

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৮৩.২২.

তারিখঃ ০২/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চুয়াডাঙ্গা এর পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৮৩.২২.২০৮৫ তারিখঃ ০৬/০১/২০২৫খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিল এবং সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পুনরায় অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.১৮০০.৫০০.০১.২৪-৯৯৮ তারিখঃ ৩০/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৮৩.২২.২০৮৫ তারিখঃ ০৬/০১/২০২৫খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৬টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩৮,৭৫,০০০/- (আটত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং ১৩টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১১,৯৮,০০০/- (এগার লক্ষ আঠানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ৫০,৭৩,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ তেরাত্তর হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ১৪ ও ১৫ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা'.

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চুয়াডাঙ্গা। ৬৭

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৮৩.২২.

তারিখঃ ২৬/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

২৬/২/২০২৫

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Chuadanga Govt. Technical School and College, Chuadanga-01772161713 (1600207132596)

Budget

Revenue

Packag e No	Description of Procurement Package	Unit	Quant ity	Procuremen t Method & (Type)	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ০১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	0	15/09/2024	29/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	01/11/2024		22/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	45	21	66
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০২ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী			RFQ	HOPE	GOB	50000	Planned Dates	0	15/09/2024	29/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	01/11/2024		22/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	45	21	66
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৩ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	0	15/09/2024	29/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	01/11/2024		22/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	45	21	66
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৪ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহার			OTM	HOPE	GOB	375000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৫ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক			RFQ	HOPE	GOB	64000	Planned Dates	0	15/09/2024	29/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	01/11/2024		22/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	45	21	66
				e-Gp				Actual Dates										

Checked & Verified
30/12/24
শ্রীমান সুলভা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

MD. ABDUS SALAM
Instructor (Physics)
HRMIS ID : 891102367
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

MAHMUDUL HASAN
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS ID : 941253037
Chuadanga Govt. Technical School & College
Chuadanga.

MD. NOORUL PIAS
Instructor (Chemistry)
HRMIS-911233639
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile-0177073538

MD. মোহাম্মদ হোসেন
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS-911233639
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile-0177073538

MD. মোহাম্মদ হোসেন
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS-776-14606486
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile-0177073538

MD. মোহাম্মদ হোসেন
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS-88011000863
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile-0177073538

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ০৬ ৩২৫৬১০৫- কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	1500000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৭ ৩২৫৬১০৭ খেলার সরঞ্জামাদি			RFQ	HOPE	GOB	65000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৮ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র মেরামত			RFQ	HOPE	GOB	50000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ০৯ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত			RFQ	HOPE	GOB	35000	Planned Dates	0	15/09/2024	29/09/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	01/11/2024		22/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	45	21	66
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১০ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত			RFQ	HOPE	GOB	20000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১১ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত			RFQ	HOPE	GOB	40000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১২ ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন মেরামত			RFQ	HOPE	GOB	30000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										

Checked & Verified

৩০/১২/২০২৪

নসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কুটিরশিল্প শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

MD. ABDUS SALAM
Instructor (Physics)
HRMIS ID : 891102367
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

MAHMUDUL HASAN
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS ID: 941253037
Chuadanga Govt. Technical School & College
Chuadanga.

MD. NOORUL HASAN
Instructor (Chemistry)
HRMIS-911233639
Chuadanga Govt. Technical School & College
Mobile-01777073538

৩০/১২/২৪
মোঃ মোহাম্মদ হারুন ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
মোঃ ডি- ৩৯০১২০০৩৮২৪
Chuadanga Govt. Technical School & College
Chuadanga।

৩০/১২/২৪
মোঃ হাসিনা হুসনা
চিফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
HRMIS-770-14606486
Chuadanga Govt. Technical School & College
মোবাইলঃ ০১৭৫২-০৬১১৯১

৩০/১২/২৪
মোঃ আব্দুল মাজিদ
অধ্যক্ষ, HRMIS-68011000603
Chuadanga Govt. Technical School & College
মোবাইলঃ ০১৭৭২-১৬১৭১৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertis e Prequel (if applicab le)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং ১৩ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitati on) ও পানি সরবরাহ			RFQ	HOPE	GOB	35000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৪ ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা			RFQ	HOPE	GOB	235000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৫ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিল্ডার			RFQ	HOPE	GOB	25000	Planned Dates	0	30/09/2024	09/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024		27/11/2024	
				By				Planned Days	0	1	14	10	7	7	7	46	21	67
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৬ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৭ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	320000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৮ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষ উপকরণ			OTM	HOPE	GOB	530000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-Gp				Actual Dates										
	লট নং ১৯ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GOB	350000	Planned Dates	0	14/10/2024	29/10/2024	19/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	15/12/2024		12/01/2025	
				By				Planned Days	0	1	15	21	11	8	7	63	28	91
				e-gp				Actual Dates										

Checked & Verified
30/01/25

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও
সীল সংযুক্ত কর্তব্যে হবে

30/01/25

MAHMUDUL HASAN
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS ID: 941253097
Chudanga Govt. Technical School & College
Chudanga.

MD. NOORNABI PIAS
Instructor (Chemistry)
HRMIS-911233639
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile-01777073538

MD. ABU ISLAM
Instructor (Physics)
HRMIS ID: 891102367
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

মোঃ হাশিম মাহমুদ হুইয়া
টিক ইন্সট্রাক্টর (কার্মেশিনারি)
HRMIS-770-14806486
চুদাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চুদাঙ্গা।

30/01/25

মোঃ আব্দুল মজিদ
Instructor (HRMIS-68011000603)
চুদাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চুদাঙ্গা।
30/01/25

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কৃষি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।