

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮১.২২. ৯৬

তারিখঃ ২০/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **পীরগঞ্জ** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, **ঠাকুরগাঁও** এর পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮১.২২.১৮৯৪ তারিখঃ ০৯/১২/২০২৪খ্রিঃ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিল এবং সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পুনরায় অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯৪৮২.৮৩১.২০.৪১.২৫ তারিখঃ ১৬/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮১.২২.১৮৯৪ তারিখঃ ০৯/১২/২০২৪খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৮টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে **১৫,৮২,২৬০/- (পনের লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশত ষাট) টাকার** নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপখাতের ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ও সিভিল কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি ট্রেডের ১৫, ১৯ থেকে ২৩, ৩৮, ৫১ থেকে ৫৩, ৫৫ থেকে ৫৭নং এবং অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিকস ও জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের ১৫, ১৮, ১৯, ৪৯, ৫০, ৫১নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা',

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

পীরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
ঠাকুরগাঁও।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮১.২২. ৯৬


তারিখঃ ২০/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

০৩। অফিস কপি।


২০/২/২০২৫

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan (APP): 2024-25

Ministry/Division	160-Technical & Madrasah Education	Budget - Revenue
Agency	16002-Directorate of Technical Education	
Procuring Entity Name & Code	160-02-07-141831-Principal, Pargana Govt. Technical School & College, Thakurgaon	

Package no	Description of Lot	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of Contract	Total days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
✓	Code No: 1211102 পরিদর্শন সার্ভিস	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	15/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 1255101 কম্পিউটার সার্ভিস	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 1255105 অন্যান্য সার্ভিস	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 1256105 কম্পিউটার ও ফ্রন্ট প্রোগ্রাম (ডেভেলপমেন্ট ও ট্রেনিং) প্রকল্পের অধীনে (সফটওয়্যার)	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	250000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 1256105 কম্পিউটার ও ফ্রন্ট প্রোগ্রাম (ডেভেলপমেন্ট ও ট্রেনিং) প্রকল্পের অধীনে (সফটওয়্যার)	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	250000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 4112304 প্রকল্পের ও অন্যান্য সফটওয়্যার	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	106000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 4112310 অফিস সরঞ্জামাদি	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	120000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 4112312 বিকাশ ও শিক্ষা উপকরণ	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	120000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days
✓	Code No: 4112314 অন্যান্য	List of item are attached	RFQ	PE	GOB	168000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0	20/02/25	05/03/25	19/03/25	03/04/25	10/04/25	24/04/25	14	64	22	86 days

১৭/০২/২৫
মোঃ মুনীর মল্লিক
প্রোগ্রামার (সফটওয়্যার)
১৬০০২-০৭-১৪১৮৩১-প্রিন্সিপাল, পর্গানা সরকারি
প্রযুক্তি বিদ্যালয় ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

১৭/০২/২৫
মোঃ মুনীর মল্লিক
প্রোগ্রামার (সফটওয়্যার)
১৬০০২-০৭-১৪১৮৩১-প্রিন্সিপাল, পর্গানা সরকারি
প্রযুক্তি বিদ্যালয় ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

১৭/০২/২৫
মোঃ মুনীর মল্লিক
প্রোগ্রামার (সফটওয়্যার)
১৬০০২-০৭-১৪১৮৩১-প্রিন্সিপাল, পর্গানা সরকারি
প্রযুক্তি বিদ্যালয় ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

১৭/০২/২৫
মোঃ মুনীর মল্লিক
প্রোগ্রামার (সফটওয়্যার)
১৬০০২-০৭-১৪১৮৩১-প্রিন্সিপাল, পর্গানা সরকারি
প্রযুক্তি বিদ্যালয় ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

Checked & Verified

১৭/০২/২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।