

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭২.২২.২২৮২

তারিখ: ০৯/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শিবালায় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শিবালায়, মানিকগঞ্জ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/শিবা/জেঃঅঃ/এপিপি/২০২৪-২৫/৮৫২(৭), তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৫টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,৭০,০০০/- (আট লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা এবং ০১টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ মোট ১০,২০,০০০/- (দশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

শিবালায় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শিবালায়, মানিকগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭২.২২.

তারিখ: ১৭/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Shiblalaya Technical School & College, Manikganj	160-02-07-141801

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
লট নং-01	৩২২২২২-বইপত্র ও গ্যারিফি			DCP	PE	GOB	20000	Planned Dates										
								Actual Dates										
								Planned Dates										
								Planned Days										
লট নং-01	৩২৫৬০৭-কীড়া গ্যারিফি			DCP	PE	GOB	45000	Actual Dates										
								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
লট নং-01	৩২৫৬০২-রাসায়নিক			DCP	PE	GOB	40000	Planned Dates										
								Actual Dates										
								Planned Dates										
								Planned Days										

অতিরিক্ত আবেদন
উপস্থাপন (টেক/আরসি/মিনিটস)
নিবারণ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নিবারণ, মানিকগঞ্জ।

অতিরিক্ত আবেদন
উপস্থাপন (রাসায়নিক)
নিবারণ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নিবারণ, মানিকগঞ্জ।

নাসরীন মলভান
সরকারি পরিচালক (সংশোধন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অতিরিক্ত আবেদন
উপস্থাপন (সংশোধন)
নিবারণ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নিবারণ, মানিকগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং -01 ৩২৫৬১০৫- কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM RPO	PE	GOB	250000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 	02-09-24 	09-09-24 07	10-09-24 01	11-09-24 01	12-09-24 01	15-09-24 03	17 13	18 10	19 23
	লট নং -02 ৩২৫৬১০৫- কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM RPO	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 	08-12-24 	15-12-24 07	17-12-24 02	18-12-24 01	19-12-24 01	22-12-24 03	14 10	10 24	
	লট নং -01 ৩২৫৬১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			OTM RPO	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 	02-09-24 	09-09-24 07	10-09-24 01	11-09-24 01	12-09-24 01	15-09-24 03	13 10	10 23	
	লট নং -01 ৩২৫৬১০২- আসবাবসহ			OTM RPO	PE	GOB	20000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	লট নং -01 ৩২৫৬১০০- কম্পিউটার			OTM RPO	PE	GOB	25000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	লট নং -01 ৩২৫৬১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি			OTM RPO	PE	GOB	15000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


 ২৬.০৭.২৭
 উজ্জ্বল আছরাণ
 ইন্সপেক্টর (টেক/সার মৌলিনাটী)
 শিবানন্দ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 শিবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ।


 ৩৩/০৭/২৪
 সুনীল কুমার সরকার
 ইন্সপেক্টর (সমন্বিত)
 শিবানন্দ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ডেপুটি ম্যানেজার)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ৩০/০৭/২০২৪
 অরুণ
 শিবানন্দ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 শিবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ।

Checked & Verified
 ৩০/০৭/২০২৪

Packag e No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval if Award	Notification of Award	Sighting of (Contract)	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	নট নং -01 ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য স্বাস্থ্যপাতি ও সরঞ্জামাদি			Dep RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates Planned Days Actual Dates											
	নট নং -01 ৩২৫৮১০৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitati om) ও পানি সরবরাহ			Dep RFQ	PE	GOB	28000	Planned Dates Planned Days Actual Dates											
	নট নং -01 ৩২৫৮১০৫- ফিটিং ও সিঙ্কার			Dep RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	02-09-24	09-09-24	10-09-24	11-09-24	12-09-24	15-09-24				
	নট নং -01 ৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates			07	01	01	01	03	13	10	23	
	নট নং -01 ৪১১২০১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM RFQ RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	08-12-24	15-12-24	17-12-24	18-12-24	19-12-24	22-12-24		14	10	24
	নট নং -01 ৪১১২০১৪- আবাসবাগল			OTM RFQ RFQ	PE	GOB	120000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	08-12-24	15-12-24	17-12-24	18-12-24	19-12-24	22-12-24		14	10	24

স্বাক্ষরিত
২৮/১২/২৪
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
বিভাগ, মানিকগঞ্জ।

স্বাক্ষরিত
২৮/১২/২৪
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
বিভাগ, মানিকগঞ্জ।

স্বাক্ষরিত
২৮/১২/২৪
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
বিভাগ, মানিকগঞ্জ।

স্বাক্ষরিত
২৮/১২/২৪
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
বিভাগ, মানিকগঞ্জ।