

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২.

তারিখঃ ১০/৩/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **গলাচিপা** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, **পটুয়াখালী** এর পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনং ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২.২০৫৯ তারিখঃ ০১/০১/২০২৫খ্রিঃ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিল এবং সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পুনরায় অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৭৮৫১.০৫০০.১৮.০১.২২-৪১৫ তারিখঃ ১২/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনং ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২.২০৫৯ তারিখঃ ০১/০১/২০২৫খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৫টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে **৯,৫১,০০০/- (নয় লক্ষ একাত্তর হাজার) এবং ০২টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ)** টাকাসহ মোট **২০,৫১,০০০/- (বিশ লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকার** নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয় উপধাতের ০১, ০২, ০৩ ও ০৪ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (**ই-জিপি**) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
পটুয়াখালী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২. **১৬২ (০৩)**

তারিখঃ **১৮/৩/২০২৫** খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Ministry/ Division

: Ministry of Education

Budget: Revenue

Agency

: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

: Principal Galachipa Govt TSC 141830

Project/Programme Name & Code

:

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Taka	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
২	কোড নং ৩২১১১০২ পরিষ্রাকার পরিদপ্তর সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	1.50 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	
৩	কোড নং ৩২১১১০৩ বইপত্র ও সামগ্রিকী	As per List	As per List	BPM	PE	GoB	0.30 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৪	কোড নং ৩২৪৪১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	2.0 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৫	কোড নং ৩২৪৪১০৫ অন্যান্য মনিস্তারি	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	2.50 Lac	Planned Dates Planned Days Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৬	কোড নং ৩২৪৬১০২ রাসায়নিক	As per List	As per List	BPM	PE	GoB	0.40 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৭	কোড নং ৩২৪৬১০৫ কাঁচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM RFQ	PE	GoB	8.0 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৮	কোড নং ৩২৪৬১০৭-জীবা সামগ্রী	As per List	As per List	BPM	PE	GoB	0.15 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
৯	কোড নং ৩২৪৮১০২ আসবাবপত্র	As per List	As per List	BPM	PE	GoB	0.2 Lac	Planned Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28
১০	সেরাকভা কোড নং ৩২৪৮১০৩- কম্পিউটার সেরাকভা	As per List	As per List	BPM	PE	GoB	0.25 Lac	Planned Dates Planned Actual	0 0 	1/1/2024 0 	9/1/2024 7 	14/1/2024 3 	16/1/24 2 	- 	21-01-24 3 	 15 	6/2/2024 13 	28

Checked & Verified

[Signature]

21/01/24

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১১	৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি মেসার্স	As per List	As per List	DPM	PE	GoB	০.১৫ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১২	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য ক্ষুদ্রপাতি সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	DPM	PE	GoB	০.১৫ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৩	৩২৫৮১০৬- পানি বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	As per List	As per List	DPM	PE	GoB	০.২৪ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৪	৩২৫৮১১২- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	As per List	As per List	DPM	PE	GoB	০.২৫ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৫	৩২৫৮১২৭- ফিটিং বিকল্প মেসার্স	As per List	As per List	DPM	PE	GoB	০.১৫ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৬	৪১১২৩০৪প্রকোশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	2.11 Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৭	৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	1.40 Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৮	কোড নং ৪১১২৩১২- বিদ্যুৎ ও পানির উপকরণ	As per List	As per List	OTM	PE	GoB	৩.০ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										
১৯	কোড নং ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	২.৫৬ Lac	Planned	0	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24	15	6/2/2024	28
								Planned		0	7	3	2		3		13	
								Actual										

স্বাক্ষরিত
ইঞ্জিনিয়ার (রসায়ন)
ও একাডেমিক ইনচার্জ
গলাচিপা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গলাচিপা, পটুয়াখালী।

MD. SHARIFUL ISLAM
Instructor (Physics)
Galachipa Gov. Technical School & College
Galachipa, Patuakhali.

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গলাচিপা, পটুয়াখালী।

মোঃ সাব্বির হোসেন
গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গলাচিপা, পটুয়াখালী।

২২/২/২৫

Checked & Verified

৪/৩/২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (তোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।