

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪২.১৭.

তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.৫০৪.৩৩.০০৪.২৪.৫৯১, তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৪০,৩৭,০০০/- ((চল্লিশ লক্ষ সাতত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০৬টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,৯৯,০০০/- ((দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ৪৩,৩৬,০০০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ১ থেকে ৭ নং, ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী ১৯, ২০, ৩৯ থেকে ৪৪ ও ৪৬ থেকে ৪৯ নং, ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ৮৮, ১০২, ১৩৩ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ২৯, ৪০ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০১ নং, ৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০৩ নং এবং ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র উপধাতের আওতায় ৪ ও ৭ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সে গুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮”এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।

স্বাঃ

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪২.১৭.

তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Ministry/ Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Gouripur TSC

01600207132604

Gouripur, Mymensingh

Budget

Revenue

Pa rk e No	Description of Procurement Package	Un it	Quan tity	Procure ment Method & (Type)	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce Of Fund s	Estd. Cost in Tk	Time Code for Proces s	Adver tise Prequ el(if applic able)	invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n on of Award	Signing of Contract	Tot al Day s	Completi on of Contract	Total days (in days)
1	লট নং-১ ফোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ OTM	PE	GOB	155000 300000 ৳.	Planned Dates		23/09/202 4	30/09/202 4	05/10/202 4	10/10/2024	10/10/202 4	10/10/202 4		21/10/202 4	27 days
2	লট নং-২ ফোড নং- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী			DPM	PE	GOB	50000 ৳.	Planned Dates									19/09/202 4	10 Days
3	লট নং-৩ ফোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ OTM RFQ	PE	GOB	300000 46000 ৳.	Planned Dates		23/09/202 4	30/09/202 4	05/10/202 4	10/10/2024	10/10/202 4	10/10/202 4		21/10/202 4	27 days
4	লট নং-৪ ফোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			RFQ OTM	PE	GOB	284000 375000 ৳.	Planned Dates		23/09/202 4	30/09/202 4	05/10/202 4	10/10/2024	10/10/202 4	10/10/202 4		21/10/202 4	27 days

নাসরুল সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

Mohammed Habibur Rahman Fakir
Instructor (Machine Operation Basics)
and Departmental Head

প্রকৌশলী শোশাল চন্দ্র সাহা
ইন্সট্রাক্টর (কার্ভ মেশিনারী) ও বিভাগীয় প্রধান
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

এ.কে.এম মানিকুল হাছিন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
গৌরীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

মোঃ নাসিরুল ইসলাম
হিউম্যান রিসোর্সেস (সিনিয়র কন্ট্রোল সিস্টেম)
গৌরীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Mohammad Anwar Rahman
Chief Instructor Electrical
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh.

প্রকৌশলী সাদিক আহামদ
অধ্যক্ষ
নাসরুল সুলতানা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

Sl. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification on of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	লট নং-৫ কোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GO B	64000	Planned Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Planned Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										
6	লট নং-৬ কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GO B	1494000 1500000 ২.	Planned Dates		15/09/2024	06/10/2024	27/10/2024	10/11/2024	17/11/2024	01/12/2024		22/12/2024	
								Planned Days		0	21	21	14	07	14	77	21	98 Days
								Actual Days										
7	লট নং-৭ কোড নং- ৩২৫৬১০৬ পোশাক			RFQ	PE	GO B	50000	Planned Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Planned Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										
8	লট নং-৮ কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GO B	65000	Planned Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Planned Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										

Checked & Verified

28/5/2028

28/09/28

28/09/28

এ.কে.এম. ইনিকুল হাছান
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
গৌরীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

28/7/24

মোঃ নাতিফুর রহমান
চফ ইন্সট্রাক্টর (সিভিল কনস্ট্রাকশন ড্রাফট সফটওয়্যার)
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

28/7/28

tohammad Arifur Rahman
Chief Instructor Electrical
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh.

28/7/28
প্রকৌশলী সিলেক্টেড আফিসার
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (Machine Operation Basics)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, গৌরীপুর
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Processes	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification on Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	লট নং-৯ কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র			RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Planned Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										
10	লট নং-১০ কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার			DPM	PE	GOB	35000 ৳.	Planned Dates									19/09/2024	
								Planned Days										10 Days
								Actual Days										
11	লট নং-১১ কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি			DPM	PE	GOB	25000 ৳.	Planned Dates									19/09/2024	
								Planned Days										10 Days
								Actual Days										
12	লট নং-১২ কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			DPM	PE	GOB	20000 ৳.	Planned Dates									19/09/2024	
								Planned Days										10 Days
								Actual Days										

Checked & Signed

28/9/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
গৌরীপুর শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Mohammed Hafizur Rahman Fakir
Instructor (Machine Operation Basics)
and Departmental Head
Gouripur Govt. Technical School & College

প্রকৌশলী গোপাল চন্দ্র সাহা
ইন্সট্রাক্টর (মেশিন অপারেশন)
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

এ.কে.এম মনিরুল হাছান
ইন্সট্রাক্টর (শল্যার্থ)
গৌরীপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

মোঃ নতিফুল রহমান
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল কনস্ট্রাকশন ড্রাফট)
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

Mohammad Arifur Rahman
Chief Instructor Electrical
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

প্রকৌশলী সাদিক আল-মুদ
সহকারী টেকনিক্যাল ইন ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

e No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification on of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	লট নং-১৩ কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন কলকাতা			RFQ	PE	GOB	35000	Pland Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Pland Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										
14	লট নং-১৪ কোড নং- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation)) ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	35000	Pland Dates		23/09/2024	30/09/2024	05/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024		21/10/2024	
								Pland Days		0	07	05	05	00	00	17	10	27 days
								Actual Days										
15	লট নং-১৫ কোড নং- ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিল্ডার			DPM	PE	GOB	25000 ৳.	Pland Dates									19/09/2024	
								Pland Days										10 Days
								Actual Days										
	লট নং-১৬ কোড নং- ৩২৫৮১০৮ একোশাল ও সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	996৫০০ 1০০০০০০ ৳.	Pland Dates		15/09/2024	06/10/2024	27/10/2024	10/11/2024	17/11/2024	01/12/2024		22/12/2024	
								Pland Days		0	21	21	14	07	14	77	21	98 Days
								Actual Days										

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

Mohammed Habibur Rahman
Instructor (Mechanical Operation Basics)
and Departmental Head
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

শ্রীমতী মোহন চন্দ্র সাহা
ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস): ১ বিভাগীয় প্রধান
গৌরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রী. এম. মনিকল গাছান
সহকারী পরিচালক
গৌরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরপুর, ময়মনসিংহ।

মোঃ নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
গৌরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরপুর, ময়মনসিংহ।

Mohammad Arifur Rahman
Chief Instructor Electrical
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

শ্রীমতী মিলিক আশরাফ
সহকারী পরিচালক
গৌরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরপুর, ময়মনসিংহ।

Pa ck ag e N o.	Description of Procurement Package	U ni t	Qua ntit y	Procure ment Metho d & (Type)	Contr act Appro ving Autho rity	Sou rce Of Fun ds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Proce ss	Adve rtise Preq uel(if appli cabl e)	Invite/Ad vertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval of Award	Notificati on on of Award	Signing of Contract	Tot al Da ys	Completi on of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	লট নং-১৭ কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			REC OTM	PE	GO B	195000/- 320000 ৳.	Plane d Dates Plane d Days Actua l Days		23/09/2024 4 0	30/09/2024 4 07	05/10/2024 4 05	10/10/2024 4 05	10/10/2024 24 00	10/10/2024 4 00	17	21/10/2024 4 10	27 days
18	লট নং-১৮ কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM	HOPE	GO B	318000/- 530000 ৳.	Plane d Dates Plane d Days Actua l Days		15/09/2024 24 0	06/10/2024 24 21	27/10/2024 24 21	10/11/2024 4 14	17/11/2024 024 07	01/12/2024 24 14	77	22/12/2024 24 21	98 Days
19	লট নং-১৯ কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GO B	৳ ২৭৫০০০/- 650000 ৳.	Plane d Dates Plane d Days Actua l Days		15/09/2024 24 0	06/10/2024 24 21	27/10/2024 24 21	10/11/2024 4 14	17/11/2024 024 07	01/12/2024 24 14	77	22/12/2024 24 21	98 Days
20	লট নং-২০ কোড নং- ৩২১১১০৬ আপগার্ডিং ব্যয়			DPM	PE	GO B	70000 ৳.	Plane d Dates Plane d Days Actua l Days		15/09/2024 24 0	06/10/2024 24 21	27/10/2024 24 21	10/11/2024 4 14	17/11/2024 024 07	01/12/2024 24 14	77	22/12/2024 24 21	98 Days

Checked & Initialed

28/10/2028

In the different National Days (National Mourning Days, The Independence Day, The Victory Day, Jatiyo Shahid Dibos, Bangabondhu's Birth Day, Pohela Boishakh etc) in Financial year 2024-2025

Mohammed Habibur Rahman
Instructor (Machine Operation Basics)
and Departmental Head
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

প্রকৌশলী গোলাম চন্দ্র সাহা
ইন্সট্রাক্টর (মেশিনারী) ও বিভাগীয় প্রধান
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

২৮/১০/২৮
এ.কে.এম মনিরুল হাছান
ইন্সট্রাক্টর (শ্রমার্থ)
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।


২৮/১০/২৮
মোঃ নতিফুর রহমান
টেকনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর (সিভিল কনস্ট্রাকশন ড্রাফট মেকিং)
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Mohammad Arifur Rahman
Chief Instructor Electrical
Gouripur Govt. Technical School & College
Gouripur, Mymensingh

২৮/১০/২৮
প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
অধ্যক্ষ
গৌরীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ময়মনসিংহ


Pa ck ag e N o.	Description of Procurement Package	U ni t	Qua ntit y	Procur ement Metho d & (Type)	Contr act Appr oving Auth ority	Sou rce Of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Proc ess	Adve rtise Preq uel(i f appli cable)	Invite/Ad vertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval of Award	Notifica tion on of Award	Signing of Contract	Tot al Da ys	Completi on of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	লট নং-১১ কোড নং- ৩২১১১১০ আইন সংক্রান্ত ব্যয়			BPM	PE	GO B	৪০০০০											
According to Court's Schedule in Financial year 2024-2025																		


 28.7.24
 Mohammed Habibur Rahman Fakir
 Instructor (Machine Operation) and Departmental Head
 Gouripur Govt. Technical School & College
 Gouripur, Mymensingh


 28/09/28
 প্রকাশ চন্দ্র সাহা
 ইন্সট্রাক্টর (মেশিন অপারেশন) এবং বিভাগীয় প্রধান
 গৌরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।


 28/09/28
 এ.কে.এম হোসেন
 ইন্সট্রাক্টর (মেশিন অপারেশন)
 গৌরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।


 28/7/24
 মোঃ নতিফুর রহমান
 চিফ ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল)
 গৌরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।


 28/7/28
 Mohammad Arifur Rahman
 Chief Instructor Electrical
 Gouripur Govt. Technical School & College
 Gouripur, Mymensingh.


 28/7/24
 প্রকাশ চন্দ্র সাহা
 ইন্সট্রাক্টর (মেশিন অপারেশন) এবং বিভাগীয় প্রধান
 গৌরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।

Checked & Verified


 28/7/2028

মাসরুর সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।