

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৯.১৭.

তারিখঃ ১০/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/নাট/স্টোর/এপিপি/২০২৪-২৫/৭৬২, তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৪২,৫৫,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৪টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,৩৯,০০০/- (দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৪৪,৯৪,০০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কৌচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১ নং এবং ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০৮,১০ ও ১১ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা,
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক


অধ্যক্ষ
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৯.১৭. ২৭২৪

তারিখঃ ১৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১৭/১০/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division

: Ministry of Education.

Budget : Revenue.

Agency

: Directorate of Technical Education.

Procuring Entity Name & Code

: Principal, Natore Technical School and College, Natore. 160-02-07-000000

Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lot No..... 3211127- Books & Magazine			RFG DPM	PE	GOB	50000 50000/-	planed Dates planed Days Actual Dates									17/05/2025	318 Days
	Lot No..... 3256107- Sports Materials			RFG DPM	PE	GOB	65000 65000/-	planed Dates planed Days Actual Dates									15/04/2025	320 Days
	Lot No..... 3256102- Technical			RFQM OTM REQM/DPM	PE	GOB	640000/- 640000/-	planed Dates planed Days Actual Dates		15/09/24	06/10/24	08/10/24	10/10/24	13/10/24	13/10/24		29/10/2024	290 Days
	Lot No..... 3256105-Raw materials			OTM REQM/DPM	PE	GOB	300000/-	planed Dates planed Days Actual Dates		18/08/24	07/11/24	08/11/24	10/11/24	13/11/24	13/11/24		29/11/2024	16 Days
	Lot No..... 3256105-Raw materials			OTM	HOPE	GOB	1200000/-	planed Dates planed Days Actual Dates		15/10/24	06/11/24	17/11/24	24/11/24	02/12/24	01/1/25		13/02/2025	43 Days

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

22/09/28
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।
APP. 2024-2025-1

22/9/28
বিভাগীয় প্রধান
অটোমোবাইল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

22/9/28
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রনিক্স বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

22/9/28
বিভাগীয় প্রধান
ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

22/9/28
মোঃ ফেরদাউস নওয়াজ
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, নাটোর।

22/09/2028
(ফাতেমা খানম)
অধ্যক্ষ
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total days (In days)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	Lot No..... 3255101- Computer Accessories			RFQM OTM RFQM/DPM A	PE	GOB	60,000/- 300,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates		15/09/24	06/10/24	08/10/24	10/10/24	13/10/24	13/10/24	0	21	02	02	03	0	28		29/10/2024	16 Days
	Lot No..... 3255105- Other Stationary			OTM RFQM/DPM M	PE	GOB	37,500/- 375,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates		15/10/24	04/11/24	06/10/24	07/11/24	10/11/24	10/11/24	0	20	02	01	03	0	26		26/11/2024	16 Days
	Lot No..... 3258102- Furniture Repair			RFQM/DPM M	PE	GOB	50,000/- 500,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates																14/03/2025	289 Days
	Lot No..... 3258103- Computer Repair			OTM DPM	PE	GOB	35,000/- 350,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates																14/03/2025	289 Days
	Lot No..... 3258104- Office Accessories Repair			RFQM/DPM M	PE	GOB	25,000/- 250,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates																14/03/2025	289 Days
	Lot No..... 3258105- Other Machinery & Accessories			RFQM/DPM M	PE	GOB	20,000/- 200,000/- ৳.	planed Dates planed Days Actual Dates																14/03/2025	289 Days

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (জরুরী)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

২২/০৯/২০২৪
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।
APP. 2024-2025-2

২২/০৯/২০২৪
বিভাগীয় প্রধান
অটোমোবাইল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২২/০৯/২০২৪
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রনিক্স বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২২/০৯/২০২৪
বিভাগীয় প্রধান
ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২২/০৯/২০২৪
মোঃ ফেরদাউস নওরাজ
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, নাটোর।

২২/০৯/২০২৪
ফাতেমা খানম
অধ্যক্ষ
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Checked & verified 29/09/2028 নাসরীন সুজানা সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন) কোরিগরি বিন্দু অধিদপ্তর, ঢাকা।	Lot No..... 3258107-Non-residential Building			DPM 	PE	GOB	35000/- ৳.	planned Dates									14/03/2025	
								planned Days										289 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 3258115-Sanitation & Water Supply			DPM 	PE	GOB	35000/- ৳.	planned Dates									14/03/2025	
								planned Days										289 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 3258127-Fitting and Fixer			DPM 	PE	GOB	25000/- ৳.	planned Dates									14/03/2025	
								planned Days										289 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 4112304-Eng. & Other Accessories			OTM	HOPE	GOB	996000/- ৳.	planned Dates		15/10/24	06/11/24	17/11/24	24/11/24	02/12/24	01/1/25		13/02/2025	
								planned Days		0	21	11	07	07	29	75		44 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 4112310-Office Accessories			OTM	HOPE	GOB	282000/- ৳.	planned Dates		15/10/24	06/11/24	17/11/24	24/11/24	02/12/24	01/1/25		13/02/2025	
								planned Days		0	22	11	07	08	30	78		43 Days
								Actual Dates										

29/09/2028
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।
APP. 2024-2025-3

29/09/28
বিভাগীয় প্রধান
অটোমোবাইল বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

29/09/28
বিভাগীয় প্রধান
ইলেকট্রনিক্স বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

29/09/28
বিভাগীয় প্রধান
ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

29/09/28
মোঃ ফেরদাউস ব্রাহ্মণ
ইন্সট্রাক্টর (ব্রহ্মারন)
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, নাটোর।

29/09/2028
মোঃ ফাতেমা খানম
অধ্যক্ষ
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lot No..... 4112312- Learning Materials			OTM	HOPE	GOB	253000/- 530000/- ৳.	planed Dates		15/10/24	06/11/24	17/11/24	24/11/24	02/12/24	01/1/25		13/02/2025	
								planed Days		0	22	11	07	08	30	78		43 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 4112314- Furniture			OTM	HOPE	GOB	549000/- 540000/- ৳.	planed Dates		15/10/24	06/11/24	17/11/24	24/11/24	02/12/24	01/1/25		13/02/2025	
								planed Days		0	22	11	07	08	30	78		43 Days
								Actual Dates										
	Lot No..... 3211102- Cleaning Materials			OTM RFOM/DPM ৳	PE	GOB	300000/-	planed Dates		15/10/24	04/11/24	06/10/24	07/11/24	10/11/24	10/11/24		26/11/2024	
								planed Days		0	22	11	07	08	30	78		43 Days
								Actual Dates										

Checked & verified

২৯/০৭/২০২৪

বিভাগীয় প্রধান

ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ

নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২৯/০৭/২৪

বিভাগীয় প্রধান

অটোমোবাইল বিভাগ

নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২৯/০৭/২৪

বিভাগীয় প্রধান

ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২৯/০৭/২৪

বিভাগীয় প্রধান

ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং বিভাগ
নাটোর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।

২৯/০৭/২৪

মোঃ ফেরদাউস নওয়াজ

ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)

নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, নাটোর।

২৯/০৭/২০২৪

(ফাতেমা খানম)

অধ্যক্ষ
নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাটোর।