

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৮.২২.

তারিখঃ ১০/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/চাঁ:নবাবগঞ্জ/বাজেট/২০২৪/৩০৩ তারিখ: ৩০/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৭,৬৮,০০০/- (সাতাত্ত লক্ষ আটষাট হাজার) টাকা এবং ০৩টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১,৫৫,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ মোট ২৯,২৩,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী উপধাতের ক্রমিক নং, ২৬ থেকে ২৯ নং, ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১ থেকে ০৩ নং, ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি উপধাতের ৬৮ নং, ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক উপধাতের ২০ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০৩, ২৪, ৩৪, ৩৭, ৯৪ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০৭ নং, ৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০৪, ০৭, ০৮ ও ১৪ নং, ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র উপধাতের ০১, ০৩ ও ০৪ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৯) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা',

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৮.২২. ২৭৬৩

তারিখঃ ২০/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2024-25

Budget : Revenue

Same/Double

Ministry of Education

Directorate of Technical Education.

Principal Chapai Nawabgonj T.S.C. 160-02-07-132594

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং- কোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা		তালিকা মোতাবেক	OTM RFQ (e-GP) ৱ.	HOPE	GOB	০.৩০ ০.২০৭ ৱ.	Planned Dates	0								15/03/2025	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									
								Planned Dates	0									
	লট নং- কোড নং ৩২১১১২৭ বইপত্র সামগ্রী		তালিকা মোতাবেক	RFQ (e-GP)	HOPE	GOB	০.০৪৭ ৱ.	Dates									15/03/2025	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
								Planned Dates	0									
	লট নং- কোড নং X ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী ৱ.		তালিকা মোতাবেক	OTM ৱ.	HOPE	GOB	০৮ ০.৩০ ৱ.	Planned Dates	0								15/03/2025	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
								Planned Dates	0									
	লট নং- কোড নং ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি		তালিকা মোতাবেক	OTM DPM ৱ.	HOPE	GOB	০.৩৫২ ০.৩৫৫ ৱ.	Planned Dates	0								15/03/2025	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
								Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
	লট নং- কোড নং ৩২৫৬১০৫ রাসায়নিক দ্রব্যাদি		তালিকা মোতাবেক	RFQ (e-GP)	HOPE	GOB	০.০৪৬ ০.০৬৮ ৱ.	Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		
								Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
	লট নং- কোড নং ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি		তালিকা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	০.২৮২ ০.২৮৫ ৱ.	Planned Dates	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		
								Planned Dates	0									
	লট নং- কোড নং ৩২৫৬১০৭ জীবাণু সামগ্রী		তালিকা মোতাবেক	RFQ (e-GP)	HOPE	GOB	০.০৬৫	Planned Dates	0								15/03/24	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
								Planned Dates	0									

Checked & Verified

১৭/০৩/২০২৪

মাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কক্সবাজার শিকারি বনবিভাগ, ঢাকা।

১৭/০৩/২০২৪
মাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কক্সবাজার শিকারি বনবিভাগ, ঢাকা।

Annual Procurement Plan: 2024-25

Budget : Revenue

Ministry of Education

Directorate of Technical Education.

Principal Chapai Nawabgonj T.S.C. 160-02-07-132594

Entity Name & Code
Program Name & Code

Sl. No.	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
২	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১০২, আসবাবগঞ্জ মেরামত	তালিকা মোতাবেক	৫০০০	DPM ৫.	HOPE	GOB	৫০০০ ৫.	Planned Dates										
								Planned Days									15/03/23	
								Actual Dates										10 Days
	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত	তালিকা মোতাবেক	৫০০০	DPM ৫.	HOPE	GOB	৫০০০ ৫.	Planned Dates	0								15/03/23	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	তালিকা মোতাবেক	৫০০০	DPM ৫.	HOPE	GOB	৫০০০ ৫.	Planned Dates	0								15/03/23	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days
	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১০৫ অপ্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	তালিকা মোতাবেক	৫০০০	DPM ৫.	HOPE	GOB	৫০০০ ৫.	Planned Dates	0								15/03/23	
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									10 Days

30.7.24
আবু সাদাত সাইদ আহমেদ
ইন্সপেক্টর (গণিত) ও
প্রকৌশলিক ইন্সচার্জ
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30.07.24
30-07-24
নুর আহমেদ হোসেন
ইন্সপেক্টর (গণিত) ও নিবাপত্তা কর্মকর্তা
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30.07.2024
নুর আহমেদ হোসেন
ইন্সপেক্টর (গণিত) ও নিবাপত্তা কর্মকর্তা
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30/7/24
(মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম)
সহকারী (ভারপ্রাপ্ত)
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan: 2024 - 25

Budget : Revenue

Division

:Ministry of Education

Reporting Entity Name & Code

:Directorate of Technical Education.

Project / Program Name & Code

: Principal Chapai Nawabgonj T.S.C. 160-02-07-132594

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৩	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১১৫ স্থায়ী বিধান ও পানি সরবরাহ		তালিকা মোতাবেক	DPM ৯.	HOPE	GOB	০.০৩৫ ৯.	Planned Dates	0									
								Planned Days	0								15/03/23	
								Actual Dates	0									10 Days
	লট নং- কোড নং ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিল্ডার		তালিকা মোতাবেক	DPM ৯.	HOPE	GOB	০.০২৫ ৯.	Planned Dates	0									
								Planned Days	0								15/03/23	
								Actual Dates	0									10 Days

আবু সাদাত মাসুদ
ইন্সট্রাক্টর (পরিচালনা)
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।
30.7.24

৩০.০৭.২৭

30-07-24

৩০.০৭.২০২৪
মুঃ আফজাল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পরিচালনা) ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ

৬/৭/২৪
(মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
চাপাইনবাবগঞ্জ

Checked & Verified

২৭/০৭/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Ministry of Education
Directorate of Technical Education.
Principal Chapai Nawabgonj T.S.C. 160-02-07-132594

Budget : Revenue

No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applica ble)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	লট নং- কোড নং ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		তালিকা মোতাবেক	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	০.৩০ ০.৩০	Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		
	লট নং-০৬ কোড নং ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি		তালিকা মোতাবেক		HOPE	GOB	০.২৪২ ০.২৪২	Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		
	লট নং- কোড নং ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ		তালিকা মোতাবেক		HOPE	GOB	০.২০৬ ০.২০৬	Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		
	লট নং-০৮ কোড নং ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র		তালিকা মোতাবেক		HOPE	GOB	০.২৬১ ০.২৬১	Planned Dates	0	15.12.24	30.12.24 06.01.25	15.01.25 22.01.25	27.01.25 31.01.25	02.02.25 08.02.25	14.02.25 21.02.25	21 Days		
								Planned Days	0	0	14 Or 21	08	05	07	28	68		
								Actual Dates	0	0	10-15	08	05	07	30	75		

30.7.24
আবু সাদাত সাঈদ আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (পণিত) ও
কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30-07-24
মোসাঃ ফখরুল মেহা
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30.7.2024
মুঃ আফজাল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পণিত) ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

30/7/24
(মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চাপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified

29/8/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।