

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৪.২২

তারিখঃ ৩/১৯/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বেগমগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.৭৫০৭.৫০০.৯৯.

তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৬টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৯,০০,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং ০৭টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,০৫,০০০/- (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকাসহ মোট ৩২,০৫,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১, থেকে ০৬ নং, ৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ৩৩ নং, ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ০২, ০৭, ০৯, ১০, ১৬, ১৭, ও ১৯ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০৮, ও ১২ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০১, ০৩, ও ০৪ নং, ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র উপধাতের ০৮ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বেগমগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৪.২২, ৩৭৫৯

তারিখঃ ৩/১৯/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষর
০৬/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2024-25

Ministry/Division : Ministry of Education/Technical & Madrasa Education Division
 Agency : Directorate of Technical Education.
 Procuring Entity Name & Code : Engr. Mohammad Nur Nabi, Principal, Begumganj Govt. Technical School and College
 Project/Programme name & Code

Budget : Revenue
 160-02-07-132591

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-01	Lot No:01 3211102- Cleaning and washing items	✓	As per Schedule	RFQ OTM	PE	GOB	200000.00 265,000	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-02	Lot No:01 3211127- Books & periodicals	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	50000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-03	Lot No:01 3255101- Computer consumables/ Accessories	✓	As per Schedule	OTM	HOPE	GOB	300000.00	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										
GR-04	Lot No:01 3255105- Other stationery	✓	As per Schedule	OTM RFQ	PE	GOB	375000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										

24/07/24
 মোঃ মাহমুদ হোসেন
 ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
 বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (ইলেকট্রনিক্স)
 আইডি: ৭৮০১৪৭০৬০০৪
 বেসমর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 বেসমর, নোয়াখালী।

28/09/24
 মোঃ সাদিকুল হোসেন
 ইন্সপেক্টর (কার্ম মেশিনারী)
 বেসমর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 বেসমর, নোয়াখালী।

28/09/24
 মাহবুবা আশরাফ
 ইন্সপেক্টর (বোলা)
 বেসমর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 বেসমর, নোয়াখালী।

28/09/24
 আবু সালাম মোঃ জসিম উদ্দীন
 ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
 বেসমর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 বেসমর, নোয়াখালী।

Checked & Verified

28/09/24
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
 Engr. Mohammad Nur Nabi
 Principal
 Begumganj Govt. Technical School & College
 Begumganj, Noakhali.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-05	Lot No:01 3256102- Chemicals	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	64000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-06	Lot No:01 3256105-Raw materials and spare parts	✓	As per Schedule	OTM	HOPE	GOB	1470000 1500000.00	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										
GR-07	Lot No:01 3256107- Sports materials	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	65000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-08	Lot No:01 3258102- Furniture repair and maintenance	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	50000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-09	Lot No:01 3258103- Computer repair and maintenance	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	30000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-10	Lot No:01 3258104- Office equipment repair and maintenance	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	25000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

24/07/24

(মোঃ বাবুন হোসেন)
প্রোগ্রামার (ইলেকট্রনিক্স)
বিজ্ঞানীয় এলাকা (ইলেকট্রনিক্স)
ফোন: ৯৮০১৪৭০৬০০৪
বেঙ্গল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

মোঃ সামিউল কোহা
ইন্সট্রাক্টর (কার্ম মেশিনারী)
বেঙ্গল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

মাহবুবা আশতার
ইন্সট্রাক্টর (বালা)
কোম্পানি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

Page 2 of 4

আবু সালাম মোঃ জসিম উদ্দিন
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বেঙ্গল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

Engr. Mohammad Noor Nabi
Principal
Begumganj Govt. Technical School & College
Begumganj, Noakhali.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-11	Lot No:01 3258105-Other Machineries and equipment repair and maintenance	✓	As per Schedule	RFQ	PE	GOB	20000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
WR-01	Lot No:01 3258107-Non- Residential buildings repair and maintenance	✓	As per Schedule	DEP	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
WR-02	Lot No:01 3258115- Sanitation & water supply repair and maintenance	✓	As per Schedule	DEP	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
WR-03	Lot No:01 3258127- Fittings & fixtures repair and maintenance	✓	As per Schedule	DEP	PE	GOB	25000.00	Planned Dates	0	01/09/24	08/09/24	08/09/24	15/09/24	18/09/24	20/09/24		30/09/24	
								Planned Days	0	0	07	0	07	03	02	19	10	29
								Actual Dates										
GR-12	Lot No:01 4112304- Engineering and other equipment	✓	As per Schedule	OTM	HOPE	GOB	176000 1000000.00	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										
GR-13	Lot No:01 4112310- Office equipment	✓	As per Schedule	OTM	HOPE	GOB	241000 320000.00	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										

24/07/24
(মোঃ বাসমুজ্জাম হোসেন)
প্রিন্স ইলেকট্রিক্যাল (ইলেকট্রিক্যাল)
বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল)
ফোন: ৯৮০১৪৭৬০০০৪
বেঙ্গলগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

28/07/24
(মোঃ সামসুজ্জোহা)
ইঞ্জিনিয়ার (কার্য পরিচালনা)
কোম্পানী সেক্টর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

28/07/2024
মাহবুব আলম
ইঞ্জিনিয়ার (বাংলা)
কোম্পানী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

Page 3 of 4

24/7/24
মাহবুব আলম মোঃ সামসুজ্জোহা
ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)
কোম্পানী সেক্টর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেঙ্গলগঞ্জ, নোয়াখালী।

Checked & verified

28/07/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/07/24
Engr. Mohamud Noor Nabi
Principal
Begumganj Govt Technical School & College
Begumganj, Noakhali.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-14	Lot No:01 4112312- Teaching and learning materials	✓	As per Schedule	RFQ OTM	HOPE	GOB	26 ০০০ 33০০০০.০০	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										
GR-15	Lot No:01 4112-314- Furniture	✓	As per Schedule	OTM	HOPE	GOB	373000 45০০০০.০০	Planned Dates	0	04/10/24	25/10/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	20/12/24		03/01/25	
								Planned Days	0	0	21	14	07	07	28	77	14	91
								Actual Dates										

24/08/24

(মোঃ আবুল হোসেন)
জিএ ইলেকট্রনিক্স (ইলেকট্রনিক্স)
বিজ্ঞানীয় অফিস (ইলেকট্রনিক্স)
আইডি: ৭৮০১৪ ৭০৬০০৪
বেগুনগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেগুনগঞ্জ, নোয়াখালী।

২৪/০৯/২৪
মোঃ সামছুদ্দোহা
ইন্সপেক্টর (মার্ব সেশনারী)
বেগুনগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেগুনগঞ্জ, নোয়াখালী।

২৪/০৯/২৪
মাহবুবা আখতার
ইন্সপেক্টর (বাংলা)
বেগুনগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেগুনগঞ্জ, নোয়াখালী।

২৪/০৯/২৪
মাহবুসালাম মোঃ হাসিম উদ্দীন
ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
বেগুনগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বেগুনগঞ্জ, নোয়াখালী।

Checked & Verified

২৪/০৯/২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
করিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪/০৯/২৪
Engr. Mohammad Noor Nabi
Principal
Begumganj Govt. Technical School & College
Begumganj, Noakhali.