

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৮.২২

তারিখঃ ১০/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯৩৯৫.০০০.০০.০০১.২৩-৫৫১, তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৫টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২১,০০,০০০/- (একুশ লক্ষ) টাকা এবং ০৫টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২.৯৯.০০০/- (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ২৩,৯৯,০০০/- (তেইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ৪৪ ও ৪৫ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ১৭৮, ১৭৯, ও ২৩৫ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি উপধাতের ৩১১ থেকে ৩১৪ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ৩১৭ নং এবং ৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের সকল আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে;
- (৮) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৯) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৫৫১।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাঙ্গাইল।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৮.২২. ০৭৪০

তারিখঃ ৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৭/১০/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan:2024-25

Ministry/Division	Ministry of Education, Tangail Govt. Technical School & College, Tangail.		Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education			
Procuring Entity Name & Code	Principal, Tangail TSC	250008		
Project/Programme Name & Code	Revenue Budget	3-7254-0000		

Package No	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertisement prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package 1	Lot No. 1 Code No. 3211102 Supply of Cleanliness	---	---	DCP OTM J	PE	GOB	300000 236000 ২.	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package 2	Lot No. 2 Code No. 3211106 Supply of Entertainment	---	---	DCP J	PE	GOB	80000 ৪	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package 3	Lot No. 3 Code No. 3211127 Supply of Books and Periodicals.	---	---	DCP RFA M	PE	GOB	50000 ৪	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package 4	Lot No. 4 Code No. 3211134 Supply of Irregular Workers Wages	---	---	DCP P	PE	GOB	00	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										

জামনা
31.7.24
আব্দুল আজিজ
ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল)
টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, টাঙ্গাইল।
আইডি-৭৬০১৬৩০১৫৫৯

Checked & Verified

০৭/০৮/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩১.৮.২৪
ফেরদৌসী আক্তার
চীফ ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাঙ্গাইল।

৩১/৮/২৪
৩০/৭/২৪
আব্দুল আজিজ
চীফ ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল/সিভিল/মেকানিক্যাল)
ও একাডেমিক ইনচার্জ
টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাঙ্গাইল।

৩১.৮.২৪
এম.এ কামাল জামাদার
অধ্যক্ষ
টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাঙ্গাইল।

Pckage No	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertisement prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
Package -5	Lot No. 5 Code No. 3255101 Supply of Computer Goods	---	---	RFO/OTM ✓ Mu	PE/HOP E	GOB	300000 108000/2 y	Planned Dates	0	19-09-24	03-10-24 or 10-10-24	15-10-24 or 22-10-24	22-10-24 or 29-10-24	29-10-24 or 05-11-24	26-11-24 or 03-12-24		06-12-24 or 13-12-24	
								Planned Days	0	0	14 or 21	12	07	07	28	68 or 75	10 Days	78 or 85
								Actual Dates										
Package -6	Lot No. 6 Code No. 3255104 Supply of Stamp and Seal	---	---	DCP Ri	PE	GOB	3000 \$	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package -7	Lot No. 7 Code No. 3255105 Supply of Others Stationary	---	---	DCP OTM Ri	PE	GOB	375000	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package -8	Lot No. 8 Code No. 3256102 Supply of Chemicals	---	---	DCP RFO Ri	PE	GOB	64000 ✓	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package -9	Lot No. 9 Code No. 3256105 Supply of Raw Materials and Spare Parts	---	---	OTM/DCP Mxh	HOPE/PE E	GOB	150000 1287000 1287000	Planned Dates	0	19-09-24	03-10-24 or 10-10-24	15-10-24 or 22-10-24	22-10-24 or 29-10-24	29-10-24 or 05-11-24	26-11-24 or 03-12-24		06-12-24 or 13-12-24	
								Planned Days	0	0	14 or 21	12	07	07	28	68 or 75	10 Days	78 or 85
								Actual Dates										

আমরা
আমরা
৩১-৭-২৪
ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিটি সফটওয়্যার)
টেকনিক্যাল সিস্টেমস টি-১০

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফেরদৌসী আক্তার
সিস্টেম ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)

শাহীন আক্তার
সিস্টেম ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)

এম.এ. কামাল জামাদার
অফিস

	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertisement prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
Package -10	Lot No. 10 Code No. 3256106 Supply of Uniform	---	---	DCP RFQ M	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days
Package -11	Lot No. 11 Code No. 3256107 Supply of Sports Materials	---	---	DCP RFQ M	PE	GOB	65000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days
Package -12	Lot No. 12 Code No. 3258102 Repair of Furnitures	---	---	DCP M	PE	GOB	25000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days
Package -13	Lot No. 13 Code No. 3211102 Repair of Computer	---	---	DCP M	PE	GOB	35000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days
Package -14	Lot No. 14 Code No. 3258104 Repair of Office Equipment	---	---	DCP M	PE	GOB	25000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days
Package -15	Lot No. 15 Code No. 3258105 Repair of Other Machinery and Equipment	---	---	DCP M	PE	GOB	20000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0									15 Days

স্বাক্ষর
31.7.24

Checked & Verified

আবুল কালাম আজার
ইন্সট্রাক্টর (টেক/আইটি সার্ভিস) আওতাধীন (বিসিসি)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, টাংগাইল।
আইডি-৭৬০১৬৩০১৫৫৯

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফেরদৌসী আজার
টীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।

স্বাক্ষর
৩০/৭/২৪
আবুল কালাম আজার
টীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।

স্বাক্ষর
৩০/৭/২৪
এম.এ কারিম জমাদার
অধ্যক্ষ
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।

Package	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Processes	Advertisement prequal (if applicable)	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
Package-16	Lot No. 16 Code No. 3258107 Repair of Non-Residential Building	---	---	DCP	PE	GOB	00	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package-17	Lot No. 17 Code No. 3258115 Repair of Health Regulation and Water Supply	---	---	DCP	PE	GOB	35000	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package-18	Lot No. 18 Code No. 3258119 Repair of Electric Installation	---	---	DCP	PE	GOB	00	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package-19	Lot No. 19 Code No. 3258127 Repair of Fitting and Fixture	---	---	DCP	PE	GOB	25000	Planned Dates	0									15 Days
								Planned Days	0									
								Actual Dates										
Package-20	Lot No. 20 Code No. 4112304 Supply of Engineering and Other Equipment	---	---	OTM	HOPE	GOB	1000000	Planned Dates	0	19-09-24	03-10-24 or 10-10-24	15-10-24 or 22-10-24	22-10-24 or 29-10-24	29-10-24 or 05-11-24	26-11-24 or 03-12-24		06-12-24 or 13-12-24	
							412000/- 97000/-	Planned Days	0	0	14 or 21	12	07	07	28	68 or 75	10 Days	78 or 85
								Actual Dates										

Checked & Verified R.

আব্দুল্লাহ
৩১-৭-২৪
আব্দুল্লাহ সাকিব
ইন্সট্রাক্টর (টেক/জিটি) সিস্টেম স্টাড সার্ভিস (বিসএল)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও

নাসরীন সুলতানা
০৭/০৮/২০২৪
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

ফেরদৌসী
৩১-৭-২৪
টীক ইন্সট্রাক্টর (বিসএল)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

আব্দুল্লাহ
৩১/৭/২৪
আব্দুল্লাহ সাকিব
টীক ইন্সট্রাক্টর (বিসএল এন্ড টিডি)

এম.এ কামাল জামাদার
৩১-৭-২৪
অধ্যক্ষ
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Package	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertisement pre-qual (if applicable)	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
Package -21	Lot No. 21 Code No. 4112310 Supply of Office Equipment	---	---	OTM RFQ Q.	HOPE	GOB	320000 70000 Q.	Plane d Dates	0	19-09-24	03-10-24 or 10-10-24	15-10-24 or 22-10-24	22-10-24 or 29-10-24	29-10-24 or 05-11-24	26-11-24 or 03-12-24		06-12-24 or 13-12-24	
								Plane d Days	0	0	14 or 21	12	07	07	28	68 or 75	10 Days	78 or 85
								Actual Dates										
Package -22	Lot No. 22 Code No. 4112312 Supply of Teaching and Learning Material	---	---	OTM Q.	HOPE	GOB	530000 0 Q.	Plane d Dates	0	19-09-24	03-10-24 or 10-10-24	15-10-24 or 22-10-24	22-10-24 or 29-10-24	29-10-24 or 05-11-24	26-11-24 or 03-12-24		06-12-24 or 13-12-24	
								Plane d Days	0	0	14 or 21	12	07	07	28	68 or 75	10 Days	78 or 85
								Actual Dates										
Package -23	Lot No. 23 Code No. 4112314 Supply of Furniture	---	---	DCP Q.	PE	GOB	50000 Q.	Plane d Dates	0									15 Days
								Plane d Days	0									
								Actual Dates										

আমরা
31.7.24
আমরা আতঃ-
ইন্টার্ন (টেক/আইটি সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, টাংগাইল
আইডি-৭৬০১৬৩০১৫৭

Checked & Verified

31/7/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফাইল
31.8.24
ফেরদৌসী আভার
চীফ ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।

আব্দুল হান্নান
31/9/24
শাহীন আব্দুল হান্নান
চীফ ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স)
ও একাডেমিক ইনচার্জ
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।

আব্দুল হান্নান
31.8.24
এম.এ. কামাল জামাদার
অধ্যক্ষ
টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টাংগাইল।