

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫০.১৭

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চাঁদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-টিএসসি/চাঁদ/২০২৪/২৯২

তারিখঃ ২১/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩২,৪৬,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা এবং ১০টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,৭১,০০০/- (তিন লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকাসহ মোট ৩৬,১৭,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ সতের হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১ থেকে ০৩ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ০২, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ও ১০ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০১ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০১ থেকে ০৩ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর!

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

চাঁদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ষোলঘর, চাঁদপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫০.১৭. ১৮০৪

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষর
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Chandpur Govt. Technical School and College. Code: 66021
Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Budget: Revenue

Ministry/ Division: Ministry of Education, Technical and Madrasa Education Division.

Agency: Directorate of Technical Education

Procurement Entity Name & Code: Md. Mahbubur Rahman, Principal, Chandpur Govt. Technical School & College, Code- 160-02-07-000000

ANNEX-I

Sl No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CTSC/24-25/GR-01	Code no- 3211102, Supply of Cleaning Materials	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
2	CTSC/24-25/GR-02	Code no- 3255101, Supply of Computer Materials	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
3	CTSC/24-25/GR-03	Code no- 3255105, Supply of Other Maniharis	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GOB	3.75	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
4	CTSC/24-25/GR-04	Code no- 3256102, Supply of Chemical	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GOB	0.64	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
5	CTSC/24-25/GR-05	Code no- 3256105, Supply of Raw Materials and spare parts.	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
6	CTSC/24-25/GR-06	Code no-4112304, Supply of Engineering and other equipment.	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GoB	10.00	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
7	CTSC/24-25/GR-07	Code no- 4112310, Supply of Office Equipment.	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GoB	3.20	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
8	CTSC/24-25/GR-08	Code no-4112312, Supply of Teaching and Learning Materials.	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GoB	2.58	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		11-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	25
									Actual Dates									
9	CTSC/24-25/GR-09	Code no- 4112314, Supply of Furniture.	Lot	1	OTM(e-GP)	HOPE	GoB	5.80	Planned Dates		01-Sep-24	21-Sep-24	05-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		01-Dec-24
									Planned Days		0	20	14	7	7	28	76	15
									Actual Dates									
10	CTSC/24-25/GR-10	Code no- 3211127, Supply of Books periodicals	Lot	1	RFQM/DPM	HOPE	GoB	0.34	Planned Dates		01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24		02-Dec-24
									Planned Days		0	7	0	7	2	0	16	15
									Actual Dates									
11	CTSC/24-25/GR-11	Code no- 3256107, Supply of Sports equipment.	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.65	Planned Dates		01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24		02-Dec-24
									Planned Days		0	7	0	7	2	0	16	15
									Actual Dates									
12	CTSC/24-25/GR-12	Code no-3258102, Furniture Repair	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.50	Planned Dates		01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24		01-Dec-24
									Planned Days		0	7	0	7	2	0	16	14
									Actual Dates									

Menir Ahmed Bhuiyan,
Instructor
(Apparel manufacturing basics)
Chandpur Govt. Technical School & College

Mohammed Al-Amin
Instructor (Math)
Chandpur Govt. Technical School & College
Sholohgar, Chandpur

মো. বাবুল মিল্লা
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)
চন্দপুর নত. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
চন্দপুর

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Md. Mahbubur Rahman
Principal
Chandpur Govt. Technical School & College
Sholohgar, Chandpur.

Chandpur Govt. Technical School and College. Code: 66021

Annual Procurement Plan for FY 2024-25

Budget: Revenue

Ministry/ Division: Ministry of Education, Technical and Madrasa Education Division.

Agency: Directorate of Technical Education

Procurement Entity Name & Code: Md. Mahbubur Rahman, Principal, Chandpur Govt. Technical School & College, Code- 160-02-07-000000

ANNEX-I

13	CTSC/24-25/GR-13	Code no-3258103, Computer Repair	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.35	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
14	CTSC/24-25/GR-14	Code no- 3258104, Repair of office equipment	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.25	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
15	CTSC/24-25/GR-15	Code no- 3258105, Repair of other machinery and equipment	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.20	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
16	CTSC/24-25/GR-16	Code no- 3258106, Repair of residential buildings	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.48	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
17	CTSC/24-25/GR-17	Code no- 3258107, Repair of nonresidential buildings	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.35	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
18	CTSC/24-25/GR-18	Code no-3258115, Sanitation and water supply	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.35	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
19	CTSC/24-25/GR-19	Code no- 3258127, Fittings and Fixers	Lot	1	RFQM	HOPE	GoB	0.25	Planned Dates	01-Nov-24	08-Nov-24	08-Nov-24	15-Nov-24	17-Nov-24	17-Nov-24	01-Dec-24
									Planned Days	0	7	0	7	2	0	16
									Actual Dates							
Total								50.74								

Monir
Monir Ahmed Bhaiye
 Instructor
 (Apparel manufacturing)
 Chandpur Govt. Technical School & College

Mohammed Al-Amin
Mohammed Al-Amin
 Instructor (Math)
 Chandpur Govt. Technical School & College
 Shologhar, Chandpur

মো. বাবলু মিয়া
মো. বাবলু মিয়া
 ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)
 চন্দ্রপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
 চন্দ্রপুর

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Md. Mahbubur Rahman
Md. Mahbubur Rahman
 Principal
 Chandpur Govt. Technical School & College
 Shologhar, Chandpur.