

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৩.২২

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাইজদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.৭৫৮৭.৫০১.০১.১৪৫.২৪-৪৫০(৬) তারিখ: ২৫/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩৬,২৭,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা এবং ১১টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৪,০৮,০০০/- (চার লক্ষ আট হাজার) টাকাসহ মোট ৪০,৩৫,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী উপধাতের ১২ নং, ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৬, ০৭, ১১, ও ১৪ নং, ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি সামগ্রী উপধাতের ১৬ নং, ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক উপধাতের ৩৭, ও ৩৮ নং, ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ১৬২, ১৮৮, ১৮৯, ও ১৯৪ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ০৩ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০১ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০১, ০৩, ০৪, ০৭, ১০ থেকে ১৩, ১৫, ১৯, ও ২২, নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৩৮।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মাইজদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাইজদী, নোয়াখালী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫৩.২২.২৪-০৬

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

১৪/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan (2024-2025)

Ministry/Division :	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name and code :	Principal, Maijdee Govt. Technical School & College	160-132618	
Project / Program Name & Code :			

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং-০১ কোড নং-৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			OTM DPM/ RFQ ৱ.	PE	GOB	191000 300000.00 ৱ.	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
2	লট নং-০২ কোড নং-৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী			DPM/ RFQ ৱ.	PE	GOB	50000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
3	লট নং-০৩ কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM DPM/ RFQ ৱ.	PE	GOB	148000 300000.00 ৱ.	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
4	লট নং-০৪ কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			OTM DPM/ RFQ ৱ.	PE	GOB	307000 375000.00 ৱ.	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
5	লট নং-০৫ কোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	48000 64000.00 ৱ.	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										

Checked & Verified

Fahund
(আবদুল্লাহ আল-মুতী কবির)
২৫/৫/২৪
ৱিকি ইকো সিস্টেম (প্রকল্প পরিচালক)

২৫-৫-২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৫/৫/২৪

২৫/৫/২৪

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	লট নং-০৬ কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ		✓	OTM	HOPE	GOB	1464000.00 1500000.00	Planned Dates 00		31-10-2024	20-11-24 or 27-11-24	27-11-24 or 04-12-24	11-12-24 or 18-12-24	18-12-24 or 25-12-24	01-01-25 or 08-02-24		24/01/25	90 Days
								Planned Days	00	0	21 or 28	07	15	08	15	66 or 73	24	
								Actual Dates										
7	লট নং-০৭ কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী		✓	DPM/ RFQ	PE	GOB	50000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
8	লট নং-০৮ কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মোরামত		✓	RFQ	PE	GOB	50000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
9	লট নং-০৯ কোড নং-৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মোরামত		✓	RFQ	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
10	লট নং-১০ কোড নং-৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মোরামত		✓	RFQ	PE	GOB	25000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										

Fahunddin
28/10/28
(আবদুল্লাহ আল-মুতী কবিরুলিন)
চীফ ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)
মাইক্রো সারকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
হাইস্কুলী, মোহাম্মদী।

he
20.8.28

Checked & Verified

[Signature]
28/10/2028

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
28/10/28

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	লট নং-১১ কোড নং-৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত			RFQ	PE	GOB	20000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
12	লট নং-১২ কোড নং-৩২৫৮১০২ আবাসিক ভবন			RFQ	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
13	লট নং-১২ কোড নং-৩২৫৮১০৭ আবাসিক ভবন			RFQ	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
14	লট নং-১৩ কোড নং-৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	35000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										
15	লট নং-১৫ কোড নং-৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিক্সার			RFQ	PE	GOB	25000.00	Planned Dates	00	01-10-24	07-10-24 or 13-10-24	09-10-24 or 15-10-24	16-10-24 or 22-10-24	21-10-24 or 27-10-24	23-10-24		30-10-24	30 Days
								Planned Days	00		07	02	07	05	02	23	07	
								Actual Dates										

Fahundin
26/06/28
(আবদুল্লাহ আল-মুতী ফারুকিন)
চীফ ইন্সপেক্টর (অটোমোবাইল)
মাইক্রো সারকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
মাইক্রো, নোয়াখালী।


26-6-28


Checked & Verified

26/06/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


26/06/28


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	লট নং-১৬ কোড নং-৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি			OTM	Hope	GOB	780000.00 1000000.00 0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00 00 	31-10-2024 0	20-11-24 or 27-11-24 21 or 28	27-11-24 or 04-12-24 07	11-12-24 or 18-12-24 15	18-12-24 or 25-12-24 08	01-01-25 or 08-02-24 15	66 or 73	24/01/25 24	90 Days
17	লট নং-১৭ কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	Hope	GOB	320000.00 0	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00 00 	31-10-2024 0	20-11-24 or 27-11-24 21 or 28	27-11-24 or 04-12-24 07	11-12-24 or 18-12-24 15	18-12-24 or 25-12-24 08	01-01-25 or 08-02-24 15	66 or 73	24/01/25 24	90 Days
18	লট নং-১৮ কোড নং-৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM	Hope	GOB	152000.00 530000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00 00 	31-10-2024 0	20-11-24 or 27-11-24 21 or 28	27-11-24 or 04-12-24 07	11-12-24 or 18-12-24 15	18-12-24 or 25-12-24 08	01-01-25 or 08-02-24 15	66 or 73	24/01/25 24	90 Days
19	লট নং-১৯ কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM	Hope	GOB	585000.00 650000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00 00 	31-10-2024 0	20-11-24 or 27-11-24 21 or 28	27-11-24 or 04-12-24 07	11-12-24 or 18-12-24 15	18-12-24 or 25-12-24 08	01-01-25 or 08-02-24 15	66 or 73	24/01/25 24	90 Days


 মোহাম্মদ হোসেন
 চীফ ইন্সট্রাক্টর (মেশিনিস্ট)
 রাইসনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নোয়াখালী।


 28/06/28
 (আবদুল্লাহ আল-মুত্তি ফরকান)
 চীফ ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)
 রাইসনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নোয়াখালী।

Checked & Verified


 28/07/2028
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 28/06/28
 রাইসনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নোয়াখালী।