

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯৯.২২.

বিষয়: ২০২৪-২৫ হাতক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হাতক, সুনামগঞ্জ।
এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

তারিখ: ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯০২৩.০০১.৫০১.০৭.০০০১.২৪.২০৪৮ তারিখ: ৩০/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩১,৪০,০০০/- (একত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং ১২টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,০৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকাসহ মোট ৩৬,৪৫,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে;
- (৭) ৩২৫৬১০৫- কঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ৩১ থেকে ৩৫, ৭৯, ও ৮০ নং, ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৪, ০৬, ০৮, ও ০৯ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০৮, ও ০৯, নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ০১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ও ২১, নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০২, ও ০৪ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৯) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর:

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

হাতক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হাতক, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯৯.২২. ২৬৬০

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

তারিখ: ২৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

২৭/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code
Project/ Program Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Chhatak Government Technical School and College, Chhatak, Sunamganj.	160-02-07-132595

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR 1	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM DEP	PE	GOB	২৪৩০০০ ৩০০০০০	Planned Dates		০১/০৯/২৪	শ্রিঃ তারিখ হতে ক্রম কার্যক্রম শুরু হবে							
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR 2	৩২১১১০৭-বইপত্র ও সামগ্রিক	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ DEP	PE	GOB	50000	Planned Dates		০৮/০৯/২৪	শ্রিঃ তারিখ হতে ক্রম কার্যক্রম শুরু হবে							
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR 3	৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	HOPE	GOB	65000	Planned Dates		১৫/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	৩০/০৯/২৪	০৩/১০/২৪	--	০৩/১০/২৪	১৩/১০/২৪	
								Planned Days		০	১০ দিন	০ দিন	০৫ দিন	০৩ দিন	--	১৮ দিন	১০ দিন	২৮ দিন
								Actual Dates										
GR 4	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	HOPE	GOB	64000	Planned Dates		২২/০৯/২৪	০২/১০/২৪	০২/১০/২৪	০৭/১০/২৪	১০/১০/২৪	--	১০/১০/২৪	২০/১০/২৪	
								Planned Days		০	১০ দিন	০ দিন	০৫ দিন	০৩ দিন	--	১৮ দিন	১০ দিন	২৮ দিন
								Actual Dates										
GR 5	৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM(eGP)/ RFQ DEP	HOPE/PE	GOB	1133000 1500000	Planned Dates		২৯/০৯/২৪	১৫/১০/২৪	০৫/১১/২৪	১৯/১১/২৪	২৮/১১/২৪	২৬/১২/২৪	২৬/১২/২৪	২৬/০১/২৫	
								Planned Days		০	১৬ দিন	২১ দিন	১৪ দিন	০৯ দিন	২৮ দিন	৮৮ দিন	৩১ দিন	১১৯ দিন
								Actual Dates										
GR 6	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM(eGP)/ RFQ	HOPE	GOB	51000 200000	Planned Dates		০৬/১০/২৪	২০/১০/২৪	১০/১১/২৪	২৪/১১/২৪	০৩/১২/২৪	৩১/১২/২৪	৩১/১২/২৪	৩০/০১/২৫	
								Planned Days		০	১৪ দিন	২১ দিন	১৪ দিন	০৯ দিন	২৮ দিন	৮৬ দিন	৩০ দিন	১১৬ দিন
								Actual Dates										
GR 7	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মসিহারি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM RFQ/DEP	HOPE/PE	GOB	375000	Planned Dates		১৩/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৮/১০/২৪	৩১/১০/২৪	--	৩১/১০/২৪	১০/১১/২৪	
								Planned Days		০	১০ দিন	০ দিন	০৫ দিন	০৩ দিন	--	১৮ দিন	১০ দিন	২৮ দিন
								Actual Dates										
WR 8	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র মেরামত	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	HOPE	GOB	50000	Planned Dates		২০/১০/২৪	৩০/১০/২৪	৩০/১০/২৪	০৪/১১/২৪	০৭/১১/২৪	--	০৭/১১/২৪	২১/১১/২৪	
								Planned Days		০	১০ দিন	০ দিন	০৫ দিন	০৩ দিন	--	১৮ দিন	১৪ দিন	৩২ দিন
								Actual Dates										
WR 9	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার মেরামত	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	HOPE	GOB	35000	Planned Dates		২৭/১০/২৪	০৬/১১/২৪	০৬/১১/২৪	১১/১১/২৪	১৪/১১/২৪	--	১৪/১১/২৪	২৮/১১/২৪	
								Planned Days		০	১০ দিন	০ দিন	০৫ দিন	০৩ দিন	--	১৮ দিন	১৪ দিন	৩২ দিন
								Actual Dates										

Checked & Verified

২৭/১০/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
মহাকবি পরিচালক (ডায়েকেনাল)
কম্পিউটার শিকারী অফিস, ঢাকা।

30.07.24

30.7.24

০৫/৭/২৪

	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র							Actual Dates										
+ GR 20	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DEP	PE	GOB	120000	Planned Dates		১০/০৯/২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ক্রয় কার্যক্রম শুরু হবে								
								Planned Days										
								Actual Dates										
+ GR 21	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও বিল	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DEP	PE	GOB	3000	Planned Dates		১২/০৯/২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ক্রয় কার্যক্রম শুরু হবে								
								Planned Days										
								Actual Dates										

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল
Enayet Rabi Mohammad Yasin
Instructor (Apparel)
Chhatrak Govt. Technical School & College
Chhatrak, Sunamganj.

মাসুদা খাতুন হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর টেক (জার্মেন্সিয়ারী)
ছাত্র সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ছাত্রক, সুনামগঞ্জ।

Asim Chakraborty
Instructor (Electrical)
Chhatrak Govt. Technical School & College
Chhatrak, Sunamganj.

Ad. Mahbub Hassan
Instructor (Farm Machinery)
Chhatrak Govt. Technical School & College
Chhatrak, Sunamganj.

প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন
অধ্যক্ষ
অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষ স্বাক্ষর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ছাত্রক, সুনামগঞ্জ।
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

Checked & Verified
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।