

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৬.২২.১৫০৩

তারিখঃ ০৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি(লাল)/জেঃঅঃ/APP/২০২৪-২৫/৬৩, তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৫টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩৬,২০,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এবং ০৬টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৮০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার) টাকাসহ মোট ৪২,০০,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ২২ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০৩ ও ০৭ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ১, ২ ও ৩ নং, ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ৮১ নং এবং ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের আওতায় ১,২,৩,৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৬ ও ১৮ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে।
- (৭) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লালমনিরহাট।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৬.২২.১৫০৩

তারিখঃ ০৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasha Education Division	
Directorate of Technical Education	
Principal, Lalmonirhat TSC	160-02-07-000000

Budget

Revenue

Project/Program Name & Code: Procurement of Administrative Expenditure (3211), Printing and Stationary (3255), General Supplies and Raw Materials (3256), Repair and Reserving (3258), Machine and Equipment (4112).

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Authority	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	লট নং ০১ ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Item.	32	OTM	HOPE	GOB	0.9880 0.9880 1.000	Planned Dates	-	20-08-24	10-09-24	24-09-24	08-10-24	18-10-24	15-11-24			
								Planned Days	-	00	21	14	14	10	28	87		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০২ ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	Item.	07	OTM	HOPE	GOB	0.320 0.230	Planned Dates	-	20-08-24	10-09-24	24-09-24	08-10-24	18-10-24	15-11-24			
								Planned Days	-	00	21	14	14	10	28	87		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৩ ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Item.	03	OTM	HOPE	GOB	0.530	Planned Dates	-	20-08-24	10-09-24	24-09-24	08-10-24	18-10-24	15-11-24			
								Planned Days	-	00	21	14	14	10	28	87		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৪ ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	Item.	02	OTM	HOPE	GOB	0.650	Planned Dates	-	20-08-24	10-09-24	24-09-24	08-10-24	18-10-24	15-11-24			
								Planned Days	-	00	21	14	14	10	28	87		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৫ ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	Item.	13	RFQ	PE	GOB	0.065	Planned Dates	-	03-09-24	17-09-24	24-09-24	01-10-24	08-10-24	18-10-24			
								Planned Days	-	00	14	7	7	7	10	45		
								Actual Dates	-									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোগেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫.০৭.২৪
এ.এস.এম. শামীম
ইনস্ট্রাক্টর
সিভিল কন্সট্রাকশন এন্ড সফট
লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

২৫/৭/২৪
এ বি এম বদরুদ্দোজা
ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ফার্ম)
লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

(মোঃ মহিদুর রহমান)
চীফ ইন্সট্রাক্টর (সিভিল/ইলেক্ট্রিক্যাল)
লালমনিরহাট

২৫.০৭.২৪
(মোঃ ইসরাইল হোসেন)
অধ্যক্ষ
লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লালমনিরহাট।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Authority	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time Code For Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	লট নং ০৬ ৩২৫৬১০৫ কাচামাল ও বুচরা যন্ত্রাংশ	Item.	222	OTM	HOPE	GOB	1.500	Planned Dates	-	20-08-24	10-09-24	24-09-24	08-10-24	18-10-24	15-11-24			
								Planned Days	-	00	21	14	14	10	28	87		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৭ ৩২৫৬১০৫ অন্যান্য মনিহরী	Item.	39	OTM DCP/RFQ <i>(M)</i>	PE	GOB	0.375	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৮ ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি	Item.	14	RFQ	PE	GOB	0.064	Planned Dates	-	03-09-24	17-09-24	24-09-24	01-10-24	08-10-24	18-10-24			
								Planned Days	-	00	14	7	7	7	10	45		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৯ ৩২৫৬১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	Item.	18	RFQ	PE	GOB	0.300	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	10	7	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
02	লট নং ০১ ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেরামত	Item.	01	RFQ	PE	GOB	0.050	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	10	7	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০২ ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত	Item.	01	DCP	PE	GOB	0.035	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	10	7	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৩ ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	Item.	01	DCP	PE	GOB	0.025	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (তোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫.০৭.২৪

এ বি এম বদরুন্নেজা
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ফর্ম)
শালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

মোঃ মহিদুর রহমান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
শালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
শালমনিরহাট

মোঃ ইসরাইল হোসেন
অধ্যক্ষ
শালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
শালমনিরহাট।

Package	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Authority	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time Code For Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Of award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	লট নং ০৪ ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Item.	০৭	DEP	PE	GOB	০.৪২০	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	10	7	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৫ ৩২৫৮১০৬ আবাসিক ভবন মেসামত	Item.	০১	RFQ	PE	GOB	০.০৫০	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	10	7	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৬ ৩২৫৮১০৭ আবাসিক ভবন মেসামত	Item.	০১	DEP	PE	GOB	০.০৩৫	Planned Dates	-	01-08-24	11-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৭ ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	Item.	০৩	DEP	PE	GOB	০.০৩৫	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৮ ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিল্ডার	Item.	২	DEP	PE	GOB	০.০২৫	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									
	লট নং ০৯ ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিক	Item.	২০	DEP	PE	GOB	০.০৫০	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									
	লট নং ১০ ৩২১১১০২ পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Item.	২৬	DEP / RFQ	PE	GOB	০.৩০০	Planned Dates	-	05-08-24	18-08-24	25-08-24	01-09-24	08-09-24	15-09-24			
								Planned Days	-	00	12	7	7	7	7	40		
								Actual Dates	-									

Checked & Verified

০৫/০৯/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫/৭/২০২৪
(এ বি এম বদরুদ্দোজা)
ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম-মেশিনারী)
ও
সদস্য সচিব ক্রয় কমিটি

২৫.০৭.২৪
(এ, এস, এম শামীম)
ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)
ও
সদস্য ক্রয় কমিটি

২৫.০৭.২৪
(মোঃ মহিদুর রহমান)
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
ও
সদস্য ক্রয় কমিটি

২৫.০৭.২০২৪
(মোঃ ইসরাইল হোসেন)
অধ্যক্ষ ও সভাপতি ক্রয় কমিটি
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট।
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-১৭০৩৮৬