

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৬.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৮১৯৪.৫০০.০১.০০.২৪-১৫৮

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১০,১৮,০০০/- (দশ লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ তেঁত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৭,১৮,০০০/- (সতের লক্ষ আঠারো হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, তানোর, রাজশাহী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৬.২৩, ২৮৪২

তারিখঃ ২৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষর
২৭/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code

Ministry of Education (Technical And Madrasa Division)

Directorate of Technical Education

Principal, TSC, Tanore, Rajshahi 160-02-07-142266

Goods Procurement

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prerequisite (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Time for completion of Contract	Total Days (In days)
1	কোড ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Attached	Attached in Separate Sheet	RFO -DEP Q.	PE	GOB	150,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates									30/11/24	
	কোড নং ৩২১১১২৭- বই পত্র ও সামগ্রিকী	Attached	Attached in Separate Sheet	-DEP Q.	PE	GOB	50,000 Q.	Planned Dates Planned Days Actual Dates									30/11/24	
	কোড নং ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	Attached	Attached in Separate Sheet	RFO	PE	GOB	200,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		30/09/24 0	10/10/24 10	10/10/24 0	17/10/24 07	24/10/24 07	31/10/24 07	31	14	45
	কোড নং ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী	Attached	Attached in Separate Sheet	RFO -DEP Q.	PE	GOB	200,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates									30/12/24	
	কোড নং ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	Attached	Attached in Separate Sheet	-DEP Q.	PE	GOB	40,000 Q.	Planned Dates Planned Days Actual Dates									30/11/24	
	কোড নং ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা- যন্ত্রাংশ	Attached	Attached in Separate Sheet	OTM -RFO	PE	GOB	468,000 5,00,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		30/09/24 0	10/10/24 10	10/10/24 0	17/10/24 07	24/10/24 07	31/10/24 07	31	14	45

Engr. Md. Abdur Rauf
20/09/28
Instructor (Tech/ Machine Operation Basics)
Tanore, Rajshahi

Md. Ibrahim Khalil
Instructor (Farm machinery)
Govt. Technical School and College
Tanore, Rajshahi.
ID: 81015305851

সুলতান হোসেনজামান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/আইন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
প্রকৌ. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

Sl. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Time for completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০১	কোড নং ৩২৫৮১০৭- জীবা সান্দ্রী	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	45,000 ৩.	Planned Dates									30/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র মেসারস	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	20,000 ৩.	Planned Dates									30/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেসারস	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	25,000 ৩.	Planned Dates									30/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি মেসারস	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	15,000 ৩.	Planned Dates									30/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেসারস	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	15,000 ৩.	Planned Dates									30/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১১৫- যন্ত্র বিখান ও পানি সরবরাহ	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	20,000 ৩.	Planned Dates									30/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিল্ডার	Attached	Attached in Separate Sheet	BCP ৩.	PE	GOB	45,000 ৩.	Planned Dates									30/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										

A Rauf
২৭/০৭/২৪
Engr. Md. Abdur Rauf
(Farm Machinery Operation Basics)

৩০/০৭/২৪
Md. Ibrahim Khalil
Instructor (Farm machinery)
Govt. Technical School and College
Tenore, Rajshahi.
HRMIS ID: 81015305851

২৭/০৭/২৪
সুলতান তোহিদুজ্জামান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
ভানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ভানোর, রাজশাহী।

Checked & Verified

২৭/০৭/২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৭/০৭/২৪
অধ্যক্ষ/আইন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
প্রকৌ. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
ভানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ভানোর, রাজশাহী।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Time for completion of Contract	Total Days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০২	কোড নং ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Attached	Attached in Separate Sheet	OTM RFQ ৯.	PE	GOB	250000	Planned Dates		30/09/24	10/10/24	10/10/24	17/10/24	24/10/24	31/10/24		14/11/24	
								Planned Days		0	10	0	07	07	07	31	14	45
								Actual Dates										
	কোড নং ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	Attached	Attached in Separate Sheet	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates		30/09/24	10/10/24	10/10/24	17/10/24	24/10/24	31/10/24		14/11/24	
								Planned Days		0	10	0	07	07	07	31	14	45
								Actual Dates										
	কোড নং ৪১১২৩১২ শিক্ষা উপকরণ	Attached	Attached in Separate Sheet	OTM RFQ ৯.	PE	GOB	300000	Planned Dates		30/09/24	10/10/24	10/10/24	17/10/24	24/10/24	31/10/24		14/11/24	
								Planned Days		0	10	0	07	07	07	31	14	45
								Actual Dates										

A. Rauf
20709128
Engr. Md. Abdur Rauf
Instructor (Tech/ Machine Operation Basics)
Tanore Govt. Technical School & College
Tanore, Rajshahi.

২০৭০৯/২৮
Md. Ibrahim Khalil
Instructor (Farm machinery)
Govt. Technical School and College
Tanore, Rajshahi.
HRMIS ID: 61015305851

২০৭০৯/২৮
সুলতান তোহিদুজ্জামান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

২০৭০৯/২৮
অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
প্রকৌ. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

Checked & Verified

২০৭০৯/২৮
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।