

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪০.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোংলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- মোংলা টিএসসি-স্টোর/২০২৩-৫৬

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০১ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,২০,০০০/- (তিন লক্ষ বিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৫,৭০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০২, ০৩, ০৪, ও ০৬ নং, ৩২৫৮১১৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ উপধাতের সকল আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


মোংলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মোংলা, বাগেরহাট।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪০.২৩ -১৬-৪০

তারিখঃ ২৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


২৭/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-25 (GOODS)

Ministry/Division : Ministry of Education
Agency : Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name and Code : Principal, Mongla Technical School & College, 160-02-07-142270

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in Taka	Time code for Process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of contract	Total Time in Days (working days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	LOT-01 CODE NO-3255101 Purchase of computer goods Each purchase @ not exceeding Tk. 25000	No	-	RFQ BPM	PE	GOB	35000 50000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08	-	0	0	02	10
								Actual Dates								
	LOT-02 CODE NO-3255104 Purchase of stamp & seal Each purchase @ not exceeding Tk. 25000	NO	--	BPM	PE	GOB	3000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08				02	10
								Actual Dates								
	LOT-03 CODE NO-3255105 Purchase of Different contingency materials (For DCP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08		0	0	02	10
								Actual Dates								
	LOT-04 CODE NO-3256102 Purchase of chemicals Each purchase @ not exceeding Tk. 25000	No	--	RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08		0	0	02	10
								Actual Dates								
	LOT-05 CODE NO-3256105 Each purchase @ not exceeding Tk. 25000 Purchase of Raw materials	No	--	OTM RFQ	PE	GOB	250000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08		0	0	02	10
								Actual Dates								
	LOT-06 CODE NO-3256107 Purchase of sports goods(For DCP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	RFQ	PE	GOB	45000	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
								Planned Days			08		0	0	02	10
								Actual Dates								

Checked & Verified

মোঃ মিজানুর রহমান
২৭/০১/২০২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
২৭/০১/২০২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
২৭/০১/২০২৪

২৭/০১/২০২৪

২৭/০১/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভেঞ্চারাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
২৭/০১/২০২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
২৭/০১/২০২৪


LOT-07 CODE NO-3258102 Repair of Furniture(For DP @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	DPM ৳.	PE	GOB	20000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								
LOT-08 CODE NO-3258103 Repair /Servicing of computer (For DCP @ not exceeding Tk. 25000)	NO		DPM ৳.	PE	GOB	50 10000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								
LOT-09 CODE NO-3258104 Repair /Servicing of different office equipment's (For DCP @ not exceeding Tk. 25000)	No		DPM ৳.	PE	GOB	50 15000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								
LOT-10 CODE NO-3258115 Repair /Servicing of Each Sanitation & Water Supply(For DCP purchase @ not exceeding Tk. 25000)	NO	-	DPM ৳.	PE	GOB	50 28000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								
LOT-11 CODE NO-3258127 Repair /Servicing Fitting and fixture (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	NO	-	DPM ৳.	PE	GOB	15000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								
LOT-12 CODE NO-4112312 Purchase of Learning materials	No		DPM ৳.	PE	GOB	50000 ৳.	Planned Dates	02/02/25	09/02/25	09/02/25	-	11/02/25	11/02/25	11/02/25	
							Planned Days			08		0	0	02	10
							Actual Dates								

Tech committee sign with seal


1.Md.Mijanur Rahman ,Principal


2..Mirajul Seikh, Craft Instructor


3.Hasanul Hossain ,craft Instructor



Md. Mijanur Rahman
Principal

Mongla Govt. Technical School and College
Mongla,Bagerhat


মোঃ মিজানুর রহমান
মোঃ সাকবি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জেলা, বগেরহাট।


মিরাজুল সৈকি
মোঃ সাকবি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জেলা, বগেরহাট।


হাসানুল হোসেন
মোঃ সাকবি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জেলা, বগেরহাট।

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।