

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৪.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দুপচাঁচিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/দুপচাঁচিয়া/এপিপি/২০২৪-২৫/৬২ তারিখ: ৩০/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,১৯,০০০/- (তিন লক্ষ উনিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৮,৬৯,০০০/- (আট লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অভিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

২৪/১১

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

দুপচাঁচিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৪.২৩ - ৩৮৩২

তারিখঃ ২৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


২৭/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entry Name Code

Project/ Programme Name

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal-In-Charge, Dupchanchia Technical School & College, Dupchanchia, Bogura

Budget - Revenue

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	কোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ DPM ৱ.	PE	GOB	30000/- ৩৪৫০০ ৭০০০০/- ৱ.	Planned Dates Actual Dates								09/04/25	10 days
2	কোড নং- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ DPM ৱ.	PE	GOB	40000/- 36000 40000/- ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25	67 days	09/04/25	10 days
3	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	OTM RFQ ৱ.	PE	GOB	200000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25	67 days		
4	কোড নং- ৩২৫৫১০৮ স্ট্যাম্প ও সীল	As per List	As per List	DPM ৱ.	PE	GOB	5000/- ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates								09/04/25	10 days

Checked & Verified

29/02/2028

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Processes	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	সেত ন- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য ইলেকট্রিক	As per List	As per List	RFO	PE	GOB	30000/-	Planned Dates												
				DPM				Planned Days									09/04/25			
				RFQ				Planned Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25			10 days			
								Planned Days		14	09	08	10	29	70 days					
6	সেত ন- ৩২৫৬১০২ হাসাননিক	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	40000/-	Actual Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25						
								Planned Days		14	09	08	10	29	70 days					
								Actual Dates												
								Planned Days	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25						
7	সেত ন- ৩২৫৬১০৫ কঁচামল ও বুড়ো ফাংশ	As per List	As per List	OTM	PE	GOB	350000/-	Actual Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25						
				RFQ				Planned Days		14	09	08	10	29	70 days					
				RFQ				Actual Dates												
								Planned Days	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25						
8	সেত ন- ৩২৫৬১০৭ জিলা সান্দী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	45000/-	Actual Dates	20/11/24	04/12/24	11/12/24	18/12/24	28/12/24	25/01/25						
								Planned Days		14	09	08	10	29	70 days					
								Actual Dates												
								Planned Days												
9	সেত ন- ৩২৫৮১০০ কম্পিউটার সেবার	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	10000/-	Planned Dates								09/04/25				
				RFQ				Planned Days												
				RFQ				Actual Dates												
								Planned Days												09/04/25

Checked & Verified

২৭/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	কোট নং- ০২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি কেনাকাট	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	15000/- ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates								09/04/25	- 10 Days
11	কোট নং- ০২৫৮১০৫ অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কেনাকাট	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	10000/- ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates								09/04/25	- 10 Days
12	কোট নং- ০২৫৮১১৫ হাউস নির্মাণ ও পলি সরঞ্জাম	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	28000/- ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates								09/04/25	- 10 Days
13	কোট নং- ০২৫৮১২৭ ক্রীড়া ও ক্রীড়ার	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	28000/- ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates								09/04/25	- 10 Days
14	কোট নং- ০২৫৮১০৬ ফেন্সিং	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	10000/- ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates									10 Days

২২/১১/২০২৪

২২/১১/২৪

পলাশ আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
দুপচান্দি সরকারি কলেজ ও কনভেন্ট
দুপচান্দি, ঢাকা।

২১/১১/২৪
হি. সুলতান
ইন্সট্রাক্টর (মাস্টার)
দুপচান্দি সরকারি কলেজ ও কনভেন্ট
দুপচান্দি, ঢাকা।

২১/১১/২০২৪
মোঃ সাজদার রহমান
ইন্সট্রাক্টর (গণিত ও বিজ্ঞান) গণিত
দুপচান্দি সরকারি কলেজ ও কনভেন্ট
দুপচান্দি, ঢাকা।

২১/১১/২০২৪
MD. Harun-Ar-Rashid Choudhury
Principal
Dupchandia Gov. Technical School & College
Dupchandia

Checked & Verified

২৭/১১/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।