

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬৯.২২

তারিখঃ ১১/১০/২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বেগম ফজিলাতুন্নেছা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩৫৯১.৫০০.২০.০০৩.২২/৩৪৫

তারিখঃ ০৪/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং ০৭ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৯,৩৩,০০০/- (নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৭,৩৩,০০০/- (সতের লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর:

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বেগম ফজিলাতুন্নেছা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গোপালগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬৯.২২. ১৬৬০

তারিখঃ ০৬/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-25 (GOODS)

Ministry/Division

: Technical & Madrasah Education Division, Ministry of Education

Agency

: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name and Code

: Principal, Begum Fozilatunnesa Mujib Govt. Technical School & College, Tungipara, Gopalganj.

And 160-02-07-141807

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in Taka	Time code for Process	Advertisement Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G-01	LOT-01 CODE NO-3211127 Purchase of Books and magazine (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	RFQ	PE	GOB	53500	Planned Dates	15/07/24	--	--	--	--		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-02 CODE NO-3211102 Purchase of Cleaning Goods (For DP @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates	15/07/24	--	--	--	--		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-03 CODE NO-3255101 Purchase of computer goods For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	e-GP (RFQ)	PE	GOB	200000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	
								Planned Days		10	06	05	07		14	42
								Actual Dates								
	LOT-04 CODE NO-3256105 Purchase of Raw materials & Spare parts (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	--	e-GP (OTM)	PE	GOB	500000	Planned Dates	14/11/24	28/11/24	05/12/24	12/12/24	19/12/24	26/12/24	23/01/25	
								Planned Days		14	07	07	07	07	28	70
								Actual Dates								
	LOT-05 CODE NO-3256102 Purchase of chemicals (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	--	e-GP (RFQ)	PE	GOB	40000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	
								Planned Days		10	06	05	07		14	42
								Actual Dates								
	LOT-06 CODE NO-3256107 Purchase of sports goods	No	--	RFQ	PE	GOB	45000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	
								Planned Days		10	06	05	07		14	42
								Actual Dates								
	LOT-07 CODE NO-3255105 Purchase of Different contingency materials.	No	--	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates	15/07/24	--	--	--	--		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								

Checked & Verified

04.08.2024

04.08.24

04/08/24

04/08/24

04/08/24

04/08/24

মোঃ জিয়াউর রহমান
ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তম মার
ইন্সপেক্টর (পলার্ব বিদ্যা)
বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ইন্সপেক্টর (সাইট মাস্টার) এন্ড সার্কিট বেনিফিটারি
বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ জাকিরুল হাসান
অধ্যক্ষ
বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in Taka	Time code for Process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G-01	LOT-08 CODE NO-3258102 Repair of Furniture	No	-	DP ৯.	PE	GOB	20000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	Lot-09 CODE-3258103 Repair /Servicing of computer	NO	-	DP ৯.	PE	GOB	25000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-10 CODE NO-3258104 Repair /Servicing of Office equipment's	No	-	DP ৯.	PE	GOB	45000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-11 CODE NO-3258105 Repair /Servicing of Others machinery & Equipment's of trade	NO	-	DP ৯.	PE	GOB	40000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-12 CODE NO-3258115 Repair /Servicing of Sanitation & Water Supply	NO	-	DP ৯.	PE	GOB	28000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-13 CODE NO-3258127 Repair /Servicing of Fitting & Fixture.	NO	-	DP ৯.	PE	GOB	45000 ৯.	Planned Dates	15/07/24	-	-	-	-		20/03/25	
								Planned Days								250
								Actual Dates								
	LOT-14 CODE NO-4112304 Purchase of Engineering & Other Equipment's	No	-	e-GP (RFQ)	PE	GOB	134500	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	42
								Planned Days		10	06	05	07		14	
								Actual Dates								
	LOT-15 CODE NO-4112310 Purchase of Office Equipment's	No	-	e-GP (RFQ)	PE	GOB	150000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	42
								Planned Days		10	06	05	07		14	
								Actual Dates								
	LOT-16 CODE NO-4112312 Purchase of Learning materials.	No	-	OTM e-GP (RFQ) ৯.	PE	GOB	300000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	42
								Planned Days		10	06	05	07		14	
								Actual Dates								
	LOT-17 CODE NO-4112312 Purchase of Furniture	No	-	e-GP (RFQ)	PE	GOB	145000	Planned Dates	14/11/24	24/11/24	30/11/24	05/12/24	12/12/24		26/12/24	42
								Planned Days		10	06	05	07		14	
								Actual Dates								

Checked & Verified

04.08.24

04.08.24

04/08/24

উত্তম রায়

ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ বিদ্যা)
বেশম ফজিলাতুল্লাহ মুজিব সরকার
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

04/08/24

উত্তম রায়

ইন্সট্রাক্টর আইটি সাপোর্ট এন্ড আইটি
বেশম ফজিলাতুল্লাহ মুজিব সরকার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

06/08/2024

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

08/08/24

মোঃ জাকিরুল হাসান

অধ্যক্ষ
বেশম ফজিলাতুল্লাহ মুজিব সরকার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।