

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৯.২২

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩৩৩৬.০০০.৯৯.০৩.২১-১৩

তারিখঃ ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৩টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৪,৫০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৭ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৮,৮৫,০০০/- (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকাসহ মোট ২৩,৩৫,০০০/- (তেইশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাশ্রয় পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

০৫/১১/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কাপাসিয়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৯.২২ : ১৬৬৬

তারিখঃ ০৬/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৬/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan (2024-2025)

Ministry/ Division:

Ministry of Technical & Madrasa Education

Budget

Revenue

Agency:

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

Kapasia Govt. Technical School And College, Kapasia, Gazipur.

Project/Procuring Name & Code

1600207-141704

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২১১১০২ পরিকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	130000/-	Planned Dates	0	3/11/2024	11/11/2024	14/11/24	14/11/24	25/11/24	9/12/2024			
							140000/-	Planned Days	0		8	3	0	7	10	28		
							৯.	Actual Dates	0									
2	লট নং- কোড নং- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	40190/-	Planned Dates	0	15/11/24								
							50000/-	Planned Days	0									
								Actual Dates	0									Up to june/25
3	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	45000/-	Planned Dates	0	3/11/2024	11/11/2024	14/11/24	14/11/24	25/11/24	9/12/2024			
								Planned Days	0		8	3	0	7	10	28		
								Actual Dates	0									
4	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি			RFQ	PE	GOB	40000/-	Planned Dates	0	3/11/2024	11/11/2024	14/11/24	14/11/24	25/11/24	9/12/2024			
								Planned Days	0		8	3	0	7	10	28		
								Actual Dates	0									
5	লট নং- ০৩ কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	800000/-	Planned Dates		30/10/24	19/11/24	11/12/2024	18/12/24	26/12/24	16/01/25			
								Planned Days	0		21	21	7	7	21	77	30	107
								Actual Dates	0									

29.07.24
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
ইন্সট্রিক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.2024
মোঃ আব্দুল কাদের
ইন্সট্রিক্টর, পদার্থ বিজ্ঞান
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.24
আবুল কাশেম
ইন্সট্রিক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকেরোনাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.24
মুহিবিন মোঃ শাহজাহান কবির
অধ্যক্ষ
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

Checked & Verified
29.07.2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qnt	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	লট নং- ০২ কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	200000/-	Planned Dates	0	10/11/2024	19/11/24	24/11/24	24/11/24	3/12/2024	15/12/24			
								Planned Days	0		8	3	0	7	10	28		
								Actual Dates	0									
7	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী			OTM RFQ ৬.	PE	GOB	250000/-	Planned Dates	0	3/11/2024	11/11/2024	14/11/24	14/11/24	25/11/24	9/12/2024			
								Planned Days	0		8	3	0	7	10	28		
								Actual Dates	0									
8	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র			DPM ৬.	PE	GOB	20000/- ৬.	Planned Dates	0	30/07/24								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									Up to june/25
9	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার			DPM ৬.	PE	GOB	25000/- ৬.	Planned Dates	0	30/7/24								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									Up to june/25
10	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি			DPM ৬.	PE	GOB	45000/- ৬.	Planned Dates	0	30/7/24								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									Up to june/25
11	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			DPM ৬.	PE	GOB	45000/- ৬.	Planned Dates	0	30/7/24								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									Up to june/25

29.07.24
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.2024
মোঃ আবুল কাশেম
ইন্সট্রাক্টর, পদার্থ বিজ্ঞান
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.24
আবুল কাশেম
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকেনিক্যাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.24
কৃষিবিদ.মোঃ শাহজাহান কবির
অধ্যক্ষ
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

Checked & Verified

06/02/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qnt	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			DPM ৫.	PE	GOB	28000/- ৫.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	30/7/24								Up to june/25
13	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিক্সার			DPM ৫.	PE	GOB	15000/- ৫.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	30/7/24								Up to june/25
14	লট নং-০২ কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকাশনী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM RFQ ৫.	PE	GOB	400000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10/11/2024	19/11/24	24/11/24	24/11/24	3/12/2024	15/12/24			
15	লট নং-০২ কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	150000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10/11/2024	19/11/24	24/11/24	24/11/24	3/12/2024	15/12/24			
16	লট নং- ০২ কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষন উপকরণ			RFQ RFQ ৫.	PE	GOB	200000/- ৫.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10/11/2024	19/11/24	24/11/24	24/11/24	3/12/2024	15/12/24			
17	লট নং-০২ কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			RFQ	PE	GOB	120000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10/11/2024	19/11/24	24/11/24	24/11/24	3/12/2024	15/12/24			

Checked & Verified

29.07.24
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.07.2024
মোঃ আতিফুল হক
ইন্সট্রাক্টর, পদার্থ বিজ্ঞান
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

29.7.24
আবুল কাশেম
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেট্রিকেশনাল)
কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কাপাসিয়া, গাজীপুর।
00/02/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

29.07.24
Kbd. Md Shahjahan kabir
Principal
Kapasia govt. Technical School And College
Kapashia, Gazipur.