

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৩.২৩. ১৬৪৬

তারিখঃ ২৬/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৈমুছ আলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/তৈমুছ/জুড়ী/২০২৪/৬৪(৪) তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৬,২৭,৫০০/- (ষোল লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকাসহ মোট ২১,২৭,৫০০/- (একুশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৬/১১/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

তৈমুছ আলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মৌলভীবাজার।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৩.২৩. ১৬৪৬

তারিখঃ ২৬/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

২৬/১১/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
তৈমুহ আলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জুড়ি, মৌলভীবাজার।
ই-মইলঃ toymuchalitscjuri2023gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Agency Ministry/Division

: 160 Technical & Madrasa Division -

Procuring Entity Name & Code

: 16002-Directorate Technical Education

Project/ Programme Name & Code

: : Principal, Toymuch Ali Govt. Technical School & College, Jury, Moulvibazar. 1600207-142273

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Taka	Time Code For process	Advertise Prequal. (If applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contact	Total days	Completion Of Contact	Total days (In days)
Package-1	কোড- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	RFQM	PE	GO B	50000.00	Planned Dates		19/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10	10	20
								Planned Days	0	03	02	01	01	03				
								Actual Dates										
								Procurement will be started 01/08/2024										
Package-2	কোড- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিক	As per List	As per List	RFQM	PE	GO B	50000.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
Package-3	কোড- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQM	PE	GO B	200000.00	Planned Dates		1/09/2024	3/09/2024	4/09/2024	8/09/2024	9/09/2024	12/09/2024	10	10	20
								Planned Days	0	03	02	01	01	03				
								Actual Dates										
Package-4	কোড- ৩২৫৫১০১ অন্যান্য সামগ্রী	As per List	As per List	RFQM	PE	GO B	100000.00	Planned Dates		19/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	10	10	20
								Planned Days	0	03	02	01	01	03				
								Actual Dates										

Checked & Verified

28/08/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

20.09.24

28/08/24

25/07/28

[illegible]

28.09.28

Int 28/07/14

20/07/24

Package-5	কোড- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM	Hope	GOB	307500.00	Planned Dates	0	16-10-24	29-10-24	13-11-22	28-11-24	8-12-24	5-1-25		5/2/2025	
								Planned Days		0	14	15	15	10	28	82	30	112
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM /RFQM ৯.	Hope / PE	GOB	150000.00	Planned Dates	0	16-10-24	29-10-24	13-11-22	28-11-24	8-12-24	5-1-25		5/2/2025	
								Planned Days		0	14	15	15	10	28	82	30	112
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per List	As per List	OTM /RFQM ৯.	Hope / PE	GOB	300000.00	Planned Dates	0	16-10-24	29-10-24	13-11-22	28-11-24	8-12-24	5-1-25		5/2/2025	
								Planned Days		0	14	15	15	10	28	82	30	112
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	As per List	As per List	OTM /RFQM ৯.	Hope / PE	GOB	220000.00	Planned Dates	0	16-10-24	29-10-24	13-11-22	28-11-24	8-12-24	5-1-25		5/2/2025	
								Planned Days		0	14	15	15	10	28	82	30	112
								Actual Dates										
								Actual Dates										

২৫/০৭/২৪ ২৫.০৭.২৪

২৫/০৭/২৪

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (জ্যেষ্ঠ)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।