

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৩.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/নান্দাইল/১৬৩

তারিখ: ৩০/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,৩১,০০০/- (আট লক্ষ একত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০৯ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১১,৩৩,০০০/- (এগারো লক্ষ তেঁত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৯,৬৪,০০০/- (উনিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা',

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৩.২২. ১৬৭৪

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
নান্দাইল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
Annual Procurement Plan: 2024-25

Agency Ministry/Division

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

: 160-Technical & Madrasa Division

: 16002-Directorate Technical Education

: Principal, Nandail Technical School & College, Nandail, Mymensingh

1600207-141708

Revenue

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit Quantity		Procure ment Method & (Type)	Contr act Appr oving Autho rity	Sour ce of Fund s	Estd. Cost in Millio n Tk	Time Code for Process	Adver tise Prequ el (if applic able)	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approv al of Award	Notifica tion of Award	Signing of Contrac t	Tota l Days	Com pleti on of Cont ract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোডনং ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List		RFQ DBM	PE	GOB	139000 150000 Tk	Planned Dates										
								Planned Days										15
								Actual Dates										
	কোডনং ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী	As per List		RFQ	PE	GOB	50000 Tk	Planned Dates		08/08/20 24	11/08/202 4	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/20 24			
								Planned Days		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Actual Dates										
	কোডনং-৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী)	As per List		RFQ	PE	GOB	200000 TK	Planned Dates		08/08/20 24	11/08/202 4	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/20 24			
								Planned Days		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Actual Dates										

Checked & Verified

মিঃ মোঃ মাহবুবুল হক
ইন্সপেক্টর (পলিট)
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল হক
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

মোঃ আব্দুল রব
অধ্যক্ষ
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

Sl. No	Description of Procurement Package	Unit Quantity		Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোড নং-৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List		OTM RFQ ৯.	PE	GOB	৩০০০০০ TK	Actual Dates		08/08/ 2024	11/08/20 24	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/2 024			
								Planned Days		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Planned Dates		08/08/ 2024	11/08/20 24	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/2 024			
	কোডনং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	As per List		RFQ	PE	GOB	150000 TK	Planned Days		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Actual Dates										
								Planned Dates										
	কোড নং-৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per List		RFQ	PE	GOB	200000TK	Planned Days		08/08/ 2024	11/08/20 24	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/2 024			
								Actual Dates		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Planned Dates										
	কোডঃ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	As per List		RFQ	PE	GOB	120000 TK	Planned Days		08/08/ 2024	11/08/20 24	14/08/20 24	15/08/20 24	15/08/20 24	18/08/2 024			
								Actual Dates		0	04	04	01	0	04	13	10	23
								Actual Dates										

৯৯৬৬৬
২৭/০৭/২৪
মিজা মাহমুদুল হাছান
ইন্সট্রাক্টর (পণিত)
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

১৫/০৭/২৪
প্রকৌশলী মোঃ হামিদুল আলী
চীফ ইন্সট্রাক্টর (সহকারী)
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

১৫/০৭/২৪
মোঃ আব্দুর রব
অধ্যক্ষ
নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

Checked & Verified

০৪/০২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।