

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১১.২২

তারিখঃ ১২/২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- মুরাদনগর/টিএসসি/২০২৪/১৬২ তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৪,৯৬,০০০/- (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ১৪,৯৬,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

অঃ।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১১.২২.১৮৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

৩-৩-২০২৪
২৪-০৭-২০২৪

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Md. Mizanur Rahman, Principal, Muradnagar Govt. Technical School And College	160-02-07-141816

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertis e Prequel (if applicabl e)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-01	লট নং - ০১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As Per Schedule		RFQ DET	PE	GOB	100000	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Actual Dates										
								Actual Dates										
GD-02	লট নং - ০১ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী	As Per Schedule		DET	PE	GOB	50000	Planned Days	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Actual Dates										
								Actual Dates										
GD-03	লট নং - ০১ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	As Per Schedule		DET	HOPE	GOB	45000	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD-04	লট নং - ০১ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	As Per Schedule		DET	HOPE	GOB	40000	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										

Jashim
28/07/24

Md Jashim Uddin
Instructor (Tech)
General Electrical Works
Muradnagar Govt. Technical School & College
Cumilla

28/07/2024

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর (টেক/আইটি সাপোর্ট ও আইটি বেসিস)
মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

28/07/2024

Peas Chandra Paul
Instructor (English)
Muradnagar Govt. Technical School & College
Muradnagar, Cumilla.

Checked & Verified

08/02/2028

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/07/2024

মোঃ মিজানুর রহমান
অধ্যক্ষ
মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertiser Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-05	লট নং - ০১ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As Per Schedule		OTM RFQ	HOPE	GOB	400000	Planned Dates	0	15/10/ 2024	22/10/ 2024	22/10/ 2024	29/10/ 2024	01/11/ 2024	07/11/ 2024		14/11/ 2024	
								Planned Days	0	0	7	0	7	3	6	23	7	30
								Actual Dates										
GD-06	লট নং - ০১ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	As Per Schedule		FPO DCP	HOPE	GOB	100000	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD-07	লট নং - ০১ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	As Per Schedule		RFQ DCP	HOPE	GOB	146000 150000	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD-08	লট নং - ০১ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	As Per Schedule		DCP Q.	HOPE	GOB	20000- Q.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০২ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	As Per Schedule		DCP Q.	HOPE	GOB	25000- Q.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০৩ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	As Per Schedule		RFQ DCP Q.	HOPE	GOB	15000- Q.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০৪ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	As Per Schedule		DCP Q.	HOPE	GOB	15000- Q.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

Md Jashim Uddin
Instructor (Tech)
General Electrical Works
Muradnagar Govt. Technical School & College

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর (টেক/আইটি সার্ভিস ও আইওটি সিস্টেম)
মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Peas Chandra Paul
Instructor (English)
Muradnagar Govt. Technical School & College

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
অধ্যক্ষ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WD-08	লট নং - ০৫ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ		As Per Schedule	DEP ৫.	HOPE	GOB	২৪০০০- ৫.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০৬ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ফিজার		As Per Schedule	DEP ৫.	HOPE	GOB	১৫০০০- ৫.	Planned Dates	Procurement Will be Started 01/07/2024									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD-09	লট নং - ০১ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি		As Per Schedule	RFQ	HOPE	GOB	150000	Planned Dates	0	15/10/ 2024	22/10/ 2024	22/10/ 2024	29/10/ 2024	01/11/ 2024	07/11/ 2024		14/11/ 2024	
								Planned Days	0	0	7	0	7	3	6	23	7	30
								Actual Dates										
GD-10	লট নং - ০১ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ		As Per Schedule	OTM RFQ	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	0	15/10/ 2024	22/10/ 2024	22/10/ 2024	29/10/ 2024	01/11/ 2024	07/11/ 2024		14/11/ 2024	
								Planned Days	0	0	7	0	7	3	6	23	7	30
								Actual Dates										
GD-11	লট নং - ০১ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র		As Per Schedule	OTM RFQ	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	0	15/10/ 2024	22/10/ 2024	22/10/ 2024	29/10/ 2024	01/11/ 2024	07/11/ 2024		14/11/ 2024	
								Planned Days	0	0	7	0	7	3	6	23	7	30
								Actual Dates										

Md Jashim Uddin
28/07/24

Md Jashim Uddin
Instructor (Tech)
General Electrical Works
Muradnagar Govt. Technical School & College
Cumilla

Peas Chandra Paul
28/07/2024

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর (টেক/আইটি সাপোর্ট ও আইটি বেসিস)
মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

Peas Chandra Paul
28/07/2024

Peas Chandra Paul
Instructor (English)
Muradnagar Govt. Technical School & College
Muradnagar, Cumilla.

Checked & Verified

Nasrin Sultana
28/07/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Md Mizanur Rahman
28/07/2024

(মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ
মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।