

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৫০.২৩

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৫৬৬.৫০১.০৭.০০৪.২৩-১০৭ তারিখ: ০১/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০১ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৬ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৩৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৮,৮৫,০০০/- (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

—স্বাক্ষর—

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাগুরা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৫০.২৩, ১৮৮০

তারিখঃ ০৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: ২০২৪-২৫

Ministry/Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Mohammadpur Govt. Technical School & College.

২০৭১৪২২৮০

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
১	৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			CPM	PE	GOB	৫০০০০	Planned Dates		০১-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪		১৫-০৯-২০২৪	
								Planned Days		০৭				০১	০২			১০
								Actual Dates										
X২	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়			CPM	PE	GOB	৪০০০০	Planned Dates		১২-০৮-২০২৪								
								Planned Days										
								Actual Dates										
৩	৩২১১১২৭- বইপত্র সামগ্রিক			RFQ	PE	GOB	৫০০০০	Planned Dates		০১-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪		১৫-০৯-২০২৪	
								Planned Days		০৭				০১	০২			১০
								Actual Dates										
৪	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	১৫০০০০	Planned Dates		০১-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	০৭-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪		১৫-০৯-২০২৪	
								Planned Days		০৭				০১	০২			১০
								Actual Dates										

Checked & Verified

২৫.০৮.২৪

০১.০৮.২৪

০১.০৮.২৪

০৪/০২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি			CPM RFQ	PE	GOB	১০০০০০	Planned Dates		০১-১০-২০২৪	০৯-১০-২০২৪	০৯-১০-২০২৪	০৯-১০-২০২৪	১০-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪		২০-১০-২০২৪	
								Planned Days			০৭			০১	০২			১০
								Actual Dates										
৬	৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়			CPM	PE	GOB	১০০০০০	Planned Dates		১৮-১২-২০২৪								
								Planned Days										
								Actual Dates										
৭	৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	৪০০০০	Planned Dates		০১-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪		২৪-১০-২০২৪	
								Planned Days			০৭			০১	০২			১০
								Actual Dates										
৮	৩২৫৬১০৫ কাঁচা ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM RFQ	PE	GOB	৩৫০০০০	Planned Dates		০১-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪		২৪-১০-২০২৪	
								Planned Days			০৭			০১	০২			১০
								Actual Dates										
৯	৩২৫৬১০৬ পোশাক			CPM	PE	GOB	৫০০০	Planned Dates		০১-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪		২৪-১০-২০২৪	
								Planned Days			০৭			০১	০২			১০
								Actual Dates										
১০	৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	৪৫০০০	Planned Dates		০১-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৪-১০-২০২৪	১৫-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪		২৪-১০-২০২৪	
								Planned Days			০৭			০১	০২			১০
								Actual Dates										
১১	৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎস বাদি			CPM	PE	GOB	১০০০০০	Planned Dates		১৫-০৮-২০২৪								
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

০৪/১১/২০২৪

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২/০৬/২৪

০১/০৬/২৪

০১/০৬/২৪

০১/০৬/২৪

Sl. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
১৯	৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা			CPM	PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০৩-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১২-১১-২০২৮	১৩-১১-২০২৮		২০-১১-২০২৮	১০
২০	৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিক্সার			CPM/RFO	PE	GOB	৩৫০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০৩-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১১-১১-২০২৮	১২-১১-২০২৮	১৩-১১-২০২৮		২০-১১-২০২৮	১০
২১	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম			CPM/RFO	PE	GOB	২৫০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০১-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	১০-১২-২০২৮	১২-১২-২০২৮		২২-১২-২০২৮	১০
২২	৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জাম			CPM/RFO	PE	GOB	২৫০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০১-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	১০-১২-২০২৮	১২-১২-২০২৮		২২-১২-২০২৮	১০
২৬	৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			RFQ	PE	GOB	১৫০০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০১-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	১০-১২-২০২৮	১২-১২-২০২৮		২২-১২-২০২৮	১০
২৮	৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র				PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০১-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	০৯-১২-২০২৮	১০-১২-২০২৮	১২-১২-২০২৮		২২-১২-২০২৮	১০

Checked & Verified

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

মোঃ মেহেদী হাসান
০১.০৮.২৮
মোঃ মেহেদী হাসান
ইনস্পেক্টর (নন-টেক) বায়না
মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মহম্মদপুর, মাগুরা

মোঃ মানিকুল ইসলাম
০১.০৮.২৮
মোঃ মানিকুল ইসলাম
ইনস্পেক্টর (টেক) কম্পিউটার
মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মহম্মদপুর, মাগুরা

সোহেল আহমেদ
০১.০৮.২৮
সোহেল আহমেদ
ইনস্পেক্টর (নন-টেক) ইংরেজি
মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মহম্মদপুর, মাগুরা

নাসরীন সুলতানা
০৮/১২/২০২৮
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
বনবাসী বর্মন
অধ্যক্ষ
মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মহম্মদপুর, মাগুরা।