

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০১.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **রামগতি** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/রামগতি/এপিপি/২৪-২৫/৪৭২ তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৫ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৫,৪৭,৫০০/- (পনের লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ০৬ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৬,৩৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ২১,৮২,৫০০/- (একুশ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

রামগতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০১.২২.১৬৭৬

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৪/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25 (সংশোধিত)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Technical School & College, Ramgati, Lakshmipur	১৬০-০২-০৭-১৪১৮১১
Ramgati Govt. Technical School & College (RTSC)	

Budget

Revenue

Package /Lot No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
টিএসসি/রামগতি/পরিষ্কার-০১	কোড নংঃ ৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ/DPM	PE/HOPE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/বইপত্র-০২	কোড নংঃ ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সামগ্রী			RFQ/DPM	PE/HOPE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/কম্পিউটার-০৩	কোড নংঃ ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ/DPM	PE/HOPE	GOB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/মনিটরিং-০৪	কোড নংঃ ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিটরিং			OTM	PE/HOPE	GOB	250000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/রাসায়নিক-০৫	কোড নংঃ ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক			RFQ/DPM	PE/HOPE	GOB	40000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/কাচামাল-০৬	কোড নংঃ ৩২৫৬১০৫-কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	PE/HOPE	GOB	297030	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত হোলে
সহকারী পরিচালক (নন-টেক) রাসায়নিক
এগারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত হোলে
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan: 2024-25 (সংশোধিত)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Technical School & College, Ramgati, Lakshmipur

১৬০-০২-০৭-১৪১৮১১

Ramgati Govt. Technical School & College (RTSC)

Budget

Revenue

Package / Lot No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোড নংঃ ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ লট-০৬/২			OTM REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	102970	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/ক্রীড়া-০৭	কোড নংঃ ৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী			REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	45000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/প্রকৌশল-০৬	কোড নংঃ ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/অফিস-০৯	কোড নংঃ ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি			REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/শিক্ষা-১০	কোড নংঃ ৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days
টিএসসি/রামগতি/আসবাবপত্র-১১	কোড নংঃ ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র, লট-১১/১			OTM REQ/DRM	PE/HOPE	GOB	297500	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	10 Days

১২-০৪-২৭

১২-০৪-২৭

১২-০৪-২৭

Checked & Verified

০৪/১২/২০২৪

১২/০৮/২৪

১২/০৮/২৪

Annual Procurement Plan: 2024-25 (সংশোধিত)

Agency

Project/ Programme Name & Code

Directorate of Technical Education

560-02-09-585b55

Budget	Revenue
--------	---------

[illegible]

Checked & Verified

08/22/2028

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ ~~সিদ্দিকুল হক~~ ^{সিদ্দিকুল হক} মদ
রায়গতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ।
লালমতি, লক্ষীপুর।

Annual Procurement Plan: 2024-25 (সংশোধিত)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Technical School & College, Ramgati, Lakshmipur

১৬০-০২-০৭-১৪১৮১১

Ramgati Govt. Technical School & College (RTSC)

Budget

Revenue

Package /Lot No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
টিএসসি/রামগতি/ফিটিং ও ফিক্সার-১৭	কোড নংঃ ৩২৫৮১২৭-ফিটিং ও ফিক্সার			DPM ৬.	PE/HOPE	GOB	15000 ৬.	Planned Dates									30/08/24	
								Planned Days			-	-	-	-	-	-	-	10 Days
								Actual Dates										
টিএসসি/রামগতি/প্রচার ও বিজ্ঞাপন-১৮	কোড নংঃ ৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন			RFQ/DPM ৬.	PE/HOPE	GOB	150000 ৬.	Planned Dates		15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	19/08/24	19/08/24		24/08/24	
								Planned Days			৩	-	-	১	১	৭	৭	10 Days
								Actual Dates										

Retalk
12-08-24

এস.এম. নেজাতুল ইসলাম
ইন্সপেক্টর (সিনিয়র ও বিজ্ঞান) পদ
রামগতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

অপু চন্দ্র পাল
12-08-24
ইন্সপেক্টর (টেক/শোপি) বিদ্যালয় এড জুনিয়র
রামগতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

০৮/০৮/২৪
শাহাদাত হোসেন
হেল্পার (নন-টেক) রসায়ন
রামগতি টেকনিক্যাল স্কুল এড কলেজ
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২/০৮/২৪
অধ্যক্ষ/অস্ট্রন-ব্যয়ন কার্শিয়াহ
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
রামগতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রামগতি, লক্ষ্মীপুর