

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯১.২২

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯১.২২

তারিখঃ ১১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৬,৪৫,০০০/- (ষোল লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,৩১,০০০/- (সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ২৩,৭৬,০০০/- (তেইশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৯৯।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯১.২২, ২৬৭৬

তারিখঃ ০৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৪/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Md. Hafizur Rahman, (Principal)


1600207141800 Gazaria Govt. Technical School & College


Budget Revenue


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ----- ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Nos		RFQ BCP ৱ.	PE	GOB	131000 4,50,000 ৱ.	Planned Days	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Actual Dates	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী	Nos		BCP ৱ.	PE	GOB	40000 50,000 ৱ.	Planned Days	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Actual Dates	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	Nos		BCP /RFQ ৱ.	PE	GOB	2,00,000	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	Nos		BCP /RFQ ৱ.	PE	GOB	2,50,000	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--

Checked & Verified

Muhammadul
30/7/24
A. S. M. Muhammadul Hasan
Instructor (General Electrical Works)
Gazaria Govt. Technical School & College
Gazaria, Munshiganj


30/09/24
(মোঃ হাফিজুর রহমান)
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।


30/09/24
Nazimul Hossain
টাক ইন্সট্রাক্টর (টেক)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
Checked & Verified
30/09/24
Nazimul Hossain
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


30/09/24
(মোঃ হাফিজুর রহমান)
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
Nazimul Hossain 70014103515

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ----- ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	Nos		DCP ৱ.	PE	GOB	১০,০০০ ৱ.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	Nos		RFQ/OTM ৱ.	PE	GOB	5,00,000	Planned Dates	0	14/9/24	01/10/24	16/10/24	26/10/24	02/11/24	30/11/24	67	--	--
								Planned Days	0	0	17	15	10	7	28	67	24	91
								Actual Dates	0	14/9/24	01/10/24	16/10/24	26/10/24	02/11/24	30/11/24	67	24/12/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	Nos		DCP ৱ.	PE	GOB	১৫,০০০ ৱ.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	Nos		DCP ৱ.	PE	GOB	২০,০০০ ৱ.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	Nos		DCP ৱ.	PE	GOB	২৫,০০০ ৱ.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	Nos		DCP ৱ.	PE	GOB	১৫,০০০ ৱ.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--

Muhaminul 30/11/24
A. S. M. Muhaimeenul Hasan
Instructor (General Electrical Works)
Gazaria Govt. Technical School & College
Gazaria, Munshiganj

30/09/24
(মোঃ শরিফ হোসেন)
ইলেকট্রিশিয়ান (ইংরেজি)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

30/09/24
জোসমিন সুলতানা
চীফ ইলেকট্রিশিয়ান (টেক)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

30/09/24
আবদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১০৭- আবাসিক ভবন	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	৩৪,০০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও বিদ্যুত	Nos		DEP ৱ.	PE	GOB	১৫,০০০- ৱ.	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Muhammadul 30/7/24
A. S. M. Muhaiminul Hasan
Instructor (General Electrical Works)
Gazaria Govt. Technical School & College
Gazaria, Munshiganj

(মোঃ নূরুজ্জামান হোসেন)
ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল)
গাজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

জোসমিন সুলতানা
চীফ ইন্সট্রাক্টর (টেক)
গাজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

(মোঃ হাফিজুর রহমান)
অধ্যক্ষ
গাজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
০১৭৪২৭ ৭০০১৪১০৩৫১৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ----- 8552308- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Nos		RFQ OTM ৬.	PE	GOB	5,00,000	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- 8552310- অফিস সরঞ্জামাদি	Nos		RFQ	PE	GOB	1,50,000	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--
	লট নং ----- 8552312- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Nos		OTM RFQ ৬.	PE	GOB	3,00,000	Planned Dates	0	14/9/24	01/10/24	16/10/24	26/10/24	02/11/24	30/11/24	67	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	14/9/24	01/10/24	16/10/24	26/10/24	02/11/24	30/11/24	67	24/12/24	--
	লট নং ----- 8552318- আসবাবপত্র	Nos		OTM RFQ ৬.	PE	GOB	345000 3,50,000 ৬.	Planned Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	--	--
								Planned Days	0	0	7	1	0	0	3	11	7	18
								Actual Dates	0	11/10/24	18/10/24	19/10/24	19/10/24	19/10/24	22/10/24	11	29/10/24	--

Muhammad
30/7/24
A. S. M. Muhaiminul Hasan
Instructor (General Electrical Works)
Gazaria Govt. Technical School & College
Gazaria, Munshiganj

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

৩০/৮/২৪
(মোঃ শরীফ হোসেন)
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

৩০/০৭/২৪
জেসমিন সুলতানা
চীফ ইন্সট্রাক্টর (টেক)
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
Checked & Verified
০৪/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০/০৭/২০২৪
(মোঃ হাকিমুর রহমান)
অধ্যক্ষ
গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
৩০/০৭/২০২৪
অধ্যক্ষ/আইন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল