

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৮.২৩, ১৮৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩২৮৮.০০৪.১৬.০০৬.২৪-১১২

তারিখ: ১২/০৮/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ০৯ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৮,৫৫,০০০/- (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৪,৫৫,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৮৭২

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


সাঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৮.২৩, ১৮৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division	Technical & Madrasha Education	
Agency	Directorate of Technical Education	
Procuring Entity Name & Code	Principal Saghata TSC	160-02-07-000000
Project/ Programme Name & Code	Saghata Govt. Technical School & College	1600207142268

Budget Revenue

Procurement of Administrative Expenditure (3211), General Supplies and Raw Materials (3256), Printing and stationary (3255), Repair and Reserving (3258), Machine and Equipments (4112).

Package No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code For Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Of award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	লট নং ০১ ৩২৫৬১০৪- কীটামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	item	430	OTM RFQ ৬.	PE	GOB	300000	Planned Dates		08-09-24	26-09-24	07-10-24	17-10-24	28-10-24	17-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০২ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	item	6	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates		05-09-24	25-09-24	06-10-24	16-10-24	27-10-24	14-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০৩ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	item	52	RFQ BCP ৬.	PE	GOB	40000 ৬.	Planned Dates		08-09-24	22-09-24	01-10-24	10-10-24	24-10-24	07-11-24	-		
								Planned Days		00	10	07	07	07	10	41		
								Actual Dates										

Checked & Verified

08/02/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

12/08/24
Surajit Chandra Barman
Instructor (Mathematics)
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata, Gaibandha.

MD. ROCKUNUZZAMAN
Instructor
Poultry Rearing and Farming
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata, Gaibandha.

12/08/24
নাসরীন সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

12/08/24
নাসরীন সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

12/08/24
নাসরীন সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

Package No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code For Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Of award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ০৪ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিখন উপকরণ	item	০৪	OTM RFQ	PE	GOB	300000	Planned Dates		05-09-24	25-09-24	06-10-24	16-10-24	27-10-24	14-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০৫ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	item	০৬	RFQ RFQ	PE	GOB	120000	Planned Dates		05-09-24	25-09-24	06-10-24	16-10-24	27-10-24	14-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০৬ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	item	755	RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates		15-09-24	29-09-24	08-10-24	20-10-24	29-10-24	12-11-24	-		
								Planned Days		00	10	07	07	07	10	41		
								Actual Dates										
	লট নং ০৭ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	item	40	RFQ DCP	PE	GOB	100000	Planned Dates		05-09-24	25-09-24	06-10-24	16-10-24	27-10-24	14-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০৮ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	item	০৪	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates		05-09-24	25-09-24	06-10-24	16-10-24	27-10-24	14-11-24	-		
								Planned Days		00	14	07	07	07	14	49		
								Actual Dates										
	লট নং ০৯ ৩২১১১০২- পরিহার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	item	196	RFQ DCP Q.1	PE	GOB	100000	Planned Dates		10-09-24	19-09-24	30-09-24	09-10-24	19-10-24	30-10-24	35		
								Planned Days		00	07	07	07	07	07			
								Actual Dates										
	লট নং ১০ ৩২১১১০২- পরিহার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	item	94	RFQ DCP	PE	GOB	50000	Planned Dates		10-09-24	19-09-24	30-09-24	09-10-24	19-10-24	30-10-24	35		
								Planned Days		00	07	07	07	07	07			
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৪/১১/২৪

১১/১১/২৪

Surjit Ghosh Barman
Instructor (Mathematics)
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata Gaibandha

MD. ROCKUNUZZAMAN
Instructor
Poultry Rearing and Farming
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata, Gaibandha.

মেহেদী উদ্দিন রহমান
Instructor (Mathematics)
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata Gaibandha

মেহেদী উদ্দিন রহমান
Instructor (Mathematics)
Saghata Govt. Technical School & College
Saghata Gaibandha

১২.০৮.২৪
মোঃ নাজমুল হক
আফট ইন্সট্রাক্টর (গিটার)
সাগহাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সাগহাটা, গাইবান্ধা।

[illegible]

24 Checked & Verified

35

08/22/2018

নাসরীন সুলতানা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

12/08/24

Arajit Chandra Barman
Instructor (Mathematics)
State Govt. Technical School & College

Sadhata Gaibandha.

MD. ROCKUNUZZAMAN

Poultry Rearing and Farming
Saghat Govt. Technical School & Coll.

Saghal, Gaibandha.

১৭.০৪.২৫

সাহাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

521674

স্বাক্ষর: ড. এ. কে. এ. হোসেন

1907

[illegible]