

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৫.২২, ১৬৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কসবা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-টিএসসি/কসবা/APP-24/25-৫৩৭

তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৪,৫৫,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ মোট ১২,৫৫,০০০/- (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতা সাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৬/১২

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

কসবা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৫.২২, ১৬৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan(2024-25)

Ministry/Division :

Agency

Procuring Entity Name and code :

Project / Program Name & Code :

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Kasba Govt. Technical School & College 160-141817

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK (Lakh)	Time Code for Process	Advertiser Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFP	PE	GOB	1.20											
X	অপ্য-১ ৩২১১১০৬-আপায়ন ব্যয়	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCT	PE	GOB	0.55											
X	ইটা-১ ৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/লেটেক্স	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCT	PE	GOB	0.80											
X	প্রটা-১ ৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCT	PE	GOB	1.30											
বই-১	কোড- ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	0.50	Planned Dates	00	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	16 Days	21/11/2024	29 Days
								Planned Days			06 Days	0 Days	06 Days	02 Days	02 Days		13 Days	
								Actual Dates										
com-1	কোড নং-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates	00	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	16 Days	21/11/2024	29 Days
								Planned Days			06 Days	0 Days	06 Days	02 Days	02 Days		15 Days	
								Actual Dates										
Oth. M.-1	কোড নং-৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFP	PE	GOB	1.50											
Che.-1	কোড নং -৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	0.40	Planned Dates	00	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	16 Days	21/11/2024	29 Days
								Planned Days			06 Days	0 Days	06 Days	02 Days	02 Days		15 Days	
								Actual Dates										
Row-1	লট নং- ০১ কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	HOP E	GOB	5.00	Planned Dates	00	15/10/2024	13/11/2024	01/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	05/02/2025	75 Days	23/03/2025	105 Days
								Planned Days			21 Days	12 Days	07 Days	07 Days	28 Days		30 Days	
								Actual Dates										

Direct Purchase will be start 01/07/2024

Direct Purchase will be start 01/07/2024

Checked & Verified

Md. Rifat Hossain Rafi
Instructor (Tech/ Plumbing & Pipe Fitting)
Kasba Govt. Technical School and College
Kasba, Brahmanbaria.

Md. Shahenul Islam
Instructor (Mathematics)
38th BCS (NC)
Kasba Govt. Technical School & College

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Shabara Sultana
Principal
Kasba Govt. Technical School & College
Kasba, Brahmanbaria

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK (Lakh)	Time Code for Process	Advertiser's Prequalification (if Applicable)	Invite Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SP-1	কোড নং- ৩২৫৬১০৭ জীভা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	0.45	Planned Dates	00	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	16 Days	21/11/2024	29 Days
								Planned Days			06 Days	0 Days	06 Days	02 Days	02 Days		15 Days	
								Actual Dates										
Fur-01	কোড নং-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেয়ামত	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.20											
Com-1	লট নং- কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেয়ামত	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.25											
OH- Eq-01	কোড নং-৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেয়ামত	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.15											
Hel- 01	কোড নং-৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ও পানি সরবরাহ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.28											
F.F-1	কোড নং-৩২৫৮১২৭, ফিটিং ও ফিল্ডার	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.15											
Office Eqe-1	কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GOB	0.10											
Lern. Adi-1	কোড নং-৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates	00	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	16 Days	21/11/2024	29 Days
								Planned Days			06 Days	0 Days	06 Days	02 Days	02 Days		15 Days	
								Actual Dates										

Md. Rifat Hossain Rafi
Instructor (Tech./ Plumbing & Pipe Fitting)
Kasba Govt. Technical School and College
Kasba, Brahmanbaria.

Shabara Sultana
Principal
Kasba Govt. Technical School & College
Kasba, Brahmanbaria.

Checked & Verified