

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৩.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রেজাউল করিম তালুকদার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৪৮৭.৫০০.৯৯.০০৩.২৪(APP)-৫৫২

তারিখ: ০৩/১০/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১২,৬০,০০০/- (বারো লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৫৩,০০০/- (পাঁচ লক্ষ তিপান্ন হাজার) টাকাসহ মোট ১৮,১৩,০০০/- (আঠারো লক্ষ তের হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০১, ০২, ও ১৪ নং, ০৮, ০৯ ও ৩৩ নং, ০১, ০৩, ০৫, ০৬, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ নং, ০৬, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ নং ও ০৪ নং, ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৮ নং, ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি উপধাতের ১৯ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

আ!

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রেজাউল করিম তালুকদার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৩.২২, ১৮-১৫

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Agency Ministry/Division

Procuring Entity Name & Code
Project/ Programme Name & Cod

160-Technical & Madrasa Division

16002-Directorate Technical Education

Principal, Shibchar, TSC 1600207-141706

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	কোড নং-৩২৫৬১০৭ জীবা সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	45000	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/14	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
2	কোড নং-৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/14	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
3	কোড নং-৩২৫৬১০৫ কচালাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	PE	GOB	498000 ২০০০০০ ২.	Planned Dates	0	29/09/24	12/10/24	23/10/24	30/10/24	09/11/24	30/11/24	---	---	---
								Planned Days	0		14	10	07	10	21	62	24	86
								Actual Dates	0									
4	কোড নং-৩২৫৬১০৫ অন্যান্য বসিহারি	As per List	As per List	OTM	PE	GOB	450000 242000 ২.	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/14	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
		As per List	As per List	RFQ ২. OTM	PE	GOB	400000 ২.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
5	কোড নং-৪১১১০১২ শিফা ও শিফাল উপকরণ	As per List	As per List	OTM	PE	GOB	300000	Planned Dates	0	29/09/24	12/10/24	23/10/24	30/10/24	09/11/24	30/11/24	---	---	---
								Planned Days	0		14	10	07	10	21	62	24	86
								Actual Dates	0									
6	কোড নং-৩২৫৬১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	169000 ২০০০০০ ২.	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/14	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
7	কোড নং-৩২৫৬১০৪ স্টাম্প ও সিল	As per List	As per List	RFQ ২.	PE	GOB	30000 ২.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18

Checked & Verified

০৯/১২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
কম্পিউটার শিফা ও সিল

০৯/১২/২০২৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	কোড নং-৩২৫১০২ আসবাবগঞ্জ সেবাসত	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	২০০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
9	কোড নং-৩২৫১০৩ কম্পিউটার সেবাসত	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	৭৫০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
10	কোড নং-৩২৫১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি সেবাসত	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	১৫০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
11	কোড নং-৩২৫১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সেবাসত	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	১৫০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
12	কোড নং-৩২৫১১৩ বাছা বিধান	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	২৪০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
13	কোড নং-৩২৫১২৭ কিটিং ও বিজ্ঞান	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	১৫০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
14	কোড নং-৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী	As per List	As per List	DPM	PE	GOB (Papers)	১৩০০০	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
						GOB (Books)	৩৭০০০	Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	11	07	18
	কোড নং-৩২১১১২৭ ইটারনেট/ভালু/টেলস	As per List	As per List	DPM ৬.	PE	GOB	৭৫০০০ ৬.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	---	---	---
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18

Checked & Verified

০২/১০/২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২/১০/২৪
০২/১০/২৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	কোড নং-৩২২২১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সারঞ্জী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	75000	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/24	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
		As per List	As per List	RFQ ৯.	PE	GOB	75000	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
X 17	কোড নং-৩২২২১১৬ ডাক	As per List	As per List	DPM ৯.	PE	GOB	2000 ৯.	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
X 18	কোড নং-৩২২২১১০৬ আশ্রয়াল					GOB	55000 ৯.	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X 19	কোড নং-৩২২২১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন					GOB	150000 ৯.	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Actual Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X 20	কোড নং-৩২২২১১৩৪ প্রসিক(অসি) মজুরি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	0	Planned Dates	0	03/10/24	09/10/24	10/10/24	10/10/24	10/10/24	14/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	0	03	11	07	18
								Actual Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	23/10/24	11	07	18
21	কোড-৪২২২১১৩০ অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	149000 150000 ৯.	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/24	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18
22	কোড নং-৪২২২১১৩৪ আসবাবপত্র	As per List	As per List	OTM ৯.	PE	GOB	220000	Planned Dates	0	14/10/24	20/10/24	21/10/24	21/10/24	21/10/24	24/10/24	- - -	- - -	- - -
								Planned Days	0	0	07	01	0	1	03	11	07	18
								Actual Dates	0	20/10/24	26/10/24	27/10/24	27/10/24	27/10/24	30/10/24	11	07	18

Checked & Verified

০৯/১২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৯/১২/২০২৪
(Eng. Sakawat Hossain)

Principal

Bir Muktiyodha Md.Rezaul Karim Talukder Govt. TSC
Shibchar,Madaripur.