

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৭.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৩৮৩৩.৪০০.০১.০০২.২৪(৬৫)

তারিখঃ ২২/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০১ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৭,৮৫,০০০/- (সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং ০৬ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১৩,০৫,০০০/- (তের লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকাসহ মোট ২০,৯০,০০০/- (বিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৫।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৭.২৩, ১৬৬২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code

160-Technical & Madrasa Division

16002-Directorate Technical Education

Principal, Itna Govt. TSC, Kishoreganj.

160-02-07-142277

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০২	লট নং-০১ ৩২১১১০২- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days		0	08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-০২ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates		15-10-24	22-10-24	23-10-24	23-10-22	23-10-24	24-10-24		31-10-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-০৩ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	175680	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
০১	লট নং-০৪ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিয়ারি			RFQ	PE	GOB	230000	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										

প্রকৌঃ মোঃ জামিল উদ্দিন
চীফ ইন্সপেক্টর (কার)
ইউনাইটেড টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ক/নং, কিশোরগঞ্জ

22/09/24

22/09/24

22/09/24

22/09/24

22/09/24

22/09/24

22/09/24

Checked & Verified

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কিশোরগঞ্জ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাসিহা মুলতানা
ইন্সপেক্টর (বাংলা)
ইউনাইটেড টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

আলী আহম্মদ মোস্তা
অধ্যক্ষ
ইউনাইটেড টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০২	লট নং-০৫ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক			-DEP ৬.	PE	GOB	40000 ৬.	Planned Dates		17-11-24	24-11-24	25-11-24	25-11-22	25-11-24	26-11-24		03-12-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
০১	লট নং-০৬ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও বুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	785000 800000 ৬.	Planned Dates		10-09-24	30-09-24	07-10-24	21-10-24	27-10-24	24-11-24		24-12-24	
								Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106
								Actual Dates										
০২	লট নং-০৭ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী			-DEP ৬.	PE	GOB	45000 ৬.	Planned Dates		15-10-24	22-10-24	23-10-24	23-10-22	23-10-24	24-10-24		31-10-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-০৮ ৩২৫৮১০২- অসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ			-DEP ৬.	PE	GOB	20000 ৬.	Planned Dates		17-11-24	24-11-24	25-11-24	25-11-22	25-11-24	26-11-24		03-12-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
০৩	লট নং-০৯ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ			-DEP ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates		20-08-24	27-08-24	28-08-24	28-08-24	28-08-24	29-08-24			
								Planned Days			08	01	0	0	01	10		
								Actual Dates										
	লট নং-১০ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ			-DEP ৬.	PE	GOB	15000 ৬.	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										

Checked & Verified

২২/৭/২৪
নাজিম হোসেন
নাজিম হোসেন (কার)
নাজিম হোসেন এড এলসি

২২/৭/২৪

২২/৭/২৪

২২/৭/২৪

২২/৭/২৪

২২-০৭-২৪

নাজিম হোসেন
ইসলামাবাদ (বাংলা)
ইসলামাবাদ টেকনিক্যাল স্কুল এড কলেজ

০৮/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
নাসরীন সুলতানা (ডাকেশনাল)
নাসরীন সুলতানা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২/৭/২৪
আলী আহমদ মোল্লা
আলী আহমদ মোল্লা
আলী আহমদ মোল্লা এড এলসি

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০৩	লট নং-১১ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সেবাসমত ও সংরক্ষণ			-DEP ৯.	PE	GOB	১৫০০০- ৯.	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-১২ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ সেবাসমত ও সংরক্ষণ			-DEP ৯.	PE	GOB	২৪০০০- ৯.	Planned Dates		20-08-24	27-08-24	28-08-24	28-08-24	28-08-24	29-08-24		05-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-১৩ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিক্সার সেবাসমত ও সংরক্ষণ			-DEP ৯.	PE	GOB	১৫০০০- ৯.	Planned Dates		20-08-24	27-08-24	28-08-24	28-08-24	28-08-24	29-08-24		05-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										

স্বাক্ষর: মোঃ জসিম উল্লিন
টেক ইনস্ট্রাক্টর (কার্ড)
ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ

২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

২২-০৭-২৪

২২-০৭-২৪

২২-০৭-২৪

২২/০৭/২৪

Checked & Verified

০৪/০২/২০১৮

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাসরীন সুলতানা
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

আলী আহম্মদ মোহাম্মদ
অধ্যক্ষ
ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০১	লট নং-১৪ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	300000	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-১৫ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-১৬ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ			REQ	PE	GOB	300000	Planned Dates		01-09-24	08-09-24	09-09-24	09-09-24	09-09-24	10-09-24		17-09-24	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল

[Signature]
২২/০৭/২৪
প্রকৌঃ মোঃ জসির উদ্দিন
চীফ ইনস্পেক্টর (কার্য)
ইউনাস্কর টেকনিক্যাল স্টাফ এন্ড মাস্টার
ইউনাস্কর, কিশোরগঞ্জ

[Signature]
২২/০৭/২৪
[Signature]
২২/০৭/২৪

[Signature]
২২.০৭.২৪

[Signature]
২২.০৭.২৪

[Signature]
২২-০৭-২৪

[Signature]
২২.০৭.২০২৪

নাহিদ সুলতানা
ইন্সপেক্টর (বাংলা)
ইউনাস্কর টেকনিক্যাল স্টাফ এন্ড মাস্টার
ইউনাস্কর, কিশোরগঞ্জ।

[Signature]
২২/০৭/২০২৪
আলী আহমাদ মোহাম্মদ
অধ্যক্ষ
ইউনাস্কর টেকনিক্যাল স্টাফ এন্ড মাস্টার
ইউনাস্কর, কিশোরগঞ্জ।

Checked & Verified

[Signature]
০৪/০২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল