

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২.

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হবিগঞ্জ এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- বানিয়াচং/টিএসসি/প্রকিউরমেন্ট প্লান/২০২৪-২০২৫/১৫০

তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,১১,০০০/- (আট লক্ষ এগার হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৫৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চুয়ান হাজার) টাকাসহ মোট ১৩,৬৫,০০০/- (তের লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
 - (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
 - (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
 - (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
 - (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
 - (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ১২ নং ও ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০২, ০৪, ০৫, ০৬, ২৭, ২৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬৩, ৬৭ হতে ৭৫ ও ৭৭ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
 - (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” ‘বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
 - (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।
- উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।
- “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।

স্বা।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. ২০০২

তারিখঃ ১২/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১২/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইল advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Baniachong Govt. TSC	1600207-141822
NA	

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-01	লট নং-০১ ৩২১১১০২ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	160000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-02	লট নং-০২ ৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	150000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-03	লট নং-০৩ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	50000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-			
								Actual Dates										
Package-03	লট নং-০৪ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	75000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-			
								Actual Dates										

Saklain
24.07.24
এম. এম. ওমর সাকলাইন
২৭৫৫১০১ (মোবাইল)
সহকারী প্রোগ্রামার ডপ ও কল
বিভাগ, বরিশাল।

২৫.০৭.২৪
প্রোগ্রামার আহমেদ
ইলেকট্রিক (ইলেকট্রিক্যাল)
সহকারী প্রোগ্রামার ডপ ও কল
বিভাগ

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/07/24
প্রোগ্রামার মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
অধ্যক্ষ
নিম্নোক্ত সহকারী প্রোগ্রামার ডপ ও কল
বিভাগ, বরিশাল।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-01	লট নং -০৫ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য বনিসহিত	Package	Lot	BEP/RFQ	PE	GOB	175000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-04	লট নং -০৬ ৩২৫৬১০২- সাসারনিক	Package	Lot	RFQ/DCP	PE	GOB	40000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-05	লট নং -০৭ ৩২৫৬১০৫- কীচালা ও বচরা ফার্মিং	Package	Lot	OTM RFQ/DCP	PE	GOB	511080.00 600000.00	Planned Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	
								Planned Days		0	14	07	14	07	28	70	14	84
								Actual Dates										
Package-04	লট নং -০৮ ৩২৫৬১০৭- কীচা সামগ্রী	Package	Lot	RFQ/DCP	PE	GOB	45000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
X Package-02	লট নং -০৯ ৩২৫৭১০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবদি	Package	Lot	RFQ/DCP	PE	GOB	100000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-06	লট নং -১০ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	Package	Lot	BEP/RFQ	PE	GOB	20000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										

Suklaim
24.07.24
এম.জি.এম. ওসম সাকলাউল
ইন্সট্রাক্টর (হিসাবদা)
বিনিয়োগ সরকারি টেকনিক্যাল ফুল ও কলেক
বিনিয়োগ, হবিগঞ্জ।

২৪.০৭.২৪
ওফিসিয়াল আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (হিসাবদা)
বিনিয়োগ সরকারি টেকনিক্যাল ফুল ও কলেক
হবিগঞ্জ

Checked & Verified

২২/০৮/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/09/28
প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
অধ্যক্ষ
বিনিয়োগ সরকারি টেকনিক্যাল ফুল ও কলেক
বিনিয়োগ, হবিগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-06	লট নং -১১ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	২২৫০০০.০০	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১২ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	১৫০০০.০০	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৩ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	১৫০০০.০০	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৪ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	২৪৫০০.০০	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৫ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিস্তার	Package	Lot	DCP/RFQ	PE	GOB	১৫০০০.০০	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planned Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-03	লট নং -১৬ ৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি	Package	Lot	RFQ/e-GP	PE/HOPE	GOB	150000.00	Planned Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
Package-07	লট নং -১৭ ৪১১২০১২- লিকা ও লিখন উপকরণ	Package	Lot	OTM RFQ/e-GP	PE/HOPE	GOB	300000.00	Planned Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	
								Planned Days		0	14	07	14	07	28	70	14	84
								Actual Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	

Saklain
24.07.24
TEC এর সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে
এম.জি.এম. জামস
ইনস্পেক্টর (সিভিল)
সিভিল সার্ভিস টেকনিক্যাল ফুল ও ফলস
কনিষ্টেবল, হবিগঞ্জ।

২৫.০৭.২৪
ওরাকিল আহমেদ
ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস
কনিষ্টেবল, হবিগঞ্জ।

Checked & Verified

২২/০৭/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪/০৭/২৪
অধ্যক্ষ/আরএন-বাংলা কলেজ
অধ্যক্ষ
কনিষ্টেবল সর্বদেবী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
কনিষ্টেবল সর্বদেবী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
কনিষ্টেবল সর্বদেবী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
কনিষ্টেবল সর্বদেবী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান