

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩২.১৭.

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাছা, গাজীপুর এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩৩৯৯.৫০০.৫০.০৮.২৪-২৫-২৭৮ তারিখঃ ১৫/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়তে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৯,৫৩,০০০/- (উনিশ লক্ষ তেপান হাজার) টাকা এবং ০২টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১,১৭,০০০/- (এক লক্ষ সতের হাজার) টাকাসহ মোট ৩০,৭০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ২৪, ১০৭, ১০৮, ১৫৭ হতে ১৬৪ নং, ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক দ্রব্যাদি উপধাতের ১৩, ১৪, ২২, ২৫নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপধাতের ০১, ০২, ১৮, ১৯, ২১নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতের ০১নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরন উপধাতের ০১ হতে ০৪ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” “বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়” অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বালিয়াকান্দি, গাছা, গাজীপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩২.১৭-২০২৩

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Gazipur Technical School & College, Gachha, Gazipur
Annual Procurement Plan (2024-2025)

Ministry/ Division: Budget
Agency:
Procuring Entity Name & Code
Project/Procuring Name & Code

Ministry of Technical & Madrasa Education
Directorate of Technical Education
Principal, Gazipur TSC. 3-2554-0000

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lot No..... Code: 3211102 Cleanness Materials.			OTM RFQ ৯.	PE	GOB	250,000 ৳ ৳.	Planned Dates	0	10-11-24	17-11-24	20-11-24	21-11-24	24-11-24	25-11-24	15	10-12-24	
								Planned Days	0		7	3	1	1	1	15	15	30
								Actual	0									
2	Lot No..... Code: 3211127 Books & Journals.			DPM ৯.	PE	GOB	50,000 ৳ ৳.	Dates Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								TMED/ DTE/Paper Bill
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									
3	Lot No..... Code: 3255101 Computer Materials.			OTM RFQ ৯.	PE	GOB	290,000 ৳ ৳.	Planned Dates	0	10-11-24	17-11-24	20-11-24	21-11-24	24-11-24	25-11-24	15	10-12-24	
								Planned Days	0		7	3	1	1	1	15	15	30
								Actual	0									
4	Lot No..... Code: 3255105 Others Stationaries.			OTM DPM ৯.	PE	GOB	375,000	Dates Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned	0									
								Actual Days	0									
5	Lot No..... Code: 3256102 Chemicals.			RFQ	PE	GOB	52,000 ৳ ৳.	Planned Dates	0	10-11-24	17-11-24	20-11-24	21-11-24	24-11-24	25-11-24	15	10-12-24	
								Planned	0		7	3	1	1	1	15	15	30
								Actual Days	0									

Checked & Verified

Engr.  Uddin
Instructor
Technical School & College
Gazipur.

15.08.24 সাইদ মিয়া
মোহাম্মদ আবু সাইদ মিয়া
টেক ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
গাজিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

মোঃ সোহাগ রহমান
মোঃ সোহাগ রহমান
জন্মস্মৃতি (ডাকনাম)
গাজিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডাকনাম)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

							Dates											
	Lot No..... Code:3256105 Raw materials & Spare Parts			OTM	HOPE	GOB	1483000 1,500,000 ৳.	Planned Dates	0	16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25	
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates	0									
7	Lot No..... Code:3256106 Uniform.			DPM ৳.	PE	GOB	40,000 ৳.	Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									
8	Lot No..... Code:3256107 Sports Materials.			RFQ	PE	GOB	65,000	Planned Dates	0	10-11-24	17-11-24	20-11-24	21-11-24	24-11-24	25-11-24	15	10-12-24	
								Planned Days	0		7	3	1	1	1	15	15	30
								Actual Dates	0									
9	Lot No..... Code:3258102 Furniture Repair.			DPM ৳.	PE	GOB	50,000 ৳.	Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									
10	Lot No..... Code:3258103 Computer Repair			DPM ৳.	PE	GOB	35,000 ৳.	Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									
								Actual	0									
11	Lot No..... Code:3258104 Office equipment's Repair			DPM ৳.	PE	GOB	25,000 ৳.	Dates Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									
								Actual	0									
12	Lot No..... Code:3258105 Others Machineries Repair			DPM ৳.	PE	GOB	20,000 ৳.	Dates Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									
								Actual Dates	0									
13	Lot No..... Code:3258107 Nonresidential Building Repair			DPM ৳.	PE	GOB	35,000 ৳.	Planned Dates	0	01-03-2025 30-03-2025								
								Planned Days	0									

Engr. Kazim Uddin
Instructor
(Tech/Civil Construction & Safety)
Gazipur Gov. Technical School & College
Gacha, Gazipur.

মোহাম্মদ আবু সাইদ মিয়া
০৮/০৪/২৫
টেক ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর।

মোঃ সেলিম রহমান
অধ্যক্ষ (আবাসিক)
সহকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কানিগনি শ্রমিক অগ্নিদমন দপ্তর।

Checked & Verified

							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0	01-03-2025										
							Planned Days	0											
							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0	01-03-2025										
							Planned Days	0											
							Actual Dates	0											
16	Lot No..... Code:3258115 Sanitation & water supply			DPM R.	PE	GOB	35,000 R.												
							Planned Dates	0	01-03-2025										
							Planned Days	0											
							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0	01-03-2025										
							Planned Days	0											
							Actual Dates	0											
17	Lot No..... Code:4112304 Engineering & Others Equipment's.			OTM	HOPE	GOB	195000 320,000 R.			16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0		16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
18	Lot No..... Code:4112310 Office Accessories.			OTM	HOPE	GOB	140000 220,000 R.			16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0		16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
19	Lot No..... Code:4112312 Teaching & Learning Materials.			OTM	HOPE	GOB	50 480,000 R.			16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
							Planned Dates	0		16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											
20	Lot No..... Code:4112314 Furnitures.			OTM/BRIDGE	PE	GOB	270000 170,000 R.			16-02-25	02-03-25	16-03-25	23-03-25	30-03-25	27-04-25		27-05-25		
							Planned Days	0			14	14	7	7	28	70	30	100	
							Actual Dates	0											

Engr. Kazi Ansar Uddin
Instructor
(Tech/Civil Construction & Safety)
Gazipur Govt. Technical School & College
Gacha, Gazipur

15.08.24
মোহাম্মদ আবু সাইদ মিয়া
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর।

(Md. Selim Rahman)
Principal
Gazipur Govt. Technical School and College
Gacha Road, Barabari, Gazipur-1704.

মোঃ সেলিম রহমান
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাছা, গাজীপুর

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।