

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১০.২২

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৮৮০.৫০১.২৩.০০১.২২-৪৩৯

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০১ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩,২৬,০০০/- (তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,০৮,০০০/- (পাঁচ লক্ষ আট হাজার) টাকাসহ মোট ৮,৩৪,০০০/- (আট লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৪৯ থেকে ৫৪, ৫৯, ৬০, ৭২ থেকে ৭৫, ৭৭, ৭৮ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০২ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

থা।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

রাজনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১০.২২-২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

২৫/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Rajnagar Govt.

Technical School & College

160-02-07-141820

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (19 Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	১১১১১১১১- পরিচালনা পরিষদ আমন্ত্রণ	As per list	As per list	DEP	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Dates										
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১ ও আমন্ত্রণ	As per list	As per list	DEP	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Days										
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১ আমন্ত্রণ	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Actual Dates										
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PI	GOB	১১১১১১১১	Actual Dates										
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১ ও ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	১১১১১১১১	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
	১১১১১১১১- ১১১১১১১১ ও ১১১১১১১১	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	১১১১১১১১	Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27

Shahadat

Shahadat

Shahadat

Checked & Verified

১১/১১/১১১১

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ডেকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

CS CamScanner

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী							Actual Dates										
		As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	66000/-	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
								Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	150000/-	Planned Dates	Procurement will be started on 01/08/2024									
	লট নং ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	300000/-	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
								Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
								Actual Dates										
	লট নং ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	250000/-	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
								Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
								Actual Dates										

[Signature]

Shahadat

[Signature]

Checked & Verified

[Signature]

২৫/১২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ----- ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	As per list	As per list	DCP	PE	GOB	15000/-	Planned Dates	Procurement will be started on 01/08/2024									
	লট নং ----- ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান	As per list	As per list	DCP	PE	GOB	28000/-	Planned Dates	Procurement will be started on 01/08/2024									
	লট নং ----- ৩২৫৮১১৫- ফিটিং ও ফিস্তার	As per list	As per list	DCP	PE	GOB	15000/-	Planned Dates	Procurement will be started on 01/08/2024									
	লট নং ----- ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	100000/-	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
			✓					Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per list	As per list	RFQ	PE	GOB	147000 300000/-	Planned Dates		10/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	24/09/2024		27/09/2024		06/10/2024	
			✓					Planned Days		0	10	01	03		03	17	10	27
								Actual Dates										

Checked & Verified

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল:

KAUSAR HAMID
Instructor (Welding And Fabrication)
Rajshahi Govt. Technical School & College
Rajshahi, Moulvibazar.

Shahadat
25/07/24

নাসরীন সুলতানা
সিনিয়র পরিচালক (ভোকেশনাল)
কমিউনিটি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
সমীর কুমার ভৌমিক
অধ্যক্ষ
রাজশহর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাজশহর, মৌলভীবাজার।
মোবাইলঃ ০১৭১৮০৫৪০৭৫