

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০২.২২.

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শালিখা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাগুরা এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৫৮৫.৫০১.২০.০০৬.২৪-২৩৬, তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৬ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৮,০৭,০০০/- (আঠারো লক্ষ সাত হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,৮২,০০০/- (দুই লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকাসহ মোট ২০,৮৯,০০০/- (বিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮”এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।
- (৭) ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী উপধাতের ১১ ও ১২ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০৭, ০৯, ২৪ থেকে ২৬, ২৮, ৩২, ৪৪, ৫০ থেকে ৫৪, ৫৮, ৭১, ৭৩ থেকে ৭৮, ৭৯ থেকে ৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯ থেকে ৯৩, ৯৯ ও ১০৪ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপধাতের ১৩ নং, ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র উপধাতের ০১ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

০২।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

শালিখা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শালিখা, মাগুরা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০২.২২.১০১৬

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Shalikha Govt. Technical School & College, Shalikha, Magura.

PROCUREMENT PLAN: 2024-25

Ministry/ Division
Agency

Procurement Entity Name & Code
Project/ Program Name & Code

: Ministry of Education
: Directorate of Technical Education
: Principal, Shalikha Govt. Technical School & College, Shalikha, Magura.
: Procurement for 2024-25 Fyscal Year

Budget: Revenue

Pack age No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time code for Process	Advertise Prequal(if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR 1	Lot No -1 Code No. -3211102 Cleaning & washing	Item	16	RFQ	PE	GOB	0.150	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -2 Code No - 3211127 Book Periodicals	Item	30	RFQ	PE	GOB	0.047	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -3 Code No - 3256102 Chemical	Item	31	RFQ	PE	GOB	0.040	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -4 Code No - 3256107 Sports Equipment	Item	24	RFQ	PE	GOB	0.045	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
GR 2	Lot No -1 Code No. -3255101 Computer Equipment	Item	10	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.200	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -2 Code No. -3256105 Raw Materials & small Parts	Item	104	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.458	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120

Checked & Verified

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১। কার্য পরিচালক (প্রশাসনিক)
(প্রশাসনিক) কার্য পরিচালক
প্রশাসনিক বিভাগ

অফিস/অফিস কর্মকর্তা
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

GR 2	Lot No -3 Code No. -4112304 Engineers and other Equipment	Item	17	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.500 0.395	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -4 Code No. -4112310 Office Equipment	Item	05	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.150	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -5 Code No. -4112312 Learning Materials	Item	14	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.300	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -6 Code No. -4112314 Furnitures	Item	07	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.310 0.304	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
WR 1	Lot No -1 Code No. -3258102 Repair of Furniture	Item	02	DP	PE	GOB	0.020	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -2 Code No. -3258103 Repair of Computer	Item	01	DP	PE	GOB	0.025	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -3 Code No. -3258104 Repair of Office Equipments	Item	01	DP	PE	GOB	0.015	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -4 Code No. -3258115 Repair of Sanitation & Water Supply	Item	03	DP	PE	GOB	0.028	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
	Lot No -5 Code No. -3258127 Repair of Fitting Fixure	Item	03	DP	PE	GOB	0.015	Planned Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
								Planned Days	0	0	14	21	14	7	28	84	24.11.24	120
								Actul Dates	0	04.08.24	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	20.10.24	84	24.11.24	120
Total =																		

28/9/28
মোঃ সাইফ ইকবাল মাহমুদ
ইন্সট্রাক্টর (মেশিন অপাঃ বেসিকস)
শালিখা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
শালিখা, মাগুরা

Raihan
Raihan Mahmud
Instructor (IT Support & IoT Basics)
Shalikha Govt. Technical School & College
Shalikha, Magura

MD. ZILLUR RAHMAN
Instructor (Tech-General Electronics)
ID-951254719
Shalikha Govt. Technical School & College
Apara, Shalikha, Magura

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/মায়ন-ব্যয়ন কর্তৃক
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল