

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯৪.১৭.

তারিখঃ ০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মৌলভীবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/মৌঃ/ইজিপি-টেন্ডার/২০২৫-২৬/৯৯৯, তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৪টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ২৬,১১,৪০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ এগার হাজার চারশত) টাকা এবং ০৭টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১২,০৫০০০/- (বার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকাসহ মোট ৩৮,১৬,৪০০/- (আটত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত) নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা কোড- ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ক্রমিক নং- ৬৮, ৬৯ ও ৭০ এ বর্ণিত আইটেমসমূহ ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

১৯।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মৌলভীবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
মৌলভীবাজার।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯৪.১৭. ৫৫৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

তারিখঃ ০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৯/১৫/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Ministry/Division :
Agency

Ministry of Education
Directorate of Technical Education
Principal, Moulvibazar Technical School & College

Annual Procurement Plan(2025-26)

Budget: Revenue

Ministry/Division :
Agency
Project / Program Name and code :
Procuring Entity Name and code :
Project / Program Name & Code :

Procurement Package																	Contract		Source of Fund		Estimated Cost in TK		Time Code for Process		Advertise Prequal (if Applicable)		Invite/ Tender Opening		Tender Evaluation		Approval of Award		Notification of Award		Signing of Contract		Total Days of contract		Completion Total Days (in days)	
Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Approval Authority	Fund	Cost in TK (Lakh)	Process	Prequal	Tender	Opening	Evaluation	Award	Notification	Contract	Days	Completion	Total Days	Contract	Days	Completion	Total Days																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																		
নবি-১	পত্রিকা পরিচ্ছাদন সামগ্রী-২০২৫-২৬	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	1.847	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	19	17	18	19	19																		
নবি-২	কোড নং-০২৫৫২০-বইখানা ও সামগ্রিক	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	0.766	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
com-1	কোড নং-০২৫৫২০২ কমিউটিং সামগ্রী (স্বাক্ষর)	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	2.609	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
Old M-1	কোড নং-০২৫৫২০৫ অগ্নিগ্ন সামগ্রী	অনিয়ত	অনিয়ত	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	5.194	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/10/25 0 0 0	20/10/25 14 14	09/11/25 14 14	18/11/25 7 7	27/11/25 7 7	06/01/26 28 28	13	15	100	13	15	100	100																		
Che-1	কোড নং-০২৫৫২০২ স্বাস্থ্য সামগ্রী	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
Row-1	কোড নং-০২৫৫২০৫ কৌশল ও খরচ স্বাক্ষর	অনিয়ত	অনিয়ত	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	12.762	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/10/25 0 0 0	20/10/25 14 14	09/11/25 14 14	18/11/25 7 7	27/11/25 7 7	06/01/26 28 28	13	15	100	13	15	100	100																		
SP-1	কোড নং-০২৫৫২০৭, কীড়া সামগ্রী	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	1.012	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
Eng. old E-qe-1	কোড নং-০২৫৫২০৮ ইঞ্জিনিয়ারিং ও অগ্নিগ্ন সামগ্রী	অনিয়ত	অনিয়ত	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	3.743	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/10/25 0 0 0	20/10/25 14 14	09/11/25 14 14	18/11/25 7 7	27/11/25 7 7	06/01/26 28 28	13	15	100	13	15	100	100																		
Office E-qe-1	কোড নং-০২৫৫২০৯ অফিস সামগ্রী	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	2.463	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
Lern. Adm-1	কোড নং-০২৫৫২০১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	অনিয়ত	অনিয়ত	RFQ	PE	GOB	2.353	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/09/25 0 0 0	10/09/25 7 3	15/09/25 3 1	16/09/25 1 1	17/09/25 1 1	18/09/25 1 1	13	15	28	13	15	28	28																		
Furni-1	কোড নং-০২৫৫২০১৮ আসবাবপত্র	অনিয়ত	অনিয়ত	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	4.415	Planned Dates Planned Days Actual Dates Actual Days	0 0 0 0	01/10/25 0 0 0	20/10/25 14 14	09/11/25 14 14	18/11/25 7 7	27/11/25 7 7	06/01/26 28 28	13	15	100	13	15	100	100																		

Checked & Verified

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/08/25

19/

Checked & Verified

২৩.০৮.২৫

২৩.০৮.২৫

০১/১০/২০২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/০৯/২৫

২৭/