

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৩.২৩.

তারিখঃ ০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৮৬৪.৫০১.০৭.০০১.২০২৫-৪৭১ তারিখঃ ০৪/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট ০৯টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ৩২,৫৭,৯০০/- (বত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct Cash Purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা,

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
নরসিংদী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৩.২৩. ৫২০

তারিখঃ ০৭/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

স্বা
০৭/০৯/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2025-26

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/ Program Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Directorate of Technical Education	16002
Principal, Narsingdi Govt. Technical School and College	1600207-000000

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	Narsi ngdi SC/20 25-26/GD-1 (Supply of Cleaning Materials)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	1.760	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
								Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
								Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										

Checked & Verified

04.08.25

04.08.25

04.08.25

04.08.25

04.08.25

04.8.2025

নাসিংদী সরকারি প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্র (প্রশিক্ষণাগার)

০৪.০৮.২০২৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৩২৬৬১০৮-১ কৌশল ও খরচা সঞ্চালন (Supply of Raw Material and Spare Parts)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	10.882	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
Narsi ngdiT SC/20 25-26/G D-4								Actual Dates										
2	৩২৬৬১০৮-২ কৌশল ও খরচা সঞ্চালন (Supply of Sports Equipment)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	0.824	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
Narsi ngdiT SC/20 25-26/G D-5								Actual Dates										
3	৪১১২০০৮-১ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (Supply of Engineering and Others Equipment)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	3.600	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
Narsi ngdiT SC/20 25-26/G D-6								Actual Dates										
4	৪১১২০০৮-২ অফিস সরঞ্জামাদি (Supply of Office Equipment)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	2.347	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
Narsi ngdiT SC/20 25-26/G D-7								Actual Dates										
5	৪১১২০০৮-৩ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (Supply of Learning Materials)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	3.176	Planned Dates Planned Days	05-10-25	0	14	14	7	7	28	70	30	100
Narsi ngdiT SC/20 25-26/G D-8								Actual Dates										

Checked & Verified

০৪/০৮/২৫

০৪.০৮.২৫

০৪.০৮.২৫

০৭/১১/২০০৬
স্বাক্ষরিত
০৪.০৮.২০২৫

০৭/১১/২০০৬
স্বাক্ষরিত
০৪.০৮.২০২৫

০৭/১১/২০০৬
স্বাক্ষরিত
০৪.০৮.২০২৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Narsi ngdt SC/20 25-26/G D-9	8332038- অপ্ৰদানপত্র (Supply of Furniture)	LOT	01	OTM	HOPE	GOB	3.886	Planned Dates		05-10-25	19-10-25	02-11-25	09-11-25	16-11-25	14-12-25		13-01-26	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										

Checked & Verified


০৪/০৮/২৫
স্বাক্ষর বিভাগ
রাপুয়া (বাসন য়াসমিন)
নসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাপুয়া, নসিংদী।


০৪.০৮.২৫
Papiya Sultana Popi
Instructor (IT Support & IoT Asst)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


০৪.০৮.২৫
Fahmida Zahana
Instructor (Civil Construction & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


০৪.০৮-২৫
Md. Mehedi Al Jonaud P.A.O.
Instructor (Tech General Electrical Works)
Narsingdi Govt. Technical School & College, Raipura
Narsingdi.


০৭/০৮/২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সরকারি পরিচালক (ডাটাকম্পানি)
কমিটিতে শিক্ষা অধিদপ্তর, নসিংদী।
Hasina Yeasmin
Principal
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


০৭.৮.২০২৫

Dr