

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫২.২১.

তারিখঃ ০৯/১০/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/চারঘাট/রাজ/প্রশা/২০২৫-২১৮১ তারিখঃ ১৭/০৮/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৬টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ২৯,৪৭,৯৩৫/- (উনত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শত পয়ত্রিশ) টাকা এবং ০১টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ২,৯৬,৮০০/- (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত) টাকাসহ মোট ৩২,৪৪,৭৩৫/- (বত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশত পয়ত্রিশ) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

প্রা',

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
রাজশাহী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫২.২১. ৫৭৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো

তারিখঃ ১৪/১০/২০২৫ খ্রিঃ।

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

১৪/১০/২০২৫

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Hasan Kumar Sultana
Principal
Changpur Govt. Technical School & College
Changpur, Rajshahi

Hasan Kumar Sultana
Principal
Changpur Govt. Technical School & College
Changpur, Rajshahi

Hasan Kumar Sultana
Principal
Changpur Govt. Technical School & College
Changpur, Rajshahi

Md. Hasanuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basics)
Changpur Govt. Technical School & College
Changpur, Rajshahi

Hasan Kumar Sultana
Principal
Changpur Govt. Technical School & College
Changpur, Rajshahi

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK	Time code for Process		Advertise Prequalification (if Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
03	কীটামাল ও খুচরা যন্ত্রাণ কোডা ০২৪১১০৪ লট নম্বর - ০৩	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM HOPE	GOB	1231400/=		Planned Dates	Actual Dates	19.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	30.12.2025	77 Days		
04	অসমবানল কোডা ৪১১২৩১৪ লট নম্বর - ০৪	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM HOPE	GOB	453400/=		Planned Dates	Actual Dates	19.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	30.12.2025	77 Days		
05	প্রকৌশল ও অফিস সরঞ্জামাদি কোডা ৪১১২৩০৪ লট নম্বর - ০৫	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM HOPE	GOB	409900/=		Planned Dates	Actual Dates	19.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	30.12.2025	77 Days		

Checked & Verified

নামস্বত্বীয় স্বাক্ষর
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
কলিকাতা শিকারি আদালত, ঢাকা

09.09.25

Checked & Verified
77

01	Package No	02	Description Procurement Package Goods	03	Unit	04	Quantity	05	Procurement Method & Type	06	Contract Approving Authority	07	Source of Funds	08	Estd Cost in TK	09	Planned Dates	10	Planned Days	11	Actual Dates	12	Actual Days
06			অফিস সরঞ্জামাদি কোডা ৪১১২০১০ লট নম্বর -০৬						OTM	HOPE		GOB		297700/=		19.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	30.12.2025	77 Days
07			বিকা ও বিখর উপকরণ কোডা ৪১১২০১২ লট নম্বর -০৭						OTM	HOPE		GOB		254000/=		19.10.2025	02.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	30.12.2025	77 Days