

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩০.২২.

তারিখঃ ১০/৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুন্সীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/মুন্সীগঞ্জ/APP/২০২৫-২০২৬/২৫-১৮৩ তারিখঃ ২০/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৭টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ৪৩,১২,০০০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ বার হাজার) টাকা এবং ০৭টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৪,৫২,৯০০/- (চার লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত) টাকাসহ মোট ৪৭,৬৪,৯০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ চৌষাট হাজার নয়শত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

০৮।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মুন্সীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
মুন্সীগঞ্জ

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩০.২২. ০২৪

তারিখঃ ১৪/৯/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১৪/৯/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয় / বিভাগ
এজেন্সি
ক্রয় ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও কোডঃ অধ্যক্ষ, মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও সরামাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
বাজেট : রেভিনিউ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Item	Procurement Method & (Type)	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BDT	Time Code for Process	Advertise (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	২২৫৬০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	Nos	13	RFQ	PE	GO B	123300	Planned Date Planned Days	0 0	12/10/25 19/10/25	12/10/25 21/10/25	13 2	14 1	15 0	16 4	17 15	18 --	19 --
2	২২৫৬০২ রাসায়নিক সামগ্রী	Nos	24	RFQ	PE HOPE	GO B	87200	Planned Date Planned Days	0 0	12/10/25 19/10/25	21/10/25 21/10/25	2 2	1 1	0 0	4 4	15 10	9 4/11/25	24 24
3	২২৫৬০৫ কাগজমালা ও যন্ত্রাংশ	Nos	108	OTM	HOPE	GO B	1627900	Planned Date Planned Days	0 0	12/10/25 14/9/25	19/10/25 05/10/25	21/10/25 19/10/25	22/10/25 28/10/25	26/10/25 2/12/25	26/10/25 2/12/25	15 67	9 28/12/25	24 91
4	২২৫৬০১ কম্পিউটার সামগ্রী	Nos	09	OTM	HOPE	GO B	381800	Planned Date Planned Days	0 0	14/9/25 05/10/25	19/10/25 19/10/25	28/10/25 28/10/25	04/11/25 04/11/25	2/12/25 2/12/25	28 67	24 --	91 --	91 --
5	অগাধ মনিহারি ২২৫৬০৫	29	OTM	HOPE	GO B	519300	Planned Date Planned Days	0 0	12/10/25 0	19/10/25 7	21/10/25 2	22/10/25 1	22/10/25 0	26/10/25 4	15 15	9 --	24 --	24 --

Checked & Verified

Signature

২৩/১০/২০২৫

নাসরীন হুসাইন
সরকারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Signature

14/08/2025

MD. RIPON HASAN RUBEEL
Junior Instructor (Welding)
Munshiganj Govt. Technical School and College
Dhaka

ইমরান হাসান
ইন্সট্রাক্টর (মে. টেক), ইংরেজী
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

শাহিদা সুলতানা
Instructor (Electrical)
Govt Technical School & College
Munshiganj

নাসরীন হুসাইন
অধ্যক্ষ
মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুন্সিগঞ্জ।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ২০২৫-২০২৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Item	Procurement Method & (Type)	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BD TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Day s)
1	৩২৫৮২০২ আবরণপত্র	Nos	2	RFQ	PE	GO B	51900	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
৬	৩২৫৮২০২ আবরণপত্র	Nos	2	RFQ	PE	GO B	51900	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
৭	৩২৫৮২০২ কপিপট্টার	Nos	3	RFQ	PE	GO B	46200	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
৮	৩২৫৮২০২ যাক্স রিধান ও পানি সরবরাহ	Nos	1	RFQ	PE	GO B	51900	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
৯	৩২৫৮২০২ বৈদ্যুতিক স্থাপনা	Nos	1	RFQ	PE	GO B	57700	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
১০	৩২৫৮২০২ ফিটিং ও ফিয়ার	Nos	1	RFQ	PE	GO B	34700	Planned Date 0	12/10/25	19/10/25	21/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	15	15	18
১১	৪১১২০০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Nos	6	OTM	HOPE	GO B	530800	Planned Date 0	14/9/25	05/10/25	19/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	10	4/11/25	24
১২	৪১১২০০০ অগ্নি সারঞ্জামাদি	Nos	4	OTM	HOPE	GO B	346200	Planned Date 0	14/9/25	05/10/25	19/10/25	22/10/25	22/10/25	22/10/25	26/10/25	10	4/11/25	24

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত
২৩/১০/২০২৫
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

MD. RIPON HASAN RUBEL
Junior Instructor (Welding)
Munshiganj Govt. Technical School

১৪/০৮/২০২৫
ইমরান হাসান
ইনস্ট্রাক্টর (ল-টেক), ইংরেজী
শাহিদা সুলতানা
Govt. Technical School & College
Munshiganj

১৪/০৮/২০২৫
Shahida Sultana
Instructor (Electrical)
Govt. Technical School & College
Munshiganj

১৪/০৮/২০২৫
স্বাক্ষরিত
২৩/১০/২০২৫
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ২০২৫-২০২৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Item	Procurement Method & (Type)	Contracting Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BD TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Day s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	83২২০২২ শিক্ষা ও উন্নয়ন	Nos	২	OTM	HOPE	GO B	325600	Actual Date Planned Date Planned Date Planned Day Actual Day	0 0 0 0 0	14/9/25 14/9/25 14/9/25 0 0	05/10/25 05/10/25 05/10/25 17 17	19/10/25 19/10/25 19/10/25 15 15	28/10/25 28/10/25 28/10/25 10 10	04/11/25 04/11/25 04/11/25 7 7	21/12/25 21/12/25 21/12/25 28 28	67 67 67 67 67	28/12/25 28/12/25 28/12/25 -- --	91 91 91 -- --
১৮	83২২০২৮ আবাসনিক	Nos	2	OTM	HOPE	GO B	581400	Actual Date Planned Date Planned Date Planned Day Actual Day	0 0 0 0 0	14/9/25 14/9/25 14/9/25 0 0	05/10/25 05/10/25 05/10/25 17 17	19/10/25 19/10/25 19/10/25 15 15	28/10/25 28/10/25 28/10/25 10 10	04/11/25 04/11/25 04/11/25 7 7	21/12/25 21/12/25 21/12/25 28 28	67 67 67 67 67	28/12/25 28/12/25 28/12/25 -- --	91 91 91 -- --

Checked & Verified

২৪/০৮/২০২৫

নাজমীন মলভানা
সরকারী পরিচালক (জরুরি কাজ)
কলিকাতা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৭/০৮/২৫

MD. RIFON HASAN RUBEL
Junior Instructor (Welding)
Munshigani Govt. Technical
School and College.

১৭/০৮/২০২৫

ইয়াসীন হাসান
ইনস্ট্রাক্টর (মল-টেক), ইংরেজী
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মুন্সীগঞ্জ।

১৮/০৮/২০২৫

Shahida Sultana
Instructor (Electrical)
Govt. Technical School & College
Munshigangaj

১৮/০৮/২৫

নাজমীন মলভানা
সরকারী পরিচালক (জরুরি কাজ)
কলিকাতা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।