



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২২

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিনাইদহ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/বিনাই/প্রশা/২০২৫/৩১০০ তারিখ: ১০/০৮/২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইযাচ ০৯টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ২৯,৪৫,৩০০/- (উনত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধিতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপাধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপাধিতে সমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধিতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



২৪-০৯-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বিনাইদহ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বিনাইদহ।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২২/১ (৩)

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২. মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৩. অফিস কপি, ।



২৪-০৯-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost (BDT)	Time Code for Process	Not used in Goods	Inte/r-Adve rise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	Supply of Sports materials (3256107)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	54900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										1-Sep-25	15-Sep-25	29-Sep-25	13-Oct-25	20-Oct-25	17-Nov-25		25-Feb-26
										0	14	14	14	7	28	77	100
JTSC-25-26-GR-5																	
	Supply of Engineering and other equipments (4112304)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	394100	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
										1-Sep-25	15-Sep-25	29-Sep-25	13-Oct-25	20-Oct-25	17-Nov-25		25-Feb-26
										0	14	14	14	7	28	77	100
JTSC-25-26-GR-6																	
	Supply of Office equipment (4112310)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	259200	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
										1-Sep-25	15-Sep-25	29-Sep-25	13-Oct-25	20-Oct-25	17-Nov-25		25-Feb-26
										0	14	14	14	7	28	77	100
JTSC-25-26-GR-7																	
	Supply of Teaching and learning materials (4112312)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	245000	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
										1-Sep-25	15-Sep-25	29-Sep-25	13-Oct-25	20-Oct-25	17-Nov-25		25-Feb-26
										0	14	14	14	7	28	77	100
JTSC-25-26-GR-8																	
	Supply of Furniture (4112314)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GoB	558900	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
										1-Sep-25	15-Sep-25	29-Sep-25	13-Oct-25	20-Oct-25	17-Nov-25		25-Feb-26
										0	14	14	14	7	28	77	100
JTSC-25-26-GR-9																	
	Total Value of Goods						2945300										

Checked & Verified

(আম স ম আহরান উল্লাহ)
ইন্সপেক্টর (ইলেক)
সরকারি টেলিফোন স্টেশন ও কলজ

সরকারি টেলিফোন স্টেশন ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি)
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ

সরকারি টেলিফোন স্টেশন ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি)
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ

সরকারি টেলিফোন স্টেশন ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি)
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (পার লোমিনারি) মূল ও কলজ