



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২৩

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৩২২৪.০০০.১৮.০০১.১৬-৪৫২১ তারিখ: ৩১/০৭/২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইযাচ ০৪টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ২৫,৬১,৬০০/- (পঁচিশ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত) টাকা এবং ১০টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১৪,০১,৮০০/- (চৌদ্দ লক্ষ এক হাজার আটশত) টাকাসহ মোট ৩৯,৬৩,৪০০/- (উনচল্লিশ লক্ষ তেঁষট্টি হাজার চারশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলেঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপাধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপাধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

২৪-০৯-২০২৫

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২৩/১ (৩)

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।



২৪-০৯-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Budget - Revenue

Packaging No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contacting Authority	Source of Funds	Estid. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	ক্রোড নং- ৩২১১১১৭ বইশাল ও সামগ্রিকী			RFQM	PE	GOB	51300.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates	20/8/2025	31/8/2025	3/9/2025	7/9/2025	14/9/2025	20/9/2024		30/09/25	-
								Planned Days		10	3	5	7	7	32	10	42 days
								Actual Dates									
2	ক্রোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			e-gp RFQM	PE	GOB	300000.00										e-gp
								Planned Dates	20/8/2025	31/8/2025	3/9/2025	7/9/2025	14/9/2025	20/9/2024		30/09/25	-
								Planned Days		10	3	5	7	7	32	10	
								Actual Dates									
3	ক্রোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQM	PE	GOB	69900.00										45 days
								Planned Dates									
								Planned Days		10	3	5	7	7	32	10	
								Actual Dates									
4	ক্রোড নং- ৩২৫৬১০৫ কঁচা মাগা ও খুচরা যন্ত্রাংশ			e-gp OTM-	HOPE	GOB	1300000.00										e-gp
								Planned Dates	01/09/25	14/09/25	28/09/25	19/10/25	30/10/25	28/11/25			
								Planned Days		14	14	22	10	28	88 days		
								Actual Dates									
5	ক্রোড নং- ৩২৫৬১০৭ কীড়া সামগ্রী			RFQM	PE	GOB	98900.00										-
								Planned Dates	20/8/2025	31/8/2025	3/9/2025	7/9/2025	14/9/2025	20/9/2024		30/09/25	-
								Planned Days		10	3	5	7	7	32	10	45 days
								Actual Dates									

ked & Verified

୧୫୫୩
 ଡି. ୦୪. ୨୫
 (ପ୍ରାଃ କରହାଦ ହୋମାହିନ)
 ଜ୍ଞାନିବର ଇନ୍ଦ୍ରପିତ୍ତର ଓ ବିଜୟୀୟ ସ୍ରାଧାନ (ପ୍ରାନ୍ତି)
 ନାହିବା ନାହାରି ଟେକନିକାଲ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ
 ନାହିବା ।


 (মোঃ মাসুদ রাস্তা)
 ইক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, প্রধান (সার্বিক পরিচালনা)
 গারিবাঙ্গা পরিবারিক উন্নয়ন কোল লিমিটেড
 গারিবাঙ্গা :

कॉलेज
३७१२९
(कोड)

हर्मिस
ID: 75011702659

नाम
श्रीमती. श्रीमती. श्रीमती.

নাসরীন মুলতানা
সহকারী পরিচালক (জ্যেষ্ঠ নাসরীন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 प्रो० साईभूषण हैमनाथ
 प्राध्यापक
 गौरीबागा नगरपालिका टिकैतपाल भूषण ७ कलकत्ता
 गौरीबागा ।

Packa ge No./1. of No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contacting Authority	Source of Funds	Estid. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসনাদপত্র বেরাপাত			RFQM	PE	GOB	42000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/8/2025 31/8/2025 3/9/2025	10 11 12	3 3 3	5 5 5	7 7 7	20/9/2024 20/9/2024 20/9/2024	16 16 16	17 17 17	18 18 18
6	কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসনাদপত্র বেরাপাত			RFQM	PE	GOB	42000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/8/2025 31/8/2025 3/9/2025	10 11 12	3 3 3	5 5 5	7 7 7	20/9/2024 20/9/2024 20/9/2024	32 32 32	10 10 10	42 42 42
7	কোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			e-gp RFQM	PE	GOB	210000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01/09/25 14/09/25 28/09/25	10 10 10	3 3 3	5 5 5	7 7 7	28/11/25 28/11/25 28/11/25	32 32 32	10 10 10	e-gp
8	কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য মনিহারি			e-gp OTM-	HOPE	GOB	402000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01/09/25 14/09/25 28/09/25	14 14 14	14 14 14	22 22 22	10 10 10	28 28 28	88 88 88		e-gp
9	কোড নং- ৩২৫৮১১৬ বৈদ্যুতিক স্থাপনা			RFQM	PE	GOB	46700.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/8/2025 31/8/2025 3/9/2025	10 10 10	3 3 3	5 5 5	7 7 7	20/9/2024 20/9/2024 20/9/2024	32 32 32	10 10 10	42 42 42
10	কোড নং- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQM	PE	GOB	42000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20/8/2025 31/8/2025 3/9/2025	10 10 10	3 3 3	5 5 5	7 7 7	20/9/2024 20/9/2024 20/9/2024	32 32 32	10 10 10	42 42 42
11	কোড নং- ৪১১২৩০৪ লোকেশন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			e-gp OTM-	HOPE	GOB	429600.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01/09/25 14/09/25 28/09/25	14 14 14	14 14 14	22 22 22	10 10 10	28 28 28	88 88 88		e-gp

Checked & Verified

(স্বাক্ষর)
৩১.০৭.২৫
কুমিল্লা ইন্সটিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার (স্বাক্ষর)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর)
৩১.০৭.২৫
কুমিল্লা ইন্সটিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার (স্বাক্ষর)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর)
৩১.০৭.২৫
কুমিল্লা ইন্সটিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার (স্বাক্ষর)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা-৬১০০

নামসম্মত
স্বাক্ষর
কুমিল্লা ইন্সটিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার (স্বাক্ষর)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

কোড নং- ৩১.০৭.২৫
কুমিল্লা ইন্সটিটিউট ও রিসার্চ সেন্টার (স্বাক্ষর)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

Packa ge No./L of No.	Description of Procurement Package	Uni t	Qua n tity	Procure ment Method & Types	Contact Approvi ng Authorit y	Sourc e of Funds	Estd Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Adver tise Tender	Tender Opening	Tender Evalua tion	Approva l to Award	Notifica tion of Award	Signing of Contract	Total days	Compl etion of contract	Total days (in days)
1	কোড নং- 8332030							Planned Dates 20/8/2025	10 5	11 31/8/2025	12 3/9/2025	13 7/9/2025	14 14/9/2025	15 20/9/2025	16	17 30/09/25	18
12	কোড নং- 8332030 অফিস সরঞ্জামাদি			e-gp RFQM	PE	GOB	280000.00	Planned Dates 20/8/2025	10 5	11 31/8/2025	12 3/9/2025	13 7/9/2025	14 14/9/2025	15 20/9/2025	16 32	17 30/09/25	e-gp
13	কোড নং- 8332032 শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			e-gp RFQM	PE	GOB	261000.00	Planned Dates 20/8/2025	10 5	11 31/8/2025	12 3/9/2025	13 7/9/2025	14 14/9/2025	15 20/9/2025	16 32	17 30/09/25	e-gp
14	কোড নং- 8332038 আপারাবন্দ			e-gp OTM-	HOPE	GOB	430000.00	Planned Dates 01/09/25	14 14/09/25	14 28/09/25	19/10/25	30/10/25	28/11/25	28 88 days			e-gp

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল

(স্বাক্ষর)
31.08.25
(স্বাক্ষর)
31.08.25
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর)
31.08.25
(স্বাক্ষর)
31.08.25
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর)
31.08.25
(স্বাক্ষর)
31.08.25
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা-৫৭০০

Checked & Verified

(স্বাক্ষর)
31.08.25
(স্বাক্ষর)
31.08.25
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর)
31.08.25
(স্বাক্ষর)
31.08.25
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।