



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৬৫

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বেলাবো সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্র: স্মারক নং- সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৮০৭.৫০১.১৮.০০১.২৫-১৩৭ তারিখ: ০৬/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াছে ০১টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ৭,৭০,০০০/- (সাত লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা এবং ৩টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৩,৫৯,৪০০/- (তিন লক্ষ উনষাট হাজার চারশত) টাকাসহ মোট ১১,২৯,৪০০/- (এগারো লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশত) টাকা নিয়মবর্তিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধিতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধিতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct Cash Purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৯-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


বেলাবো সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নরসিংদী।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৬৫/১ (৩)

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।



০৯-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2025-26

Project/ Program Name & Code

160-Technical & Madrasa Division	
Directorate of Technical Education	16002
Principal, Belabo Govt. Technical School and College	1600207-000000

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
০১	কোড নং - ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.420	Planned Dates		08-09-25	14-09-25	14-09-25	15-09-25	15-09-25	17-09-25				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
০২	কোড নং - ৩২৫৬১০৫ কৌচামাল ও খুঁটরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	7.700	Planned Dates		09-09-25	23-09-25	08-10-25	15-10-25	22-10-25	18-11-25		17-12-25		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30		
								Actual Dates											
০৩	কোড নং - ৩২৫৬১০৭ কীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.595	Planned Dates		08-09-25	14-09-25	14-09-25	15-09-25	15-09-25	17-09-25				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
০৪	কোড নং - ৪৯৯২০০৮ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	2.579	Planned Dates		08-09-25	14-09-25	14-09-25	15-09-25	15-09-25	17-09-25				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											

Checked & Verified

Checked & Verified

Attest
J. M. [Signature]

03.08.25

२०००

(इष्ट व्यक्तित्व एक शिक्षात्मकता)
कोश नमस्ते कि किशोरा रूप के व्यक्तित्व
कोश नमस्ते कि।

Signature
06/06/22

20/06/22

[illegible]

ବିଶାଳାକାଶେ ।

इन्स्टीट्यूट (बंगाल)

০২.০৪.১৯৬০

6
-
C
-
A

Faiyaz 06.06.20
Cofis फाइनेंस कॉन्सेप्ट

ସଂକଳନ କାଳୀନ ଏହି ପ୍ରକାର-ସଂକଳନିକ ବୋଧହୁଏ

কোমার, নবাবগাঁও।
03.08.22

6
4
2
2
4
2
4
2