



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫৪

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কালিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৫২৮.৪০০.২০.০৭.২০২৫.০০৩০ তারিখ: ২৭/০৭/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০১টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ৪,৩২,০০০/- (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০৭টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৭,৯১,৮০০/- (সাত লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত) টাকাসহ মোট ১২,২৩,৮০০/- (বারো লক্ষ তেইশ হাজার আটশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপক্ষেত্রে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপক্ষেত্রে সম্মত জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্রান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

কালিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নড়াইল।।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫৪/১ (৩)

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি,।



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Ministry/Division
Agency
Procuring Entry Name Code
Project/ Programme Name

Annual Procurement Plan 2025-26

Ministry of Education
Directorate of Technical Education
Principal, Kalita Govt. Technical School & College, Kalita, Narail & 160-02-07-141827

Budget - Revenue

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
01.	কোড নং- ৩৩১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	RFO	PE	GOB	70200/-	Planned Dates 18/08/25 Planned Days 10 Actual Dates Actual Days	18/08/25	28/08/25	28/08/25	31/08/25	31/08/25	02/09/25	15 days		
02.	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFO	PE	GOB	103100/-	Planned Dates 18/08/25 Planned Days 10 Actual Dates Actual Days	18/08/25	28/08/25	28/08/25	31/08/25	31/08/25	02/09/25	15 days		
03.	কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অনুপ্রাণ মনিয়ারি	As per List	As per List	RFO	PE	GOB	140500/-	Planned Dates 18/08/25 Planned Days 10 Actual Dates Actual Days	18/08/25	28/08/25	28/08/25	31/08/25	31/08/25	02/09/25	15 days		
04.	কোড নং- ৩২৫৫১০৫ কম্পিউটার ও প্রকল্প যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	432000/-	Planned Dates 20/08/25 Planned Days 14 Actual Dates Actual Days	20/08/25	03/09/25	11/09/25	18/09/25	28/09/25	26/10/25	67 days		
05.	কোড নং- ৪১১১৩০৪ প্রকল্প ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFO	PE	GOB	143600/-	Planned Dates 18/08/25 Planned Days 10 Actual Dates Actual Days	18/08/25	28/08/25	28/08/25	31/08/25	31/08/25	02/09/25	15 days		

Checked & Verified

MD. ABU BAKER SIDDIQUE
Instructor (English)
Kalita Govt. Technical School & College
Kalita, Narail

MD. TOYMUL ISLAM JONY
Instructor
Automobile & Auto-Electric Basics
Kalita Govt. Technical School & College
Kalita, Narail

MD. BELAL HOSSAN
Instructor (Bangla)
Kalita Govt. Technical School & College
Kalita, Narail

নাসরীন সুলতানা
সরকারী পরিচালক (প্রকল্প পরিচালনা)
কলিগা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিগা, নড়াইল।

মোঃ মিজানুর রহমান
অধ্যক্ষ
কলিগা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিগা, নড়াইল।

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.	কোট নং- ৪১১২৩১০ অগ্নি সুরক্ষাযাচি	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	93700/	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18/08/25	28/08/25 10	28/08/25 0	31/08/25 03	31/08/25 0	02/09/25 02	15 days	16/04/26	
07.	কোট নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	86400/	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18/08/25	28/08/25 10	28/08/25 0	31/08/25 03	31/08/25 0	02/09/25 02	15 days		10 days
08.	কোট নং- ৪১১২৩১৪ অগ্নি সুরক্ষা	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	154300/	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18/08/25	28/08/25 10	28/08/25 0	31/08/25 03	31/08/25 0	02/09/25 02	15 days	16/04/26	10 days

(Md. Mizanur Rahman)
Principal
Kalila Govt. Technical School and College
Kalila, Narail

MD. ABU BAKER SIDDIQUE
Instructor (English)
Kalila Govt. Technical School & College
Kalila, Narail

মোস্তাফিজুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (আবলিগ ইংলিশ)
কালিলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কালিলা, নারাইল

Md. Toymul Islam Jony
Instructor
Automobile & Auto-Electric Basics
Kalila Govt. Technical School & College
Kalila, Narail

Md. Bellal Hossan
Instructor (Bangla)
Kalila Govt. Technical School & College
Kalila, Narail

Checked & Verified

নামদ্বীন মজতাবা
সহকারী পরিচালক (অভিযোজনা)
কালিলা সরকারি শিক্ষা অফিস, ঢাকা।