



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫২

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৭৩০০.০০৩.০২.০০১৫.২৫.৩৪৫ তারিখ: ১২/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট ০৭টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ৫০,৮৫,৯০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত) টাকা এবং ১৪টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১১,৭৬,৮০০/- (এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশত) টাকাসহ মোট ৬২,৬২,৭০০/- (ষাষটি লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধিতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপাধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপাধিতে সমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধিতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্রান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নীলফামারী।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫২/১ (৩)

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২. মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৩. অফিস কপি,।



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan 2025-2026

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code

Ministry of Education
Directorate of Technical Education
Principal, Nilphamari Government Technical School and College
1600207-132628

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	কোড নং- ৩২১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সাংগঠী	-	-	RFQ	PE	GOB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	13-10-25	22-10-25 10	22-10-25 0	23-10-25 1	23-10-25 0	11-11-25 19	17 30	18	19 30 days
01	কোড নং- ৩২১১১২৭ বইখন্ড ও সাংগঠী	-	-	RFQ	PE	GOB	71300	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	13-10-25	22-10-25 10	22-10-25 0	23-10-25 1	23-10-25 0	11-11-25 19	30		30 days
	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সাংগঠী	-	-	OTM	HOPE	GOB	420000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25 14	02-11-25 or 09-11-25 07	09-11-25 or 16-11-25 07	16-11-25 or 23-11-25 07	14-12-25 or 21-12-25 28	63 or 70		120 days
	কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মানিয়ারি	-	-	OTM	HOPE	GOB	572800	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25 14 or 21	02-11-25 or 09-11-25 07	09-11-25 or 16-11-25 07	16-11-25 or 23-11-25 07	14-12-25 or 21-12-25 28	63 or 70		120 days
	কোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	-	-	RFQ	PE	GOB	97100	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	13-10-25	22-10-25 10	22-10-25 0	23-10-25 1	23-10-25 0	11-11-25 19	30		30 days

Checked & Verified

২৪.১২.২৫
২৪/১২/২৫
২৪/১০/২৫
২৪/১০/২৫

নাসরীন মলভান
সরকারী পরিচালক (অতিরিক্ত)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪/১০/২৫

কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কোমারল ও বুচরা যন্ত্রাংশ	OTM	HOPE	GOB	1813200	Planned Dates	0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25	02-11-25 or 09-11-25	09-11-25 or 16-11-25	16-11-25 or 23-11-25	14-12-25 or 21-12-25	63 or 70	120 days
					Planned Days	0		14 or 21	07	07	07	28		
কোড নং- ৩২৫৬১০৬ মেশিনাক	RFQ	PE	GOB	50600	Actual Dates	0							30 days	
					Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19		
					Actual Dates	0							30 days	
কোড নং- ৩২৫৬১০৭ কুঁড়া সামগ্রী	RFQ	PE	GOB	137300	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30 days	
					Actual Dates	0								
কোড নং- ৩২৫৬১০২ আসবাবপত্র	RFQ	PE	GOB	72200	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30 days	
					Actual Dates	0								
কোড নং- ৩২৫৬১০৩ কম্পিউটার	RFQ	PE	GOB	62900	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30 days	
					Actual Dates	0								
কোড নং- ৩২৫৬১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	RFQ	PE	GOB	41600	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30 days	
					Actual Dates	0								
কোড নং- ৩২৫৬১০৫ অগ্নিনি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	PE	GOB	34300	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25		
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30 days	
					Actual Dates	0								

Checked & Verified

কোড নং- আবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			30 days
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30		
কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	31500	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			30 days
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30		
কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	69200	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			30 days
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30		
কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	63600	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			30 days
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30		
কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	45200	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			30 days
					Planned Days	0		10	0	1	0	19	30		
কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	RFQ	PE	GOB	735500	Planned Dates	0	13-10-25	22-10-25	22-10-25	23-10-25	23-10-25	11-11-25			120 days
					Planned Days	0		14 or 21	07	07	07	28	63 or 70		

Checked & Verified

২৬.৯.১৩

২৪/৯/১৩

২৪/৯/১৩

২৪/৯/১৩

০৬/১০/২০১৬

২৪/৯/১৩

নামস্বামী সত্যনাথ
সহকারী পরিচালক (ভোক্তাসেবা)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	OTM	HOPE	GOB	381800	Planned Dates	0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25	14 or 21	07	07	07	16-11-25 or 23-11-25	14-12-25 or 21-12-25	63 or 70	120 days
					Planned Days	0										
কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও নিদ্রা উপকরণ	OTM	HOPE	GOB	462600	Planned Dates	0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25	14 or 21	07	07	07	16-11-25 or 23-11-25	14-12-25 or 21-12-25	63 or 70	120 days
					Planned Days	0										
কোড নং- ৪১১২৩১৪ অসবাবপত্র	OTM	HOPE	GOB	700000	Planned Dates	0	13-10-25	26-10-25 or 02-11-25	14 or 21	07	07	07	16-11-25 or 23-11-25	14-12-25 or 21-12-25	63 or 70	120 days
					Planned Days	0										
					Actual Dates	0										
					Actual Days	0										

Checked & Verified

০৪/১০/২০১৫

নাসরীন সুলতানা
সরকারী পরিচালক (প্রশাসনিক)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (প্রযুক্তি)

(সুজন রায়)

এবং সদস্য

TEC ও ক্রয় কমিটি

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নীলফামারী।

ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ফায়ার মেনিনারী)

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

এবং আহবায়ক

TEC ও ক্রয় কমিটি

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নীলফামারী।

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (মেশিন)

(মনজুরুল ইসলাম)

এবং সদস্য

TEC ও ক্রয় কমিটি

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নীলফামারী।

ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল)

(মোঃ শামসুজ্জামান মোহসীন)

এবং সদস্য সচিব

TEC ও ক্রয় কমিটি

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নীলফামারী।

ইন্সট্রাক্টর (গণিত) ও ভূমি স্টোর

(মোঃ মোরশেদুল আলম)

এবং সদস্য

TEC ও ক্রয় কমিটি

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নীলফামারী।

নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

(মোঃ সিদ্দিক সাফকুল ইসলাম)

অধ্যক্ষ

নীলফামারী।

ফোন নং-০২-৫৮৯৯৫৫১৪