



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫০

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্র: স্মারক নং: ৫৭.০৩.১৮০০.৫০০.০১.২০২৫-১২৯০ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৫খ্রি

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৮টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ৪৩,৫৪,৪০০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশত) টাকা এবং ১১টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৫,৬৩,৩০০/- (পাঁচ লক্ষ তেরশত হাজার তিনশত) টাকাসহ মোট ৪৯,১৭,৭০০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ সতেরো হাজার সাতশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো:

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫০/১ (৩)

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি,।



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Procuring Entity Name & Code

Annual Procurement Plan (APP): 2025-26

160-Technical & Madrasa Education

16002-Directorate of Technical Education

Principa, Chuadanga Govt. Technical School and
College, Chuadanga-160-02-07-132596

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process	Advertis (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ০১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE GOB	GOB	232400	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	00 0 0	29/09/25 0 0	13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	54 54 54	22/11/25 28 28	82 82 82
	লট নং ০২ ৩২১১১১১- বইসহ ও সামগ্রী	List of Items are attached		RFQ By e-Gp	HOPE GOB	GOB	57600	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	00 0 0	15/09/25 0 0	29/09/25 14 14	10/10/25 10 10	17/10/25 7 7	24/10/25 7 7	01/11/25 7 7	45 45 45	22/11/25 21 21	65 65 65
	লট নং ০৩ ৩২৫৫৫০১- কম্পিউটার সামগ্রী	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE GOB	GOB	340800	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	00 0 0	29/09/25 0 0	13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	54 54 54	22/11/25 28 28	82 82 82
	লট নং ০৪ ৩২৫৫৫০৫- অন্যান্য সমিষ্টার	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE GOB	GOB	464800	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	0 0 0	29/09/25 0 0	13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	54 54 54	24/12/25 28 28	82 82 82

Checked & Verified

১৫/০৮/১৯৮৬

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা।

13.08.05

14th July
13.8.25

2015/12

13.8.25

6526

85.250

Call: 020 8741 2214
Email: info@hassan.co.uk
BATHURST (Westminster)
Tel: 011 253016
BATHURST (Farm Machine)
Tel: 011 253097
BATHURST
Chesham & Bucks Technical School (College)
Chesham, Bucks

Dr. CAROLAN, 111 West 22nd Street,
New York City 10011
Phone: 212-260-0233
Business hours: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
E-mail: carolan@att.net

MD. ABDUS SALAM
Instructor (Physics)
HRMIS ID - 891102367
Chandange Dong Technical School & College
Mobile: 091 934 876002


 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

চ্যাং সাইনাকার ছোচেং
 ঙীং হুয়াং (অফিস)
 HRMIS-78012503619
 ইমালি অফিস টেলিগ্রাফ ও কল
 প্রস্তুত।

শ্রীকো. চৌঃ বর্জিয় বাবুদেব চৌঃ
 (ব্যক্তিগত)
 HRMS-770-14606486
 প্রমোদনা সরকারি ডেপুটি মাস্টার
 প্রাচীন
 (ফোনঃ ০২৭২-৩৩১১৩১)

লট নং ০৫ ৩২৫৬১০২- রাপায়নিক	List of Items are attached	RFQ	HOPE	GOB	78500	Planned Dates	0	15/09/25	29/09/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	01/11/25	22/11/25	
		By				Planned Days	0	0	14	10	7	7	7	45	21
		e-Gp				Actual Dates									
		OTM				Planned Dates	0	29/09/25	13/10/25	28/10/25	08/11/25	15/11/25	22/11/25	24/12/25	
লট নং ০৬ ৩২৫৬১০৫- কাঁচা মাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	List of Items are attached	By	HOPE	GOB	1565100	Planned Dates	0	0	15	15	10	7	7	54	28
		e-Gp				Planned Days	0	0	15	15	10	7	7	54	28
						Actual Dates									
লট নং ০৭ ৩২৫৬১০৭ খেলার সরঞ্জামাদি	List of Items are attached	RFQ	HOPE	GOB	111000	Planned Dates	0	15/09/25	29/09/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	01/11/25	22/11/25	
		By				Planned Days	0	0	14	10	7	7	7	45	21
		e-Gp				Actual Dates									
লট নং ০৮ ৩২৫৬১০২- আসবাবপত্র বেরামত	List of Items are attached	RFQ	HOPE	GOB	46400	Planned Dates	0	15/09/25	29/09/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	01/11/25	22/11/25	
		By				Planned Days	0	0	14	10	7	7	7	45	21
		e-Gp				Actual Dates									
লট নং ০৯ ৩২৫৬১০৩- কলিন্ডার বেরামত	List of Items are attached	RFQ	HOPE	GOB	41300	Planned Dates	0	15/09/25	29/09/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	01/11/25	22/11/25	
		By				Planned Days	0	0	14	10	7	7	7	45	21
		e-Gp				Actual Dates									
লট নং ১০ ৩২৫৬১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি বেরামত	List of Items are attached	RFQ	HOPE	GOB	28900	Planned Dates	0	15/09/25	29/09/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	01/11/25	22/11/25	
		By				Planned Days	0	0	14	10	7	7	7	45	21
		e-Gp				Actual Dates									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা

সরকারী পরিচালক (অফিসিয়াল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

13.08.25

মোঃ আব্দুস সালাম

ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্স)

HRMIS ID: 891102367

চুদাঙ্গা গভ. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

13.08.25

13.8.25

মোঃ আব্দুস সালাম

ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্স)

HRMIS ID: 891102367

চুদাঙ্গা গভ. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

13.8.25

13.8.25

মোঃ আব্দুস সালাম

ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্স)

HRMIS ID: 891102367

চুদাঙ্গা গভ. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

13.08.25

মোঃ আব্দুস সালাম

ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্স)

HRMIS ID: 891102367

চুদাঙ্গা গভ. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং ১৬ ৪১১২০০৮- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE	GOB	625100	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0	29/09/25 13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	17 54 28	18 24/12/25 28	19 82 82
	লট নং ১৭ ৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE	GOB	309900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0	29/09/25 13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	17 54 28	18 24/12/25 28	19 82 82
	লট নং ১৮ ৪১১২০১২- শিক্ষা ও শিক্ষক উপকরণ	List of Items are attached		OTM By e-Gp	HOPE	GOB	293000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0	29/09/25 13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	17 54 28	18 24/12/25 28	19 82 82
	লট নং ১৯ ৪১১২০১৪- অস্বাভাবিক	List of Items are attached		OTM By e-gp	HOPE	GOB	523300	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0	29/09/25 13/10/25 15 15	28/10/25 15 15	08/11/25 10 10	15/11/25 7 7	22/11/25 7 7	17 54 28	18 24/12/25 28	19 82 82

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করণে হবে

1/13/08/25
মোঃ আব্দুস সালাম
ইনস্ট্রাক্টর (ফিজিক্স)
HRMIS ID: 891102367
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

13.8.25

কাজী আব্দুস সালাম
ইনস্ট্রাক্টর (ফিজিক্স)
HRMIS ID: 891102367
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

13/8/25

20.06.25

মোঃ আব্দুস সালাম
ইনস্ট্রাক্টর (ফিজিক্স)
HRMIS ID: 891102367
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

Checked & Verified

06/20/2025

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল ও
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কাজী আব্দুস সালাম
ইনস্ট্রাক্টর (ফিজিক্স)
HRMIS ID: 891102367
Chudanga Govt. Technical School & College
Mobile: 01731-673662

20.06.25

MAHMUDUL HASAN
Instructor (Farm Machinery)
HRMIS ID: 941253097
Chudanga Govt. Technical School & College
Chudanga.

13.08.25

06/20/2025