



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৪৫

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাণেহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন
সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.০১০৮.৫০১.৯৯.০০১.২৫-১১৫৯ তারিখ: ১৩/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত ০৫টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ১৭,৪৩,৯০০/- (সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা এবং ১৪টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৯,১২,৭০০/- (নয় লক্ষ বাঁচো হাজার সাতশত) টাকাসহ মোট ২৬,৫৬,৬০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছাপ্পান হাজার ছয়শত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসান পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বাগেরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বাগেরহাট।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৪৫/১ (৩)

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের, একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।



০৮-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Work Item	Unit	Quantity	Material & Type	Contract Authority	Source of Funds	Cost in BDT (Lakh)	Time Code for Process	Non user in GCUIN	Invoice / Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Slip of Contract	Total Time to Completion of Contract	Time for Completion of Contract
Package G0005																
Code: 3258103 Computer Repair	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G005	0.240	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258104 Office Equipment Repair	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.108	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258105 Other Machinery & Equipment Repair	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.139	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258107 Non residence building Repair	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.121	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258127 Fittings & Fixers	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.186	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258115 Sanitation & Water Supply	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.271	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Code: 3258119 Electric Installation	Lot	1	RFQ/EGP	PE	G008	0.301	Planned Date: 01-Oct-24 Actual Dates: 01-Oct-24 Planned Days: 0 Actual Days: 0	01-Oct-24	08-Oct-24	15-Oct-24	18-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	21-Oct-24	20	11-Nov-24
Total:						26.566										


 Engineer Sarker Kumer Sarker
 Chief Instructor (Computer)
 Bangladesh Govt Technical School College
 Bogra
 ID: 7901010367
 ID: 77012705522


 (Chao Bannan Vissa)
 অধ্যক্ষ
 বাগেরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 বাগেরহাট।

Checked & Verified

 নাসরীন নজরান
 ০৬/১০/২০২৪
 সহকারী পরিচালক (ভারসেলান)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।