



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৩৯

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আমতলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.০৪০৯.০০১.১৬.০৪.২৫.৮৭ তারিখ: ১২/০৮/২০২৫খ্রি

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তার প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৮টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ১০,৫৪,৬০০/- (দশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPIR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৭-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

আমতলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বরগুনা।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৩৯/১ (৩)

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।



০৭-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan : 2025-26

Ministry/Division	Ministry of Education, Technical and Madrasa Education Division	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Principal, Amtali Gov. Technical School & College	250008	
Project/Programme Name & Code	Revenue Budget	3-7254-0000	

Package No	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (Validity Period)	Completion of Contract	Total Time (in Days)
Package-1	Lot No. 1 Code No. 3211102 Supply of Cleanliness	---	---	OTM (পরিষ্কার-শোধকাল সামগ্রী)	HOPE	GOB	61400	Planned Dates	0	21-8-25	04-9-25 or 11-9-25	16-9-25 or 23-9-25	23-9-25 or 30-9-25	30-9-25 or 07-10-25	28-10-25 Or 04-11-25	68 or 75	21-11-25	
Package-2	Lot No. 2 Code No. 3255101 Supply of Computer Goods	---	---	OTM (কম্পিউটার সামগ্রী)	HOPE	GOB	90000	Planned Dates	0	21-8-25	04-9-25 or 11-9-25	16-9-25 or 23-9-25	23-9-25 or 30-9-25	30-9-25 or 07-10-25	28-10-25 Or 04-11-25	68 or 75	21-11-25	
Package-3	Lot No. 3 Code No. 3255105 Supply of Others Stationary	---	---	OTM (পূরণ ও যন্ত্রপাতি)	HOPE	GOB	122700	Planned Dates	0	21-8-25	04-9-25 or 11-9-25	16-9-25 or 23-9-25	23-9-25 or 30-9-25	30-9-25 or 07-10-25	28-10-25 Or 04-11-25	68 or 75	21-11-25	
Package-4	Lot No. 4 Code No. 3256105 Supply of Raw Materials and Spare Parts	---	---	OTM (কঠিনপদার্থ ও যন্ত্রাংশ)	HOPE	GOB	368200	Planned Dates	0	21-8-25	04-9-25 or 11-9-25	16-9-25 or 23-9-25	23-9-25 or 30-9-25	30-9-25 or 07-10-25	28-10-25 Or 04-11-25	68 or 75	21-11-25	

Checked & Verified

09/10/2025

10.8.25

10.08.25

10/08/25

স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।
স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হয়েছে।

