



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৩৫

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৫৬৬.৫০১.২৫.০৪৯.২৩-১৬৭ তারিখ: ১০/০৯/২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০১টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং ১০টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৭,৩৮,৬০০/- (সাত লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকাসহ মোট ১২,৩৮,৬০০/- (বারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্রান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৭-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
মহম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাগুরা।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৩৫/১ (৩)

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৩। অফিস কপি,।





০৭-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2025-2026

Ministry/Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Mohammadpur Govt. Technical School & College.

207142280

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	87000	Planned Dates Planned Days		01-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	10-09-2025	12-09-2025		15-09-2025	19
2	৩২১১১১৭- বইপত্র সামগ্রিক			RFQ	PE	GOB	28600	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	10-09-2025	12-09-2025		15-09-2025	10
3	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	07-09-2025	10-09-2025	12-09-2025		15-09-2025	10
4	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-10-2025	09-10-2025	09-10-2025	09-10-2025	10-11-2025	12-12-2025		20-10-2025	10
5	৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	56600	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	15-10-2025	17-10-2025		24-10-2025	10

Checked & Verified

[Signature]

10.09.25

নামসান সুলতান

10/9/25

10/9/25

10/9/25

20/9/25

১০/০৯/২৫

১০/০৯/২৫

১০/০৯/২৫

১০/০৯/২৫

১০/০৯/২৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
১																		
৬	৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	41700	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01-10-2025	09-10-2025 07	09-10-2025	09-10-2025	10-11-2025 01	12-12-2025 02		20-10-2025	19
৭	৩২৫৬১০৫ কীলোমিটার ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03-11-2025	16-11-2025 14	17-11-2025 01	19-11-2025 02	20-11-2025 01	24-11-2025 03		01-01-2025	21
৮	৪১১২৩০৮ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম			RFQ	HOPE	GOB	75500	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03-11-2025	11-11-2025 07	11-11-2025	11-11-2025	12-11-2025 01	13-11-2025 02		20-11-2024	10
৯	৪১১২৩১০ জরুরি সরঞ্জাম			RFQ	HOPE	GOB	99200	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03-11-2025	11-11-2025 07	11-11-2025	11-11-2025	12-11-2025 01	13-11-2025 02		20-11-2024	10
১০	৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			RFQ	HOPE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03-11-2025	11-11-2025 07	11-11-2025	11-11-2025	12-11-2025 01	13-11-2025 02		20-11-2024	10
১১	৪১১২৩১৪ আনবলিং			RFQ	HOPE	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03-11-2025	11-11-2025 07	11-11-2025	11-11-2025	12-11-2025 01	13-11-2025 02		20-11-2024	10

[Signature]
১০/০৭/২৫

ইলেকট্রনিক (কম্পিউটার) সরঞ্জাম
সরকারি সরকারি কর্মসূচি স্থান ও কার্যালয়
সরকারি, ঢাকা।

[Signature]
১০.০৭.২৫

যুক্তক আদেশ
(উপ-কর্তা, এম. এ. এফ. (কম্পিউটার))
সরকারি সরকারি কর্মসূচি স্থান ও কার্যালয়, ঢাকা।

[Signature]
১০/০৭/২৫

নামস্বত্ব স্বাক্ষর
০৭/০৭/২০২৫

সরকারি পরিচালক (অতিরিক্ত)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫

[Signature]
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫

[Signature]
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫

অতিরিক্ত
১০/০৭/২৫