



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-০৬  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd

তারিখ: ৬ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
২২ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৯০

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন  
সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং: ৫৭.০৩.৮৬০০.৫০০.১৮.০০০.২৫.৩৩৬ তারিখ: ২৫/০৮/২০২৫খ্রি:।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট ০৭টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ১৫,৫৭,৫০০/- (পনেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা নিয়ন্ত্রিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" এর ১০০ (১) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ এর বিধি ১৫০ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০২৫ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



২২-১০-২০২৫  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৯০/১ (৩)

তারিখ: ৬ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
২২ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৩। অফিস কপি, ।



২২-১০-২০২৫  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক

## Ministry of Education, Technical &amp; Madrasa Education Division

| Package No                        | Description of Procurement Package<br>GOODS       | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in BDT | Time Code for Process                         | Not used in GOODS | Invite/ Advise Tender       | Tender Opening               | Tender Evaluation            | Approval of Award           | Notification of Award       | Singing of Contract          | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract | Total Time (In days) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1                                 | 2                                                 | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9                                             | 10                | 11                          | 12                           | 13                           | 14                          | 15                          | 16                           | 17                               | 18                              |                      |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-01 | Cleaness Materials<br>(Code:3211102.)             | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 101,400.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-02 | Computer Materials<br>(Code:3255101.)             | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 148,500.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-03 | Raw materials & Spare Parts (Code:3256105)        | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 619,800.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-04 | Engineering & Others Equipments<br>(Code:4112304) | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 207,500.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-05 | Office Accessories<br>(Code:4112310)              | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 135,200.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-06 | Teaching & Learning Materials (Code:4112312)      | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 123,900.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |
| Short-TSC/<br>GOB/25-26/<br>GD-07 | Furnitures<br>(Code:4112314)                      | Lot  | 1        | OTM                       | HOPE                         | GOB             | 221,400.00        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   | 01-Oct-25<br>0<br>01-Oct-25 | 15-Oct-25<br>14<br>15-Oct-25 | 29-Oct-25<br>14<br>29-Oct-25 | 05-Nov-25<br>7<br>05-Nov-25 | 12-Nov-25<br>7<br>12-Nov-25 | 10-Dec-25<br>28<br>10-Dec-25 | 70                               | 45                              | 115                  |

*Caesalpinia*  
Md. Abdur Rouf  
Principal

শ্রীমতী শ্রীমতী  
২২/১০/১৯৮০