



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৮৩

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/লক্ষ্মী/স্টেন্ডার/২০২৫-২৬/৮১১, তারিখ: ০৭/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৫টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ২৫,৮২,০২৬/- (পঁচিশ লক্ষ বিরাশি হাজার ছাব্বিশ) টাকা এবং ১৩টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৯,৭৬,৩৩৫/- (নয় লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকাসহ মোট ৩৫,৫৮,৩৬১/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার তিনশত একষট্টি) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধিতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপাধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপাধিতে সম্মত জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধিতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



২০-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৮৩/১ (৩)

তারিখ: ৪ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।





২০-১০-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2025-26

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Technical School & College, Lakshmipur

১৬০০২০৭১৩২৬১৪

LTSC

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ০২ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী			RFQ	PE	GOB	27445	Planned Days									30/04/26	
								Actual Dates										10 Days
	লট নং ০৩ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	292950	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										
	লট নং ০৪ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি			RFQ ০৮৮ ৫৯	PE	GOB	288110	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										

Continuous-----

T. B. S.
(তাপন চন্দ্র পাল)
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

জাহ্নত আরা ফেরদৌস
ইনস্ট্রাক্টর (লিভিং)
লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষ্মীপুর।

মোঃ আবদুল্লাহ আল ফয়সাল
ইনস্ট্রাক্টর (কিশ কালচার)
লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষ্মীপুর।

মোঃ ওমর ফারুক
টীক ইনস্ট্রাক্টর (ওয়েল্ডিং)
লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষ্মীপুর।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ
লক্ষ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ১১ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত			RFQ	PE	GOB	17000	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										
	লট নং ১৩ ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন মেরামত			RFQ	PE	GOB	16400	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										
	লট নং ১৪ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	35500	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										
	লট নং ১৫ ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত			RFQ	PE	GOB	41000	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										
	লট নং ১৬ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিক্সার মেরামত			RFQ	PE	GOB	22700	Planned Dates									30/04/26	
								Planned Days										10 Days
								Actual Dates										

Continuous-----

T. P. S.
(তপন চন্দ্র পাল)
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর।

জাহ্নাত আরা ফেরদৌস
ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।

মোঃ আবদুল্লাহ আল ফয়সাল
ইনস্ট্রাক্টর (ফিশ কালচার)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।

মোঃ ওমর ফারুক
টীক ইনস্ট্রাক্টর (ওয়েল্ডিং)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর।
৩৭/৮/২৫

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ১৭ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	398000	Planned Dates		16/10/25	06/11/25	19/11/25	26/11/25	03/12/25	31/12/25			
								Planned Days	0	0	21	12	07	07	28	75		
								Actual Dates										
	লট নং ১৮ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	265600	Planned Dates		16/10/25	06/11/25	19/11/25	26/11/25	03/12/25	31/12/25			
								Planned Days	0	0	21	12	07	07	28	75		
								Actual Dates										
	লট নং ১৯ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM	HOPE	GOB	244500	Planned Dates		16/10/25	06/11/25	19/11/25	26/11/25	03/12/25	31/12/25			
								Planned Days	0	0	21	12	07	07	28	75		
								Actual Dates										
	লট নং ২০ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GOB	559850	Planned Dates		16/10/25	06/11/25	19/11/25	26/11/25	03/12/25	31/12/25			
								Planned Days	0	0	21	12	07	07	28	75		
								Actual Dates										


TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে


(তপন চন্দ্র দাস)
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর।


জাহাঙ্গীর আলী ফেরদৌস
ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।


মোঃ আবদুল্লাহ আল ফয়সাল
ইনস্ট্রাক্টর (ফিশ কালচার)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।


মোঃ ওমর ফারুক
টীক ইনস্ট্রাক্টর (ওয়েল্ডিং)
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
লক্ষীপুর।


অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ
লক্ষীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লক্ষীপুর।


Checked & Verified


20/10/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।