



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা অঞ্চল
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং - ৫৭.০৩.০০০০.৫০০.২০.০০৪.১৬-২৪৫

তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৪ খ্রি.

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রস্তাব প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকার বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা চাহিদা প্রণয়ন পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তাব।



(প্রকৌ. মো: জয়নাল আক্টের)
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
[দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা]

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Ministry/Division						Ministry of Education							Budget		Revenue			
Agency						Directorate of Technical Education												
Procuring Entity Name & Code						Regional Director office, Dhaka				1600203132522								
Project/ Programme Name & Code																		
Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১.	প্যাকেজ নং-GR-01 কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	2.05	Planned Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	10 days
								Actual Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	
২.	প্যাকেজ নং- GR-02 কোড নং ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	10 days
								Actual Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	
৩.	প্যাকেজ নং- GR-03 কোড নং ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী			RFQ	PE	GOB	1.72	Planned Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	10 days
								Actual Dates	0	18.08.24	01.09.24	01.09.24	0	0	0	0	2024-25	
৪.	প্যাকেজ নং- GR-04 কোড নং- ৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক			RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates	0	08.09.24	22.09.24	22.09.24	0	0	0	0	2024-25	10 days
								Actual Dates	0	08.09.24	22.09.24	22.09.24	0	0	0	0	2024-25	
৫.	প্যাকেজ নং- GR-05 কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			RFQ	PE	GOB	2.70	Planned Dates	0	08.09.24	22.09.24	22.09.24	0	0	0	0	2024-25	10 days
								Actual Dates	0	08.09.24	22.09.24	22.09.24	0	0	0	0	2024-25	
Total =							11.47		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Checked
&
Verified


৩০/৭/২৪
মাঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


৬০-০৭-২৪
মাঃ মজ্জুরুল হাসান তালুকদার
আঞ্চলিক পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও ঢাকা।