

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৪.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/নাজির/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫/২০২৪/২৬৩

তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৭,৯০,০০০/- (সতের লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা এবং ০৮ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,০৩,০০০/- (দুই লক্ষ তিন হাজার) টাকাসহ মোট ১৯,৯৩,০০০/- (উনিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ২৪ থেকে ২৬, ৩৮, ৪০, ৫০ থেকে ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৬৯, ৮৩ থেকে ৯০, ৯৯ থেকে ১১০, ১১৩, ১১৪, ১৪৩ থেকে ১৪৫ এবং ১৪৯ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৩১।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পিরোজপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৩৪.২৩.১৯২২

তারিখঃ ১১/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১১/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry / Division

Ministry of Education

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

Principal, Nazirpur Govt. Technical
School & College, Nazirpur, Pirojpur.

160-02-07-141727

Project / Program name & Code

0

0

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Taka	Time Code For process	Advertise Prequel. (If applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion Of Contract	Total days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোড- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			DPM ৬.	PE	GOB	১,২০,০০০.০০ ৬.											
	কোড- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী			DPM ৬.	PE	GOB	৫০,০০০.০০ ৬.											
	কোড- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM	HOPE	GOB	2,00,000.00	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			OTM ৬.	PE	GOB	2,50,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল
শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।সোনিয়া বেগম
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)Nazirpur Govt. Technical School & College
Nazirpur, Pirojpur.Nazirpur Govt. Technical School & College
Nazirpur, Pirojpur.প্রকৌশল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান
অধ্যক্ষ
মাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাজিরপুর, পিরোজপুর।

মোঃ হাফিজুর রহমান

ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)

মাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাজিরপুর, পিরোজপুর।

মোঃ কারক হোসেন খান

ইন্সট্রাক্টর (অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিক)
মাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাজিরপুর, পিরোজপুর।

মোঃ জাকির হোসেন

ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস)
মাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাজিরপুর, পিরোজপুর।

Annual Procurement Plan: 2024-25

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code For process	Advertise Prequel. (If applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contact	Total days	Completion Of Contact	Total days (In days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোড- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	40,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৬১০৫ কীচামাল ও খুচরা সামগ্রী			OTM	HOPE	GOB	270000 5,00,000.00 ২.	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days		4	14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	45,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেসারামত			RFQ	PE	GOB	20,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড - ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেসারামত			RFQ	PE	GOB	25,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেসারামত			RFQ	PE	GOB	15,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	15,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days		4	03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										

Checked & Verified

23/02/2028

নাসরীন সুলতানা

মোঃ বাফিজুর রহমান

ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)

নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

A.S.M. Imran

Instructor (Mathematics)

Nazirpur Govt. Technical School & College.

Nazirpur Govt. Technical School & College.

মোঃ বাফিজুর রহমান খান

অধ্যক্ষ

নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Soni

24.07.24

24.07.24

24.07.24

24.07.24

24.07.24

Annual Procurement Plan: 2024-25

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code For process	Advertise Prequel. (If applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion Of Contract	Total days (In days)
1	কোড- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	28,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	19
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৮১২৭ চিটিং ও ফিঙ্গার			RFQ	PE	GOB	15,000.00	Planned Dates	0	04/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	12/08/24	13/08/2024	18/08/24		08/09/24	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	4,00,000.00	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	1,50,000.00	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM	HOPE	GOB	3,00,000.00	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
	কোড- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GOB	2,20,000.00	Planned Dates	0	08/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	22/10/24	23/10/2024	10/11/24		28/11/24	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										

Checked & Verified

22/02/2024

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা)

সোনিয়া বেগম
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)
নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাজিরপুর, পিরোজপুর।A.S.M. Imran
Instructor (Mathematics)
Nazirpur Govt. Technical School & College
Nazirpur, Pirojpur.প্রকৌঃ মোঃ মোজফিজুর রহমান খান
অধ্যক্ষ
নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাজিরপুর, পিরোজপুর।24.07.24
মোঃ হাফিজুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাজিরপুর, পিরোজপুর।24.07.24
মোঃ কার্লুক হোসেন খান
ইন্সট্রাক্টর (অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিক্স)
নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাজিরপুর, পিরোজপুর।24.07.24
মোঃ জাকির হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস)
নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাজিরপুর, পিরোজপুর।